



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών
Εθνική Γραμματεία Διαχειριστικής
Προγραμματικής Ένωσης & ΤΕΣ
ΕΣΠΑ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

ΕΠΑνεΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Σχέδιο Αξιολόγησης

Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»

7^η Συνεδρίαση
Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑνεΚ

Β' Τροποποίηση – 28/11/2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1Α. Επιτελική Σύνοψη	3
1B . Executive Summary	6
2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης	10
2.1 Εισαγωγή	10
2.2 Εστίαση/ ευρήματα των αξιολογήσεων.....	13
3. Σύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος	19
3.1 Συντονισμός των αρμόδιων φορέων σε θέματα αξιολόγησης.....	19
3.2 Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας.....	21
3.3 Υποστηρικτικά Εργαλεία σε θέματα Αξιολόγησης	24
4. Αξιολογήσεις	26
ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων	26
4.1 Συνοπτικός πίνακας Αξιολογήσεων	26
ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση αξιολογήσεων (Δελτία Ταυτότητας Αξιολογήσεων)	29
1. EX-ANTE ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε).....	29
2/3. EX-ANTE εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (με 1η και 2η επικαιροποίηση) (ολοκληρώθηκαν)	31
4. EX-ANTE ταμείων επιχειρηματικότητας (ολοκληρώθηκε)	33
5. Αξιολόγηση Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΠΑΝΕΚ (1η φάση) (ολοκληρώθηκε)	34
6. Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης ΕΠΑΝΕΚ (2018) (ολοκληρώθηκε)	35
7. Μέτρηση του κοινού δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων CR07 (ολοκληρώθηκε)	37
8. Αξιολόγηση Δημοσιότητας ΕΠΑΝΕΚ (2η φάση) (ολοκληρώθηκε).....	38
9. Ex ante για Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19_(1η /2η Επικαιρ) (ολοκλ.)..	39
10. Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε)	40
11. Αξιολόγηση δράσεων Βιομηχανίας και Εμπορίου στο ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε)	42
12. Αξιολόγηση δράσεων ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε)	43
13. Αξιολόγηση παρεμβάσεων REACT-EU για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19	45
14. Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής Ε&Κ για την RIS3 2014 – 2020.....	47
15. Αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠΑΝΕΚ- Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων	49

1Α. Επιτελική Σύνοψη

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (**ΕΠΑνεΚ**) καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑνεΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 (Άρθρα 56 και 114), για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων του Προγράμματος. Το Σχέδιο Αξιολόγησης οφείλει να εκτιμήσει, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για κάθε προτεραιότητα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να αναθεωρείται σε συνέχεια σχετικής πρότασης της ΕΥΔ ΕΠΑνεΚ, με σκοπό την ορθότερη αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του Προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνεΚ καταρτίστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και υποβλήθηκε για σχόλια στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ με την υπ' αριθμ. 6819/1258 Α1/ 16.12.15 επιστολή με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΕ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 13/10/2016 κατά τη 2^η Συνεδρίασή της. Με την **Α' τροποποίηση** του Σχεδίου Αξιολόγησης, η οποία συνέπεσε με τη 2^η Αναθεώρηση του ΕΠΑνεΚ τον Δεκέμβρη του 2018, έγινε επικαιροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των αξιολογήσεων, με μερική ομαδοποίηση αυτών.

Το ΕΠΑνεΚ, με προϋπολογισμό πλέον **8,3 δις €** (6,86 δις € Ενωσιακής Συνδρομής)¹, στοχεύει στη δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου, με έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Το ΕΠΑνεΚ υλοποιεί τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της χώρας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Το ΕΠΑνεΚ αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, διπλασιάζοντας σχεδόν τους πόρους του. Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ενώ συνέβαλε και το REACT-EU2 για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης,

¹ 8η Αναθεώρηση του ΕΠΑνεΚ (2022)

² Εκτελεστική απόφαση 2021/182 ΕΕ όπως αναθεωρήθηκε με την Απόφαση 2021/2055 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ σχετικά με το REACT EU

ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας. Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑΝΕΚ με 4.424,4 εκ. € ενώ το ΕΚΤ με 546,5 εκ. € (σε όρους Κοινοτικής συνδρομής). Τα δύο αυτά ταμεία θέτουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό του Προγράμματος. Επιπλέον πόροι ύψους 1.885,7 εκ. € δίνονται από το ΕΤΠΑ (REACT-EU) για δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας με σκοπό την προετοιμασία για μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας.

Συνοπτικά, οι Άξονες 1 και 1Σ του ΕΠΑΝΕΚ αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες μέσω του ΕΤΠΑ, οι Άξονες 2 και 2Σ στην προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω του ΕΚΤ, ενώ οι Άξονες 3 και 3Σ στους μηχανισμούς και τις υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΤΠΑ. Τέλος, οι Άξονες 4 και 4Σ, 5 και 5Σ αφορούν στην τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αντίστοιχα, για τη διαχείριση του Προγράμματος.³ Για την ενσωμάτωση των πόρων του REACT EU δημιουργήθηκε ο Άξονας 6, χωρίς περαιτέρω περιφερειακή ανάλυση.

Το ΕΠΑΝΕΚ κατά το σχεδιασμό του έλαβε δεδομένα από πλήθος **διαθέσιμων μελετών** (ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, Mc Kinsey, κλπ), στατιστικά δεδομένα από αναγνωρισμένες πηγές (ΟΟΣΑ, Eurostat, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΕΛΣΤΑΤ, κλπ).

Επίσης ελήφθη υπ' όψιν η Αξιολόγηση για την υλοποίηση του ΕΠΑΝ II 2007-2013 με τις σχετικές έρευνες πεδίου (του 2013 και 2015) σε δράσεις σημαντικές για το Πρόγραμμα από άποψη προϋπολογισμού, στρατηγικής στόχευσης και ελκυστικότητας. Παρεμφερείς δράσεις αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και από το ΕΠΑΝΕΚ ιδίως αυτές που στοχεύουν στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στις συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας, στόχοι που εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιροι.

Παράλληλα με την κατάρτιση και υποβολή του ΕΠΑΝΕΚ μέσα στο 2014 υλοποιήθηκε η **εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment)** και η **στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση** από ανεξάρτητο Αξιολογητή, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος καθώς και την εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Προγράμματος, και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία προγραμματισμού.

³ Οι Συμπληρωματικοί Άξονες 1Σ, 2Σ, 3Σ, 4Σ και 5Σ έχουν δημιουργηθεί λόγω διαφορετικού ποσοστού κοινοτικής συνδρομής και αφορούν στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Περιλαμβάνουν ίδιες δράσεις με τους Άξονες 1, 2, 3, 4 και 5 που αφορούν τις υπόλοιπες 11 περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό το ΕΠΑΝΕΚ καλύπτει το σύνολο της Χώρας. Ο 6^{ος} Άξονας του React EU περιλαμβάνει όλες τις περιφέρειες χωρίς επιμέρους κατανομή.

Στα τέλη του 2014 διενεργήθηκε η **εκ των προτέρων αξιολόγηση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες** μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2015. Το Β' Εξάμηνο του 2016 νεότερα δεδομένα (capital controls, προσαρμογές νομοθεσίας σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, κλπ) οδήγησαν στην επικαιροποίησή της, προκειμένου να συσταθεί το Ταμείο τον Δεκέμβριο του 2016. Στις αρχές του 2020 υλοποιήθηκε εκ νέου επικαιροποίηση για να εκτιμηθούν οι πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Ταμείου.

Το 2016 έγινε η επικαιροποίηση της **εκ των προτέρων αξιολόγησης** για τη σύσταση ταμείων επιχειρηματικότητας η οποία αφορούσε το σύνολο της χώρας και ανατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής, υλοποιήθηκε στα μέσα του 2018 **αξιολόγηση** εφαρμογής και της πολιτικής της παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των σχεδιαζόμενων δράσεων και τη διαπίστωση τυχόν ανάγκης αλλαγής στόχευσης. Η αξιολόγηση αφορούσε σε ενεργοποιημένες δράσεις (ενταγμένες και προγραμματισμένες) για το σύνολο των ειδικών στόχων/επενδυτικών προτεραιοτήτων (δράσεις ΕΚΤ, ΕΤΑΚ, επιχειρηματικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, ΤΠΕ, περιβάλλοντος). Τα συμπεράσματα αυτής οδήγησαν στη 2^η αναθεώρηση του ΕΠΑΝΕΚ που υποβλήθηκε το Β' εξάμηνο του 2018 και συνοδεύτηκε από περιβαλλοντικό πρόελεγχο των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Επιπλέον υλοποιήθηκε σε **2 φάσεις** (μία στα τέλη του 2017 και μία στις αρχές του 2020) η **αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας** του ΕΠΑΝΕΚ.

Τον Μάιο 2020 χρειάστηκε να εκπονηθεί απλοποιημένη εκ των προτέρων αξιολόγηση (**ex ante assessment**) για τον σχεδιασμό και εφαρμογή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19» για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με νέα δανειακά κεφάλαια κίνησης μέσω παροχής εγγυοδοσίας, σε συνέχεια του προσωρινού πλαισίου της ΕΕ και την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΤΠΑ (ΕΕ 460/2020). Η αξιολόγηση επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021 προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Ταμείου.

Το 2020 εκπονήθηκε μελέτη για τη μέτρηση του κοινού δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων CR07 του ΕΚΤ σε ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και ΕΠΑΝΕΚ, για την εισαγωγή της τιμής στην Ετήσια Έκθεση με έτος αναφοράς το 2019.

Μέσα στο 2021-2022 υλοποιήθηκαν **3 επιμέρους αξιολογήσεις** αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ ομαδοποιημένες

ανά τομέα (επιχειρηματικότητα, βιομηχανία-εμπόριο, ανθρώπινο δυναμικό) οι οποίες τροφοδότησαν με προτάσεις το νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Τον Δεκέμβριο του 2022 εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ η «Σύνθεση των ευρημάτων των Αξιολογήσεων του ΕΠΑΝΕΚ» στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κανονισμού (ΕΕ) Κοινών Διατάξεων 1303/2013, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ (ΑΠ 113344/24-11-2022), η οποία παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν έως τέλος 2022.

Προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου υπάρχουν οι ακόλουθες αξιολογήσεις:

-αξιολόγηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στο πλαίσιο του REACT EU (Θ.Σ.13), η οποία εκπονείται από τέλη Σεπτεμβρίου 2023,

-αξιολόγηση των δράσεων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (Θ.Σ.1) η οποία ανατέθηκε από τη ΓΓΕΚ και υλοποιείται,

-αξιολόγηση επιπτώσεων της στρατηγικής του ΕΠΑΝΕΚ (ανά ειδικό στόχο), και συνολική αποτίμηση, για την οποία έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη. Η αξιολόγηση θα λάβει δεδομένα από προηγούμενες μελέτες καθώς και μέσω υλοποίησης ερευνών πεδίου σε δράσεις ιδιαίτερης σημασίας (π.χ. επιχειρηματικότητας και αυτό-απασχόλησης (8iii), εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, δράσεων κοινωνικών εταιριών/εργαλείων και μηχανισμών πρόγνωσης μεταβολών στην αγορά εργασίας). Η μεθοδολογία αναμένεται να βασιστεί στη theory-based impact evaluation, η οποία θα προσαρμόζεται στη φύση των δράσεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων που αξιολογούνται. Η αξιολόγηση θα συμπεριλάβει και Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων.

Η **τρέχουσα Β' τροποποίηση** του **Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΕΚ** περιλαμβάνει συνολικά **δεκαπέντε (15) αξιολογήσεις**, εκτείνεται **από το 2016 έως το 2023**, και το αναμενόμενο κόστος του εκτιμάται σε **596.130 €** (εκτός ΦΠΑ).

1B . Executive Summary

The Evaluation Plan of the **Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (OPCEI / ΕΠΑΝΕΚ)** has been drawn up by the relevant Managing Authority (EYD ΕΠΑΝΕΚ), according to the provisions of the Regulation 1303/2013 (Articles 56 and 114) concerning the evaluation of the effectiveness, efficiency and impact of the Programme. The Evaluation Plan shall assess, at least once during the programming period, the way in which the

support from the ESIF contributes to the objectives of each priority. The Monitoring Committee approves the Evaluation Plan and supervise its implementation. It may be revised after the corresponding proposal of the Managing Authority, according to the need for evaluation. The evaluations are presented to the Monitoring Committee and are sent to the European Commission.

The Evaluation Plan of EPANEK was prepared during the last quarter of 2015 and was submitted for comments to the Monitoring Committee on 16/12/2015 (Ref. 6819/1258 A1 /16.12.15) with simultaneous notification to the EU. It was approved by the Monitoring Committee on 13/10/2016 during its 2nd Session. The A' Amendment of the Evaluation Plan took place in December 2018 at the same time with the 2nd amendment of EPANEK and updated the timetable of the assessments, by grouping some of them when it was possible.

OPCEI/EPANEK -currently with a total budget of € 8.3 billion (€ 6.86 billion EU financing)⁴- aims to create a model of development, focusing on innovation and business extroversion. It implements the Research & Innovation Strategies for Smart Specialization, in order to liaise entrepreneurship with research and innovation, in order to boost the competitive advantages of the country. The European Regional Development Fund (ERDF) contributes with € 4,424.4 m., the European Social Fund (ESF) with € 546.5 m., each one setting its own guidelines. Additional resources of €1,885.7 m. are provided by REACT-EU for ERDF actions in order to support the recovery of COVID-19 pandemic crisis and to prepare a green, digital and resilient recovery of the economy.

In brief, the Axes 1 and 1Σ of the OPCEI are related to the support of the entrepreneurship with sectoral priorities (ERDF), the Axes 2 and 2Σ are related to the adaptation of workers, enterprises and environment in new business requirements (ESF), while Axes 3 and 3Σ are related to the mechanisms and the infrastructure for the support of the entrepreneurship (ERDF). Finally, the Axes 4, 4Σ, 5, 5Σ are related to the technical assistance ERDF and ESF of the Programme.⁵ For incorporating the REACT-EU budget given to the Programme in 2021 and 2022 for business recovery actions as well as energy efficiency actions, the axis 6 has been added with no further regional analysis.

OPCEI/ EPANEK has received data from numerous studies available (KEPE, IOBE, Mc Kinsey, etc.), as well as statistics from recognized sources (OECD, Eurostat, National Documentation Centre, ELSTAT). It has also taken into account the

⁴ 8th Revision of EPANEK (2022)

⁵ The complementary axes 1Σ, 2Σ, 3Σ, 4Σ, 5Σ have been created for technical reasons (because of the different percentage of EU assistance) and concern the regions of Continental Greece and South Aegean. They cover similar actions with the main axes 1, 2, 3, 4, 5 concerning the rest 11greek regions. In this way EPANEK covers the whole country.

interim evaluation of OPCE II and the corresponding beneficiary surveys (realized in 2013 and 2015) concerning important -for their budget and strategic scope- actions of the Programme. Similar actions are designed to be funded by OPCEI, particularly those that concern innovation, business extroversion, collaboration between enterprises and R&D centers, as well as energy saving actions.

In parallel with the preparation and the submission of the OPCEI, in 2014 it has been effectuated the relevant ex-ante and environmental assessment, by an independent assessor, in order to improve its quality and ameliorate its environmental impact, taking into account environmental considerations during its planning.

Moreover, it has been effectuated (late 2014-2015) the **ex-ante evaluation for the energy saving at home** (Exoikonomo Kat' Oikon) by means of Financial Instrument. In the second half of 2016, the review and update of this ex-ante evaluation has been realized in order to take into account new facts as the impact of the capital controls effectuated in 2015, the adjustments to the legislation concerning energy efficiency issues, etc, before the establishment of the relevant Fund in December 2016. At the beginning of **2020**, an **update** was implemented again to assess the additional capital requirements of the Fund.

In 2016, the **ex-ante assessment** for the establishment of **entrepreneurship funds** was updated. It concerned the whole country, so it has been commissioned by the Ministry of Economy, Development and Tourism.

An evaluation of the implementation of all the special objectives of the O.P. has been completed in 2018 for the improvement of the policy, in order to check the effectiveness and efficiency of the undergoing actions and identify any possible need for policy redesigning. The evaluation has taken into account all the actions (selected and programmed) of the Programme (ESF, RTD, entrepreneurship, energy saving, ICT, environmental actions). Its conclusions have led to the 2nd revision of the EPANEK carried out in the second half of 2018, which has been accompanied by an environmental prescreening of the proposed amendments.

Two **evaluations of the effectiveness of EPANEK's Information and Communication measures** have been effectuated (one at the end of 2017 and one at the beginning of 2020).

In May 2020, a **simplified ex-ante assessment** had to be prepared for the design and implementation of the "**Covid-19 Business Guarantee Fund**" in order to support the SMEs (affected by the pandemic crisis) with new working capital loans through the provision of guarantees, following the EU temporary framework and the relevant amendment of the ERDF Regulation (EU 460/2020). The assessment was **updated firstly in September 2020** and **secondly in**

January 2021 in order to take into account the additional capital requirements of the Fund.

In 2021, the environmental prescreening was realized for the new Competitiveness Programme 2021-2027 for the assessment of environmental impacts in compliance with the provisions of Directive 2001/42/EC (KYA YPEXHODE/ETE/οικ.107017, Government Gazette B' 1225/2006).

In 2021-2022, 6 individual impact evaluations of the effectiveness and efficiency of EPANEK's actions were planned, grouped by sector (entrepreneurship, industry-trade, tourism, human resources, financial instruments, COVID-19 actions) which led to proposals for the new "Competitiveness" Programme 2021 - 2027.

In December 2022, the M.A. has prepared and submitted the "Summary Report" of the evaluations realized up to 2022, presenting the main outputs and results of the O.P. in the context of paragraph 2 of article 114 of the CPR 1303/2013, taking into account the relevant directions of EYSSA (113344/24-11-2022).

Towards the end of the corresponding programming period there are **3 evaluations**:

-an evaluation of actions for the mitigation of the pandemic effects (in the context of REACT EU, T.O. 13), which is being effectuated since September 2023,

-an evaluation of the RIS3 actions (T.O.1) and their contribution to the national Smart Specialization Strategy that has been commissioned by the General Secretariat for Research and Innovation and is under implementation,

-an impact evaluation of all EPANEK actions and their contribution to each specific objective, with a qualitative and quantitative analysis of their effects. Its procurement process has been launched. It will take input from previous evaluations, as well as specific surveys that will be effectuated in actions of particular importance (e.g. entrepreneurship and self-employment (8iii), residential energy saving, actions of social partners/ tools and mechanisms for forecasting changes in labor market). The methodology of the theory-based impact evaluation is expected to be implemented according to the nature of the actions. The evaluation will include a Summary Report of all the evaluation results.

The current 2nd amendment of EPANEK Evaluation Plan includes in total **fifteen (15) evaluations**, extending from 2016 to 2023, with an expected cost about **€596,130** (plus VAT).

2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης

2.1 Εισαγωγή

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες αρχές, ο σχεδιασμός του ΕΠΑΝΕΚ συνδυάζει τις εθνικές με τις κοινοτικές προτεραιότητες μέσω μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης για την **ανταγωνιστικότητα**, την **επιχειρηματικότητα**, την **ενίσχυση της απασχόλησης** και την **καινοτομία**. Εστιάζει δε στην **εξωστρέφεια** και στην υλοποίηση της **στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης** με στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της. Εναρμονίζεται με την στρατηγική «**Ευρώπη 2020**» και λαμβάνει υπ' όψιν τις κοινοτικές συστάσεις για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, δίνουν ώθηση στους δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης, στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και αποτελούν μοχλό για επένδυση ιδιωτικών πόρων. Το Πρόγραμμα συνδέεται και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ ευθυγραμμίζεται με την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) καθώς και με την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης.

Το ΕΠΑΝΕΚ συγχρηματοδοτείται από το **ΕΤΠΑ**, το **ΕΚΤ** και το **REACT-EU** και οι στόχοι του αφορούν στο **σύνολο της Χώρας**. Αναλυτικότερα οι Άξονες Προτεραιότητας είναι¹:

ΑΞΟΝΕΣ 1/1Σ

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες

Προϋπολογισμού 4.162,2 εκ.€ (ΕΤΠΑ), με ειδικούς στόχους:

- 1.1 Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών & συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική RIS3 (**1b**/726,2 εκ.€)
- 1.2 Αύξηση προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών & ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για επιχειρήσεις (**2b**/255,6 εκ. €)
- 1.3 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της χώρας (**3a** /87,4 εκ. €)
- 1.4 Αναβάθμιση επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους 9 στρατηγικούς τομείς (**3c**/2.922,7 εκ. €)
- 1.5 Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 9 στρατηγικούς τομείς (**3d**/108,2 εκ. €)
- 1.6 Αύξηση διείσδυσης νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας (**4a**/62,1 εκ. €)

ΑΞΟΝΕΣ 2/ 2Σ

Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων & επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις,

Προϋπολογισμού 672,4 εκ. € (ΕΚΤ), με ειδικούς στόχους:

- 2.1 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ως μέσο αύξησης της απασχόλησης, (**8iii**/290,7 εκ.€)
- 2.2 Προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας (**8v**/204εκ.€)
- 2.3 Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (**10iv**/139,5 εκ.€)
- 2.4 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα (**11i**/38,3 εκ.€)

ΑΞΟΝΕΣ 3/ 3Σ

Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Προϋπολογισμού 1.437,9 εκ.€ (ΕΤΠΑ), με ειδικούς στόχους:

- 3.1 Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας για τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας (**1a**/182,5 εκ. €)
- 3.2 Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων (**2a** / 228,6 εκ. €)
- 3.3 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης (αφαιρέθηκε λόγω μη ενεργοποίησης)
- 3.4 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου κτιριακού αποθέματος (**4c**/494,2 εκ.€)
- 3.5 Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού (**6c**/102 εκ. €)
- 3.6 Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων και απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους (**6g** / 7,4 εκ. €)
- 3.7 Μείωση εξάρτησης της χώρας από το (**7e** / 423,1 εκ. €)

ΑΞΟΝΕΣ 4 / 4Σ / 5/ 5Σ- Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ / ΕΚΤ (139,9 εκ. €)


ΑΞΟΝΑΣ 6

Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19

Προϋπολογισμού 1.885,7 εκ.€ (REACT-EU), με ειδικό στόχο:

- 6.1 Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, λόγω της πανδημίας COVID-19 (**13i**/1.885,7 εκ. €)

Στο ακόλουθο διάγραμμα εμφανίζεται η δομή του ΕΠΑΝΕΚ σε Άξονες Προτεραιότητας & Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι έχουν βασισθεί στους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 & 2021/2020.



Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΕΚ περιλαμβάνει συνολικά δεκαπέντε (15) αξιολογήσεις, εκ των οποίων 5 Ex-Ante, 9 εφαρμογής και 1 ανακεφαλαιωτική επιπτώσεων /συνθετική. Ο τρόπος υλοποίησης και η συλλογή στοιχείων ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της καθεμιάς (δεδομένα από μελέτες, στατιστικά στοιχεία αναγνωρισμένων πηγών, εκ των υστέρων αξιολογήσεις προηγούμενων δράσεων, συλλογή δεδομένων από αρμόδιους φορείς, διεξαγωγή συνεντεύξεων, ερευνών πεδίου, κλπ).

Η **αξιολόγηση επιπτώσεων** θα αποτιμήσει τη συνολική στρατηγική του ΕΠΑΝΕΚ ανά ειδικό στόχο, λαμβάνοντας δεδομένα από όλες τις προηγούμενες αξιολογήσεις και με κατά περίπτωση έρευνες πεδίου για δράσεις στρατηγικής σημασίας.

Οι αξιολογήσεις αναλύονται παρακάτω (Συνοπτικός Πίνακας 1 στο Μέρος Α και Αναλυτικοί Πίνακες 2 στο Μέρος Β).

2.2 Εστίαση/ ευρήματα των αξιολογήσεων

Το ΕΠΑΝΕΚ καλύπτει μεγάλο πλήθος τομέων όπως επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, ενέργεια, τουρισμό-πολιτισμό, ΤΠΕ, κλπ. Στο διάγραμμα που προηγήθηκε αποτυπώνεται η συσχέτιση των αξόνων προτεραιότητας και των ειδικών στόχων του ΕΠΑΝΕΚ με τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί. Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος περιλαμβάνουν ομάδες δράσεων-παρεμβάσεων με κοινό σκοπό που εξυπηρετούν την επιδιωκόμενη στρατηγική. Κάθε ειδικός στόχος στοχεύει σε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα για τα οποία έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα δεικτών μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.

Το ΕΠΑΝΕΚ κατά την κατάρτισή του τροφοδοτήθηκε με πληροφορίες και στοιχεία από ποικίλες μελέτες και αναφορές σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, την έρευνα και καινοτομία, καθώς και θέματα επιμέρους τομέων (ενέργειας, τουρισμού, ΤΠΕ) και οι οποίες αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος δεν είναι εξαντλητικός. Ένας αριθμός αυτών συνέβαλε (βλ. μελέτες ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, McKinsey) στην τομεακή διάσταση που χαρακτηρίζει το ΕΠΑΝΕΚ. Κάποιες μελέτες πραγματοποιούνται συστηματικά (συνήθως σε ετήσια βάση) και κατά περίπτωση μπορεί να εξετάζεται η συμβολή τους στις σχεδιαζόμενες αξιολογήσεις, παράλληλα με τα δεδομένα σε ετήσια βάση από τις πηγές των δεικτών αποτελέσματος και τα στοιχεία από την υλοποίηση των δράσεων. (βλ. ακόλουθο πίνακα)

Υπήρξαν επίσης έρευνες πεδίου και εκ των υστέρων αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και αποτέλεσαν εισροή τόσο στην κατάρτιση του ΕΠΑΝΕΚ όσο και σε επόμενες μελέτες/αξιολογήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η έρευνα πεδίου για τη δράση «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» του 2013 έδωσε στοιχεία στην εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση για το 2007-2013 της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων καθώς και στην εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 2014-2022

Από τις αξιολογήσεις που υλοποιήθηκαν έως τον Δεκέμβριο 2022 (τόσο την ex-ante του ΕΠΑΝΕΚ όσο και την ενδιάμεση) επιβεβαιώθηκε η επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης (ΛΤΠ) και της συνολικής στρατηγικής στόχευσης του ΕΠΑΝΕΚ, η οποία δεν μεταβλήθηκε και παρέμεινε η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία, παράλληλα με δράσεις ανθρώπινου δυναμικού και με υποδομές ερευνητικές, ψηφιακές, ενεργειακές καθώς και τουρισμού και πολιτισμού. Η ΛΤΠ κρίνεται ξεκάθαρη και στοχευμένη.

Με την ενδιάμεση αξιολόγηση εντοπίστηκαν διαφορετικές ταχύτητες ωρίμανσης σημαντικών έργων και διαφορετικές δυναμικές υλοποίησης στις δράσεις και στα έργα που χρηματοδοτούσαν οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος, με αυξημένες ανάγκες στις ε.π. 3c, 2a, 8iii, 4c, 6c, οι οποίες ενισχύθηκαν για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Επιπλέον από το 2018 είχαν ξεκινήσει να φαίνονται οι επιπλέον ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, και σε μικρότερο βαθμό ανάγκη στις Περιφέρειες σε Μετάβαση. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων έγινε ανακατανομή πόρων και προσαρμογές εσωτερικά στο ΕΠΑΝΕΚ, καθώς και με άλλα ΕΠ που εμφάνιζαν αντίστροφες ανάγκες.

Οι καθυστερήσεις που εντοπίστηκαν στην υλοποίηση του ΕΠΑΝΕΚ συνδεόντουσαν με την καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της στρατηγικής RIS3 που συνδέεται με την επιχειρηματική ανακάλυψη και το Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για τις Ερευνητικές Υποδομές. Επίσης οφείλονταν στην καθυστέρηση του στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με την κατάρτιση του πλαισίου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020. Σε ό,τι αφορά στις δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσπευσης και απλοποίησης των διαδικασιών εφαρμογής, γεγονός που οδήγησε σε μέτρα απλοποίησης στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020.

Διαπιστώθηκε ότι η στόχευση του ΕΠΑΝΕΚ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Οι δράσεις εκπροσωπούνται από επαρκείς δείκτες εκροής οι οποίοι με τις αναθεωρήσεις προσαρμόστηκαν για την αντιπροσώπευση του φυσικού αντικείμενου που αφορούσαν σε νέο σχεδιασμό δράσεων (π.χ. δημιουργία δεικτών για υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικών δικτύων). Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΠΑΝΕΚ κρίθηκαν μετρήσιμοι και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις άμεσα συνδεδεμένοι με τις εκροές. Για το πλαίσιο επίδοσης προτάθηκε το 2018 απλοποίηση, δεδομένου ότι αρχικά περιελάμβανε μεγάλο πλήθος δεικτών με σημαντική υπέρβαση του 50% σε κάποιους άξονες και επικαιροποίηση των τιμών όπως προέκυπταν σε συνέχεια των αναγκαίων αλλαγών που προτάθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης.

Οι ex-ante για τη σύσταση Ταμείων αποτύπωσαν το χρηματοδοτικό κενό και τις υψηλές ανάγκες της αγοράς για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω δανείων, επιχειρηματικών συμμετοχών, εγγυήσεων και κεφαλαίου κίνησης, καθώς την υψηλή ζήτηση για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, που οδήγησαν στη σύσταση πλήθους Χρηματοδοτικών Εργαλείων.

Βασικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής και δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ανθρώπινο δυναμικό, βιομηχανία-εμπόριο, επιχειρηματικότητα) που αξιοποιήθηκαν και στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 είναι τα ακόλουθα :

- Το ΕΠΑΝΕΚ ενίσχυσε έργα κυρίως σε μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις.
- Ως τέλος 2020, χρηματοδοτήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 4,3 δισ. € μέσω 12 δράσεων επιχορηγήσεων. Προωθήθηκε κυρίως η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των επιχειρήσεων και λιγότερο η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και η βελτίωση της εξωστρέφειας τους.
- Οι κλάδοι τουρισμού, εστίασης, μεταποίησης & εμπορίου έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης.
- Οι κλάδοι μεταποίησης & εμπορίου εμφάνισαν υψηλότερο ενδιαφέρον για ψηφιακή αναβάθμιση.
- Οι κλάδοι μεταποίησης & ευρύτερου τομέα υπηρεσιών (κυρίως επιχειρήσεις ΤΠΕ) εμφάνισαν μεγαλύτερη ζήτηση στη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

- Ο ευρύτερος κλάδος των υπηρεσιών εμφάνισε μεγαλύτερη ζήτηση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
- Στις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, οι κλάδοι της μεταποίησης, του τουρισμού & της εστίασης εμφάνισαν υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες και το ΕΠΑΝΕΚ αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο στήριξής τους.
- Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις ενισχύθηκαν από τη δράση «Επιχειρούμε Έξω» (τις αφορούσε άλλωστε αποκλειστικά), καθώς και από τις δράσεις «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
- Οι εμπορικές επιχειρήσεις αξιοποίησαν κυρίως τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση».
- Σημαντική πρωτοβουλία αποτέλεσε το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund με κεφάλαια σποράς σε start-ups, σε καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις σε φάση ανάπτυξης. Η δράση αναδεικνύεται ως καλή πρακτική του ΕΠΑΝΕΚ λόγω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και υψηλής προστιθέμενης αξίας, κινητοποιώντας τον αντίστοιχο τομέα στην Ελλάδα
- Η δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» χαρακτηρίζεται επίσης ως καλή πρακτική δεδομένου ότι αυξάνει τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς και την ανάπτυξη καινοτομίας στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης που αποτελούν τομείς μεγάλης δυναμικής για την ελληνική οικονομία. Η δράση χαρακτηρίζεται από υψηλή αναγνωρισιμότητα.
- Οι δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΤΠΑ συμβάλλουν στη δημιουργία 13.500 νέων θέσεων εργασίας και υποστηρίζουν άλλες 3.860 υφιστάμενες θέσεις.
- Οι δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΚΤ , συνιστούν αποτελεσματικό ενεργητικό μέτρο προώθησης και αύξησης της απασχόλησης, κινητοποίησαν μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων (άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι), δημιουργώντας σημαντικό αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων κυρίως σε μεταποίηση και υπηρεσίες, και ~2.700 θέσεις εργασίας (έως τέλους 2020).
- Το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων ωφελήθηκε άμεσα από την κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες.
- Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανάπτυξη μείγματος δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
- Δεν σχεδιάστηκαν δράσεις για κατάρτιση εργαζομένων εντός των επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε επίσης απροθυμία επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαθέσιμους πόρους, εκτός από το ΛΑΕΚ, εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

Απαιτείται βελτίωση του χρονισμού πράξεων του ΕΣΠΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, περαιτέρω ενίσχυση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Δεξιοτήτων και Επαγγελματών, απλοποίηση διαδικασιών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ/ ΕΘΝΙΚΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

	Τίτλος	Φορέας	Είδος	Συχνότητα	Τελευταία Στοιχεία	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	Country Fact Sheet	DG Regio	Ποσοτική (Καταγραφή Δεικτών)	Ετήσια	Φεβρ. 2015	ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΗ : R&D, IT INFRASTRUCTURES, COMPETITIVENESS & BUSINESS ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE, EMPLOYMENT Smart Growth, Sustainable Growth, Inclusive Growth
	The Global Competitiveness Report	World Economic Forum	Ποσοτική	Ετήσια	2014/2015	
	Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης	ΚΕΠΕ		AD HOC	Δεκέμβριος 2013	
	Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων	Υπουργείο Οικονομικών		Ετήσια	Απρίλιος 2015	
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Έρευνα Πεδίου στη Δράση «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» 2007-2013	REMACO - OMAS - EXERGIA	Έρευνα Πεδίου στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝ II	AD HOC	Ιούλιος 2013	Έρευνα Πεδίου στη Δράση Επιδότησης Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Νοικοκυριά – Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»
	Ex-Ante Αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για το Εξοικονομώ Κατ' Οίκον	ICAP ADVISORY AE ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ	ex-ante assessment	AD HOC	Ιούνιος 2015 Οκτώβριος 2016	Ex-Ante Αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά την περίοδο 2014-2020: Αξιολόγηση αστοχιών αγοράς Επικαιροποίησή της
	Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) Final Report - Work Package 8: Energy efficiency in public and residential buildings	Ramboll Management Consulting A/S Institute for European Environment Policy	ex-post	AD HOC	Οκτώβριος 2015	Ex post evaluation of cohesion policy programmes 2007-2013 co-financed by the ERDF/CF Final Report - Work Package 8: Energy efficiency in public and residential buildings
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: Η δυναμική της νεανικής επιχειρηματικότητας	IOBE	Ποσοτική - Ποιοτική	Ετήσια	Μάρτιος 2015	IOBE: Ο ελληνικός εταίρος του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας - GEM
	Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: Επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-2020	IOBE	Ποσοτική	AD HOC	Δεκέμβριος 2013	
	Η Ελλάδα 10 χρόνια μετά	Mc Kinsey	Ποσοτική - Ποιοτική	AD HOC	Μάρτιος 2012	
	Doing Business in Greece	Παγκόσμια Τράπεζα	Ποσοτική	Ετήσια	2015	Αφορά την περίοδο 2013-2014

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ/ ΕΘΝΙΚΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

	Τίτλος	Φορέας	Είδος	Συχνότητα	Τελευταία Στοιχεία	ΣΧΟΛΙΑ
	Επιχειρηματικές ενισχύσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο	BCS - Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.	Ποιοτική	AD HOC	Νοέμβριος 2013	-Αποτίμηση δράσεων ενίσχυσης της περιόδου 2000-2013 -Πρόταση πυλώνα ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020 και ανάλυση καλών πρακτικών
	On-Going Αξιολόγηση ΕΠΑΝ II και έρευνες πεδίου σε δράσεις επιχειρηματικότητας	REMACO - OMAS - EXERGIA	Ποσοτική- Ποιοτική	AD HOC	2012, 2013	
	Small Business Act -Review 2011	EU	Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη		Φεβρ. 2011	
	Θεματικές μελέτες και έρευνες σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον	ΣΕΒ	Ποιοτική (παρακολούθηση) και επιπτώσεων	AD HOC		http://www.observatory.org.gr/
	Annual Report on European SMEs-countries fact sheets	EU	Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, ετήσια ανασκόπηση	Ετήσια	2014	http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	The Global Innovation Index	CORNELL UNIVERSITY- INSEAD-WIPO	Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητας	Ετήσια	2015	Στοιχεία 2014
	Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών	Ποσοτική (Καταγραφή Δεικτών)	Τριετία	2010-2012	Αποτελεί την επίσημη έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (Community Innovation Survey). Διεξάγεται κάθε τριετία σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ μέσω ενιαίου πρότυπου ερωτηματολογίου. Για την Ελλάδα υπήρξε ένα κενό στα έτη 2007-2009
	Aligning Greece on a robust Growth Blueprint leveraging "Greece 10 Years Ahead" - R&D and Innovation hub	McKinsey	Ποσοτική - Ποιοτική	AD HOC	Ιούνιος 2013	
	Προσδιορισμός εμποδίων στην ανάπτυξη μικρο-καινοτομικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα	Ιωάννης Σουφλής	Ποσοτική - Ποιοτική	AD HOC	Σεπτ. 2015	Αφορά Επιστημονικά & Τεχνολογικά Πάρκα
	OnGoing Αξιολόγηση ΕΠΑΝ II (έρευνες πεδίου σε δράσεις καινοτομίας)	REMACO - OMAS - EXERGIA	Ποσοτική- Ποιοτική	AD HOC	2015	
	Απολογισμός (ex post evaluation) δράσεων ΕΤΑΚ Γ' ΚΠΣ(2006-2006) από ΓΓΕΤ	Ομάδα Αξιολογητών	Ποσοτική - Ποιοτική	AD HOC	Αναμένεται τέλη 2015	Αφορά δράσεις του Γ' ΚΠΣ (2000-2006): Κοινοπραξίες Ε-ΤΑ (Συνεργασίες), ΠΑΒΕΤ, ΠΡΑΞΕ Β (spin off), Corallia, Πόλοι Καινοτομίας
	Measuring Innovation: A New Perspective - online version	ΟΟΣΑ	Ποσοτική	AD HOC	2015	http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/readingmaterial.htm http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ/ ΕΘΝΙΚΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

	Τίτλος	Φορέας	Είδος	Συχνότητα	Τελευταία Στοιχεία	ΣΧΟΛΙΑ
						19991428.htm http://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm
	«Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών	Ποσοτική	Ετήσια	Μάιος 2015 για στοιχεία 2013	http://metrics.ekt.gr/ http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/datatables
	Financing Tools & Eco-systems for Innovation & New Entrepreneurship	ΥΟΖΜΑ	Ποσοτική & Ποιοτική	AD HOC	Φεβρ - Μάρτιος 2014	8.2.2014-Γενικότερη επισκόπηση οικονομικού κινήματος και συμβουλές 31.3.2014-Εξειδίκευση στα χρηματοδοτικά εργαλεία VC
	Απολογισμός πεπραγμένων του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ)	Grant Thornton	Ποσοτική	AD HOC	Απρίλιος 2014	
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	Assistance to the implementation of the tourism investment plan under the ESIFs Programming Period 2014-2020	KANTOR για TF-GR/ Υπουργείο Τουρισμού	Ποσοτική - Ποιοτική	AD HOC	Μάιος 2015	Link between the strategic initiatives of the Greek Ministry of Tourism and the Partnership Agreement /draft OPs: -Section 4 presents the identified specific projects and initiatives that promote tourism development from the OPs and ROPs 2014- 2020. -Section 5 presents the assessment of the identified projects' and initiatives' coherence to the national tourism development strategy. -Section 6 presents the conclusions of the analysis as well as recommendations for the optimal use of the ESIFs with regard to the national tourism development
	Developing the Tourism Sector Strategy Plan following up on "Greece 10 Years Ahead"	McKinsey & Co για ΣΕΤΕ	-Στρατηγικός Σχεδιασμός -Προβλέψεις -Οδικός Χάρτης	AD HOC	Νοέμβριος 2013	
ΤΠΕ	Υιοθέτηση ΤΠΕ από επιχειρήσεις	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	digital scoreboard (κατηγορίες e-business και e-commerce)	Ετήσια έρευνα	2013	Υλοποιείται στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών που επιβάλει η Eurostat και δίνει τα αποτελέσματά της στους δείκτες του digital scoreboard (κατηγορίες e-business και e-commerce)
	Κάλυψη ευρυζωνικών συνδέσεων επόμενης γενιάς (νοικοκυριά) - Σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ταχύτητας >=100Mbps (επιχειρήσεις)	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	Ποσοτική (Καταγραφή Δεικτών)	Ετήσια έρευνα	2013	Ετήσια έρευνα που αναθέτει η ΕΕ
	Eurostat - ICT Enterprises survey	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	Χρήση δεικτών DESI και Digital Agenda Scoreboard	Ετήσια έρευνα	2013	Πανευρωπαϊκές τυποποιημένες έρευνες που διενεργούνται στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ με την ονομασία "Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά"
	Eurostat - ICT Households survey					

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ/ ΕΘΝΙΚΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

	Τίτλος	Φορέας	Είδος	Συχνότητα	Τελευταία Στοιχεία	ΣΧΟΛΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	Η Επιχειρηματικότητα από ανέργους στην Ελλάδα_ Μελέτη των Προγραμμάτων Επιχορήγησης του ΟΑΕΔ	ΟΑΕΔ & École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)	Ποσοτική	AD HOC	2014	
	Μελέτη αξιολόγησης της δράσης Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις με προσωπικό 50+ άνω"	ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ (on going ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013) Μελετητής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ	Ποσοτική	AD HOC	Μάιος 2014	
	Ενδιάμεση αξιολόγηση της δράσης «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης	ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Ανάδοχος: SPEED ΑΕ)	Ποσοτική - Ποιοτική	AD HOC	Δεκέμβριος 2014	

3. Σύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος

3.1 Συντονισμός των αρμόδιων φορέων σε θέματα αξιολόγησης

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των συμπερασμάτων τους, καθώς και της κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων, αποτελεί κύρια αρμοδιότητα της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της **ΕΥΣΣΑ**⁶ και της Μονάδας Συντονισμού της Αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ της **ΕΥΣΕΚΤ**⁷.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η ΕΥΣΣΑ συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και της αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συντονισμού και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι συστηματοποιημένη και

⁶ ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015, όπως ισχύει

⁷ ΥΑ 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015, ΦΕΚ 1467/Β/14.07.2015, όπως ισχύει

ομογενοποιημένη, η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

- ✓ αποστέλλουν οδηγίες για την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής τους,
- ✓ παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και το είδος των αξιολογήσεων βάσει των απαιτήσεων των Κανονισμών και των κατευθυντήριων κειμένων, προκειμένου να εκπονηθούν αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων,
- ✓ παρέχουν οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων, επεξεργάζονται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται με την ΕΥΣΕ⁸ και την ΕΥΚΕ⁹ στη βάση των αρμοδιοτήτων τους,
- ✓ καταρτίζουν ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα για αξιολογήσεις που αφορούν ομοειδείς δράσεις προκειμένου να εκπονηθούν με ενιαίο τρόπο και να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα (κοινές δράσεις ΕΚΤ των ΕΠ, στρατηγική επικοινωνίας, στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, έξυπνη εξειδίκευση),
- ✓ αποστέλλουν οδηγίες για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο θεματικού στόχου, στρατηγική Ευρώπη 2020),
- ✓ μεριμνούν για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του,
- ✓ διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Αξιολόγησης για τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών, κατά προτεραιότητα,
- ✓ διευκολύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και σε δεδομένα που απαιτούνται για τη διενέργεια αξιολογήσεων και για τα οποία απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες σε επίπεδο ΕΑΣ.

Με σκοπό το συντονισμό και την αποτελεσματική μεταφορά εμπειριών και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης, συστήνεται το **Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020**, το οποίο συντονίζεται από την ΕΥΣΣΑ καθώς και η **Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ** (ΕΑΠΑΠ), η οποία συντονίζεται από την ΕΥΣΕΚΤ.

Η ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, καταρτίζει το **Εθνικό Σχέδιο Αξιολόγησης** και συντονίζει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση των στρατηγικών θεμάτων που θα αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο.

Η **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (πρώην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)**¹⁰ και συγκεκριμένα η Μονάδα Α1 «Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος» είναι αρμόδια για την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος, τη διενέργεια των αξιολογήσεων του Προγράμματος και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

Οι αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, παρακολουθούνται από **επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής** που

⁸ ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015, όπως ισχύει

⁹ ΥΑ 69135/ΕΥΘΥ626/22.06.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015, όπως ισχύει

¹⁰ Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 87051 - 12-09-2022

συγκροτούνται κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου των αξιολογήσεων (μεθοδολογίες, δείκτες κλπ), στις επιτροπές αυτές δύναται να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι της ΕΑΣ, ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της αξιολόγησης.

Η **Επιτροπή Παρακολούθησης** του ΕΠΑΝΕΚ¹¹ εξετάζει και εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης που καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και κάθε τροποποίησή του. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.

Οι **Εταίροι** συμβάλλουν στη διαδικασία της Αξιολόγησης και στη διαμόρφωση και αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος με τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Για την ενίσχυση της διαδικασίας της διαβούλευσης, η Διαχειριστική Αρχή προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα για την αποστολή σχολίων από τους εταίρους-μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.

3.2 Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας Αξιολόγησης σε όλο τον κύκλο ζωής της, αποτελεί η ύπαρξη ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, καθώς συμβάλλει στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας αξιολογήσεων, στην καλύτερη δυνατή χρήση των συμπερασμάτων τους και τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους χρήστες.

Το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τις αξιολογήσεις διαμορφώνεται με βάση τις ακόλουθες βασικές αρχές:

Διαφάνεια

Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους φορείς που διενεργούν τις αξιολογήσεις και διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για να ωθήσει τους εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα και τις συστάσεις κάθε αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό όλες οι αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται και θα είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της διαφάνειας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

- Δημοσιοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο επανεξετάζεται σε ετήσια βάση προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες εφ' όσον απαιτείται.
- Δημοσιοποίηση των όρων προκήρυξης της κάθε αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.
- Δημοσιοποίηση όλων των αξιολογήσεων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, συνοδευόμενες από επιτελικές περιλήψεις σε μη τεχνική γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
- Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕΚΤ των αξιολογήσεων οι οποίες διενεργούνται από την ΕΥΣΕΚΤ, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

¹¹ Συγκροτήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 47, 56 και 110 του Καν. 1303/2013 με την με αρ. 1615/232.Α1/18.03.2015 (ΦΕΚ Β/833/29.03.16) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Ανάρτηση στην εσωτερική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟ των τελικών παραδοτέων των αξιολογήσεων για την ενημέρωση των Εταίρων του Προγράμματος σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.
- Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 των αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αξιολόγησης.

Αντικειμενικότητα

Η αντικειμενικότητα όσον αφορά στην αξιολόγηση, καθορίζεται από το βαθμό **αμεροληψίας** και **ανεξαρτησίας** των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης. Η αμεροληψία αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και η ανεξαρτησία αφορά στην έλλειψη εξάρτησης από την αναθέτουσα αρχή. Η αρχή της αντικειμενικότητας βελτιώνει την ποιότητα της αξιολόγησης και ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων της.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης εκπονούνται κυρίως από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα πρέπει με αμερόληπτο τρόπο να κάνουν εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων και αξιόπιστων δεδομένων, χωρίς αφενός να υφίσταται εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές και αφετέρου να μην περιορίζεται η ατομική ελευθερία έκφρασής τους. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα όσον αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων από πλευράς του αξιολογητή πριν την εκπόνηση κάθε αξιολόγησης.

Από την πλευρά της Διαχειριστικής Αρχής, η αρχή της αντικειμενικότητας προϋποθέτει ότι:

- οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες,
- οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη αυτονομία στην καταγραφή των ευρημάτων και τη διατύπωση των σχετικών πορισμάτων,
- ο υπεύθυνος για την κατάρτιση και τροποποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος, δε συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων που αφορούν στην αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος.

Ήθος

Σε όλο τον κύκλο ζωής μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ηθικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα κατά τη συγγραφή των όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης για τη συμπερίληψη των ακόλουθων στοιχείων:

- Σαφή περιγραφή της λογικής, του σκοπού και του περιεχομένου της αξιολόγησης, των βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης προτιμητέας μεθόδου αξιολόγησης και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου οι δυνητικοί αξιολογητές να ενημερωθούν κατάλληλα για το τι απαιτείται από αυτούς, ώστε να σταθμίσουν τους **δεοντολογικούς κινδύνους** που ενδέχεται να προκύψουν.
- Σαφή αναφορά στην **τήρηση εχεμύθειας**, δηλαδή στη δέσμευση κάθε αξιολογητή να παραμείνουν εμπιστευτικά τα στοιχεία και τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι και την οριστική παραλαβή της.
- Σαφής αναφορά και πρόβλεψη δέσμευσης του αξιολογητή για την τήρηση των αρχών **ασφάλειας των πληροφοριών** και τις διατάξεις που θεσπίζονται σχετικά με την **προστασία των προσωπικών δεδομένων** και το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσων εμπλέκονται σε κάθε αξιολόγηση.

Ποιότητα

Η ποιότητα κάθε αξιολόγησης εξασφαλίζεται σε δύο επίπεδα: κατά τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης κάθε αξιολόγησης και κατά την παραλαβή των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης.

Στην πρώτη περίπτωση, είναι αναγκαίο να εξειδικευτούν κατάλληλα τα **κριτήρια επιλογής των αναδόχων** ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος κατά τη σύνταξη των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής θα περιγραφούν στους όρους των προκηρύξεων βάσει οδηγιών της ΕΑΣ, και σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαίο να τεθούν ελάχιστες προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης και την υποστήριξη του έργου των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των αξιολογήσεων. Για το σκοπό αυτό, θα καταρτιστεί από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ **λίστα κριτηρίων ελέγχου ποιότητας των παραδοτέων** των αξιολογήσεων, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί και στο τεύχος προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά μπορεί ενδεικτικά να αφορούν στην αξιοπιστία των δεδομένων, στην επάρκεια αντιμετώπισης των απαιτήσεων της αξιολόγησης, στην αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων και στη χρησιμότητα των συστάσεων.

Χρησιμότητα

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να έχουν χρησιμότητα θα πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (π.χ. Διαχειριστική Αρχή, Δικαιούχοι, Επιτροπή Παρακολούθησης, ομάδες ωφελουμένων κλπ) και να παρέχουν κατάλληλη και κατανοητή πληροφορία που να ανταποκρίνεται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ειδικότερα, τα πορίσματα των αξιολογήσεων δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή για την αναθεώρηση του Προγράμματος, του σχεδιασμού των νέων παρεμβάσεων και την προετοιμασία του νέου Προγράμματος και να υποστηρίξουν τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών. Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους υπόλοιπους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα πορίσματα των αξιολογήσεων.

Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

- προσδιορισμός και **τυποποίηση ομάδων χρηστών** στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης,
- **διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων** των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά ομάδα χρηστών,
- **χρήση οροσήμεων**, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις υποβάλλονται έγκαιρα με βάση το σχέδιο αξιολόγησης και τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος.

3.3 Υποστηρικτικά Εργαλεία σε Θέματα Αξιολόγησης

Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης της λειτουργίας της Αξιολόγησης και υποστήριξης των αρμόδιων φορέων σε θέματα Αξιολόγησης, αποτελεί βασικό στοιχείο διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη της διαδικασίας της Αξιολόγησης λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της επιμόρφωσης/ κατάρτισης και στο επίπεδο της διάχυσης της πληροφόρησης.

Η **ΕΥΣΣΑ** και η **ΕΥΣΕΚΤ** με την υποστήριξη της **ΜΟΔ ΑΕ**, προκειμένου να ενισχύονται οι ικανότητες των στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών και των συντονιστικών υπηρεσιών σε θέματα Αξιολόγησης, διερευνούν τις ανάγκες επιμόρφωσης κατά τον κύκλο ζωής των αξιολογήσεων και συντονίζουν τη διενέργεια γενικών ή πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται **ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης** με συγκεκριμένη θεματολογία ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες. Ομοίως, εξετάζονται οι ανάγκες κατάρτισης λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, όπως των Ενδιάμεσων Φορέων, των Δικαιούχων, των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης κ.α. Η Διαχειριστική Αρχή διερευνά τις ανάγκες των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και δύναται να αποστέλλει τεκμηριωμένη πρόταση στις ΕΥΣΣΑ/ ΕΥΣΕΚΤ, οι οποίες διαμορφώνουν ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις προτάσεις των Διαχειριστικών Αρχών και το χρονοπρογραμματισμό των αξιολογήσεων.

Η επιμόρφωση έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σε θέματα αξιολόγησης, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, την περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση των εμπλεκόμενων μερών, την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πλέον κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

Τα πεδία επιμόρφωσης που αναδείχτηκαν από την πρώτη καταγραφή των αναγκών των Διαχειριστικών Αρχών είναι:

- η επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολόγησης,
- η διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων,
- η συγγραφή των όρων της προκήρυξης,
- η παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων,
- η ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στα προγράμματα.

Η Διαχειριστική Αρχή του **ΕΠΑΝΕΚ** που είναι αρμόδια για την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος, τη διενέργεια των αξιολογήσεων και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους, συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς και ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για την εξέλιξη τους. Θέτει σε διαβούλευση το Σχέδιο Αξιολόγησης και αξιοποιεί τα σχόλια που λαμβάνει. Δημοσιοποιεί τόσο το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης όσο και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται. Στην ΕΥΔ είναι διακριτοί οι ρόλοι προγραμματισμού-αξιολόγησης (Μονάδα Α1), πρόσκλησης-επιλογής-ένταξης δράσεων (Μονάδες Α2, Α3), και ασφαλώς η παρακολούθηση (Μονάδες Β1, Β2, Β3, Β4). Εντός της Μονάδας Α1 οι αρμοδιότητες των στελεχών που ασχολούνται με την Αξιολόγηση του ΕΠΑΝΕΚ (7 στελέχη με εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης είτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, είτε από προγενέστερη εμπειρία) είναι διακριτές σε σχέση με τις αρμοδιότητες των στελεχών που ασχολούνται με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (2 στελέχη), υπό την ευθύνη των οποίων τελεί η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος www.antonistikitita.gr, οι λογαριασμοί του ΕΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, LinkedIn) και στο κανάλι Utube, καθώς και το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού (2-8 άτομα), το οποίο παρέχει άμεση πληροφόρηση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους και συλλέγει

ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, που αφορούν στο ενδιαφέρον του κοινού για τις πράξεις του ΕΠΑΝΕΚ. Τα αρμόδια στελέχη της Μονάδας Α1 συμμετέχουν στα Δίκτυα Αξιολόγησης στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (βλ. αμέσως παρακάτω).

Στο επίπεδο της διάδοσης της πληροφορίας, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), αποτελούν τα βασικά εργαλεία μεταφοράς εμπειριών και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης. Τα δύο Δίκτυα αποτελούν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ.

Στο **Δίκτυο Αξιολόγησης** των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ, ΤΕΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. Θάλασσας και Αλιείας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, και εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιάζουν ή/ και υλοποιούν τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Κύριο έργο του Δικτύου Αξιολόγησης είναι:

- η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα θέματα αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης, καθώς και την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των εκπονούμενων αξιολογήσεων, σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.
- η ανταλλαγή και αξιοποίηση των εμπειριών και καλών πρακτικών που αντλούνται από την εκπόνηση των αξιολογήσεων και από τη συμμετοχή στα Δίκτυα Αξιολόγησης που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η **Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης** για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ) αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο και συστήνεται με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ, στην οποία εισηγείται. Στην ΕΑΠΑΠ συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΥΣΣΑ και των ΔΑ των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ενώ δύναται να προσκαλεστούν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. Βασικός ρόλος της ΕΑΠΑΠ:

- η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης Ανθρώπινων Πόρων/ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ESF Evaluation Partnership) και άλλα Κράτη-Μέλη και τη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης και κουλτούρας σε θέματα αξιολόγησης,
- η ανταλλαγή εμπειριών για την από κοινού επίλυση μεθοδολογικών ή και άλλων προβλημάτων ή ζητημάτων (π.χ. κοινές προδιαγραφές) που σχετίζονται με τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ και την πρόοδο των σχεδίων αξιολόγησης,
- η ενημέρωση από την ΕΥΣΕΚΤ για θέματα συντονισμού των θεμάτων που αφορούν στις αξιολογήσεις του ΕΚΤ.

4. Αξιολογήσεις

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΕΚ συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα (Μέρος Α), ενώ κάθε επιμέρους αξιολόγηση αναλύεται στα δελτία ταυτότητας του Μέρους Β (Πίνακες 2).

ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων

4.1 Συνοπτικός πίνακας Αξιολογήσεων


Ακολουθως καταγράφονται όλες οι αξιολογήσεις για το ΕΠΑΝΕΚ που υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται.

A/A	Αντικείμενο της αξιολόγησης	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ή ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ)	Θ.Σ	ΤΟΜΕΑΣ
1	ΕΧ ΑΝΤΕ ΕΠΑΝΕΚ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	12ος 2014	94.000 €	ΟΛΟΙ	Όλοι
2	ΕΧ ΑΝΤΕ ταμείου εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	5ος 2015	28.450	4	Ενέργεια
3	-1η Επικαιροποίηση ΕΧ-ΑΝΤΕ εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες -2η Επικαιροποίηση ΕΧ-ΑΝΤΕ εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	-12ος 2016 -3ος 2020	-	4	Ενέργεια
4	Εχ Ante ταμείων επιχειρηματικότητας	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	11ος 2016	(Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού)	3, 4, 6	Επιχειρηματικότητα
5	Αξιολόγηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (1η φάση)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	12ος 2017	-	ΟΛΟΙ	Όλοι
6	Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης ΕΠΑΝΕΚ (2018)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	5ος 2018	53.400 €	ΟΛΟΙ	Όλοι
7	Μέτρηση του κοινού δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων CR07	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	5ος 2020	-	10	Ανθρώπινο Δυναμικό
8	Αξιολόγηση δημοσιότητας ΕΠΑΝΕΚ (2η φάση)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	7ος 2020	51.280 €	ΟΛΟΙ	Όλοι

A/A	Αντικείμενο της αξιολόγησης	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ή ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ)	Θ.Σ	ΤΟΜΕΑΣ
9	Ex ante για το Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 (με 1η και 2η Επικαιροποίηση)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	-5ος 2020 -7ος 2020 -1ος 2021	-	3, 13	Επιχειρηματικότητα
10	Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠΑΝΕΚ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	4ος 2021	55.000 €	1, 2, 3, 8	Επιχειρηματικότητα
11	Αξιολόγηση δράσεων Βιομηχανίας και Εμπορίου στο ΕΠΑΝΕΚ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	4ος 2021	40.000 €	3	Βιομηχανία, Εμπόριο
12	Αξιολόγηση δράσεων ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΠΑΝΕΚ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	5ος 2021	59.000 €	8	Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύνθεση ευρημάτων των αξιολογήσεων (ΚΚΔ άρθρο 114 §2)		ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	12ος 2022	-	ΟΛΟΙ	Όλοι
13	Αξιολόγηση των παρεμβάσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας στις ΜΜΕ μέσω του REACT EU και του ΕΤΠΑ	ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	4ος 2024	90.000 €	3, 13	Επιχειρηματικότητα
14	Αξιολόγηση δράσεων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της RIS3	ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	12ος 2023	ΓΓΕΚ	1	RIS3
15	Συνολική αποτίμηση / επιπτώσεις της στρατηγικής του ΕΠΑΝΕΚ- Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων	ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ	5ος 2024	125.000 €	ΟΛΟΙ	Όλοι

ΕΠΑΝΕΚ 4.2 Χρονοδιάγραμμα

Στο ακόλουθο διάγραμμα καταγράφεται ο χρονοπρογραμματισμός προετοιμασίας των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής τους όπως προκύπτει από τον Κανονισμό 1303/13 (άρθρα 50 & 111), καθώς και οι αξιολογήσεις και έρευνες, όπως έχουν παρουσιασθεί στον Πίνακα 1.



ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση αξιολογήσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Το **Σχέδιο Αξιολόγησης** του ΕΠΑΝΕΚ περιλαμβάνει συνολικά **δεκαπέντε (15)** αξιολογήσεις, εκτείνεται από το 2016 έως το 2023, και το αναμενόμενο κόστος του εκτιμάται **σε 596.130 € (πλέον ΦΠΑ)**.

Ακολουθούν τα Δελτία Ταυτότητας των Αξιολογήσεων (Πίνακες 2) με τα αντίστοιχα κριτήρια, τα αξιολογικά ερωτήματα, την ενδεικτική μέθοδο, τα δεδομένα που αναμένεται να απαιτηθούν κλπ.

Δελτία Ταυτότητας Αξιολογήσεων

1. ΕΧ-ΑΝΤΕ ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Εκ των προτέρων αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020 για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού
Περιεχόμενο	-Αξιολόγηση στρατηγικής ΕΠ -Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, παρακολούθησης και αξιολόγησης -Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών -Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Κριτήριο αξιολόγησης	- Συνεκτικότητα των στόχων του Προγράμματος - Εκτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής του Προγράμματος - Αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ - Καταλληλότητα και σαφήνεια των προτεινομένων δεικτών -Ποιότητα-αξιοπιστία συστήματος παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων, επάρκεια ανθρώπινων πόρων - διοικητική ικανότητα
Ερωτήματα αξιολόγησης	-Οι προσδιορισθείσες ανάγκες και προκλήσεις είναι συνεπείς ως προς τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, τις συστάσεις για τη χώρα, το ΕΣΠΑ 2014- 2020 και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων; -Οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι ειδικοί στόχοι αντανακλούν αυτές τις προκλήσεις και ανάγκες; -Οι οριζόντιες αρχές (ισότητας φύλων, μη διάκρισης, αειφόρου ανάπτυξης) έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον εντοπισμό προκλήσεων και αναγκών; -Σχέση μεταξύ ειδικών στόχων, συμπληρωματικότητα, πιθανές συνέργειες και πιθανότητα αντικρουόμενων προτεραιοτήτων ή ειδικών στόχων -Σχέση ΕΠΑΝΕΚ με άλλα σχετικά μέσα και Προγράμματα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλυση συμβολής σε άλλες εθνικές-περιφερειακές-τομεακές πολιτικές -Καταλληλότητα δεικτών (τιμές στόχου - βάσης) και καταλληλότητα

	οροσήμων πλαισίου επίδοσης
Μέθοδος (ενδεικτική)	Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
Δεδομένα	Στοιχεία για επιχειρηματικότητα, εξωστρέφεια, απασχόληση και δράσεις 2007-2013 από: ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ, ΙΝΕ, ΕΤΕ, ICAP/ΣΕΒ/ΕΑΣΕ, ΥΠΟΙΑΝ, ΕΥΔ ΕΠΑΝ, ΣΕΒΕ
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Η αξιολόγηση κατέληξε ότι η στρατηγική του ΕΠΑΝΕΚ ήταν σύμφωνη με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και επικεντρώνεται σε τομείς υψηλής προοπτικής για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Το ΕΠΑΝΕΚ συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες.</p> <p>Το σύστημα δεικτών κρίθηκε επαρκές περιλαμβάνοντας σε κάθε επενδυτική προτεραιότητα δείκτες εκροής και αποτελέσματος και αποτυπώνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι ειδικοί δείκτες εκροής είναι ορθά διατυπωμένοι και συνδεδεμένοι με τις σχεδιαζόμενες δράσεις. Η επιλογή των ειδικών δεικτών αποτελέσματος κρίνεται εν γένει ως επιτυχής. Η διατύπωση και η σαφήνεια των ορισμών των δεικτών αποτελέσματος είναι επαρκής και σύμφωνη με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την κατασκευή των δεικτών αποτελέσματος..</p> <p>Το πλαίσιο επίδοσης κρίθηκε ως πλήρες για να εκπληρώσει το σκοπό του, έχοντας λάβει υπόψη τεκμηριωμένα το κριτήριο κάλυψης του 50% της χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας. Οι δείκτες εκροής έχουν ορθά συμπληρωθεί από δείκτες βασικών σταδίων υλοποίησης προκειμένου να τεθούν τιμές οροσήμων για το 2018. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτυπώθηκαν ορθά υπολογισμένοι για τα ορόσημα του 2018 και τους στόχους του 2023.</p> <p>Τέλος αξιολογήθηκαν ως επαρκείς οι ανθρώπινοι πόροι και η διοικητική ικανότητα για τη διαχείριση του Προγράμματος, καθώς και η καταλληλότητα των διαδικασιών παρακολούθησης και συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εκπόνηση εκθέσεων και αξιολογήσεων.</p>
Τρόπος διεξαγωγής	Μέσω ανάθεσης σε εξωτερικό αξιολογητή (SPEED)
Διάρκεια	Μάιος - Δεκέμβριος 2014
π/υ	94.000 € (Τεχνική Βοήθεια ΕΠΑΝ ΙΙ)

2,3. EX-ANTE εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (με 1η και 2η Επικαιροποίηση) (ολοκληρώθηκαν)

<p>Αντικείμενο αξιολόγησης</p>	<p>Εντοπισμός της ποσοτικής προστιθέμενης αξίας (Quantitative added value) του προτεινόμενου Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) και συγκριτική αξιολόγηση με την προστιθέμενη αξία εναλλακτικών επιλογών</p>
<p>Περιεχόμενο</p>	<p>Η αξιολόγηση αφορά στον Ειδικό Στόχο 3.4 «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου κτιριακού αποθέματος», στο Θεματικό Στόχο 4, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4c (Άξονες 03/ 03Σ) Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για: (α) μείωση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, (β) μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και (γ) αύξηση συνεισφοράς των ΑΠΕ.</p>
<p>Κριτήριο αξιολόγησης</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Αξιολόγηση αγοράς • Αξιολόγηση αποκομισθείσας εμπειρίας από προηγούμενη εφαρμογή ΜΧΤ • Αξιολόγηση πιθανής προστιθέμενης αξίας νέου ΜΧΤ • Αξιολόγηση δυνατότητας προτεινόμενου ΜΧΤ να προσελκύσει πρόσθετους δημόσιους/ιδιωτικούς πόρους • Προτεινόμενη Επενδυτική Στρατηγική • Εξειδίκευση αναμενόμενων αποτελεσμάτων και αντίστοιχων δεικτών μέτρησης και πρόταση σύστασης μηχανισμού παρακολούθησης
<p>Ερωτήματα αξιολόγησης</p>	<p>Σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<i>Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014 – 2020 programming period, Supporting the shift towards low-carbon economy (Thematic objective 4), Version 1.0 May 2014</i>), για τη σωστή αξιολόγηση και ορθολογική επιλογή του πλέον κατάλληλου χρηματοοικονομικού εργαλείου χρειάζεται να απαντηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις-κλειδιά, όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόκειται η ενωσιακή συμμετοχή από το ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 να παρέχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»); • Πόσο εφικτό είναι, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, να παραχθεί μόχλευση από δημόσιους / ιδιωτικούς πόρους; • Ποια άλλη πρόσθετη αξία θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί από το χρηματοοικονομικό μέσο που θα παρέχει άμεσα και έμμεσα κοινωνικοοικονομικά οφέλη; <p>Ειδικότερα, προκειμένου για την εξεύρεση και εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής διάστασης της προστιθέμενης αξίας του ΜΧΤ εξετάζονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο επιμερισμός της δημόσιας δαπάνης του ΕΠΑΝΕΚ σε επιχορηγήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα και στη σύσταση ΜΧΤ για την υποστήριξη των παρεμβάσεων. • Η επιδότηση ή όχι του επιτοκίου του δανείου. Η επεξεργασία των

	ανωτέρω γίνεται μέσω μίας σειράς από διαφορετικά σενάρια, η συγκριτική αξιολόγηση των οποίων θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιλογή του επικρατέστερου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.
Μέθοδος (ενδεικτική)	Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
Δεδομένα	Δευτερογενής έρευνα αγοράς (στοιχεία από τράπεζες, ΕΤΕΑΝ)
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Η εκ των προτέρων Αξιολόγηση για τη σύσταση Ταμείου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες το 2015 εκτίμησε επενδυτικό κενό 2,2 δις € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 200.000 κατοικίες. Προτάθηκε ένα μεσοσταθμικό ποσοστό μέσης άμεσης επιχορήγησης 38% (μεταξύ 35% και 70% που κινήθηκε κατά την ΠΠ 2007-2013) των επιλέξιμων δαπανών για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να υπάρξει ελκυστικότητα του Ταμείου για τους ωφελούμενους και ικανοποιητική μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επίσης προτάθηκε να μην υπάρξει επιδότηση επιτοκίου. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά ήταν η ενίσχυση 45.000 κατοικιών (31 kt/έτος ισοδύναμου CO₂) με π/υ 189 εκ. € για άμεση ενίσχυση, 102 εκ. € για το Ταμείο και πόροι τραπεζών ύψους 204 εκ. €, ήτοι συνολικά 495 εκ. € (συμπεριλαμβάνεται και χρήση επιστροφών του προηγούμενου αντίστοιχου Ταμείου 2007-2013)</p> <p>Η 1η επικαιροποίηση της ex ante (Οκτ. 2016) έλαβε υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς και συνέστησε η άμεση επιχορήγηση να ανέλθει έως 50% ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου στο μέρος του δανείου που καλύπτεται από τραπεζικούς πόρους και να δοθεί και δυνατότητα μη λήψης δανείου. Γίνεται έτσι εκτίμηση για ενίσχυση 38.500 κατοικιών με π/υ 223 εκ. € για άμεση ενίσχυση, 68 εκ. € για το Ταμείο και πόροι τραπεζών ύψους 99 εκ. € (συνολικά 391 εκ. €)</p> <p>Η 2η επικαιροποίηση (αρχές 2020) με σκοπό τη διερεύνηση νέων προοπτικών & πρόσθετων αναγκών Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ λαμβάνοντας υπόψιν τα νεότερα στοιχεία της αγοράς και την εξαιρετική υψηλή ζήτηση με βάση την εξέλιξη του Προγράμματος το 2018 και 2019 (στοιχεία Α' και Β' Κύκλου και μεγαλύτερο ύψος παρεμβάσεων). Η απαραίτητη ΔΔ του ΕΠΑΝΕΚ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα διαφαίνεται πλέον στο ποσό των ΔΔ 602 εκ. € (487 εκ. € για άμεσες ενισχύσεις και 115 εκ. € για το Ταμείο), πόρους ΠΕΠ ύψους ΔΔ 200 εκ. €, εθνικούς πόρους 114 εκ. € και πόρους τραπεζών ύψους 170 εκ. € για 81.000 κατοικίες.</p>
Τρόπος διεξαγωγής	Η αρχική ex-ante υλοποιήθηκε μέσω ανάθεσης στην ICAP (2015) Οι 2 επικαιροποιήσεις αυτής το 2016 και 2020 λαμβάνοντας νεότερα δεδομένα της αγοράς υλοποιήθηκε εσωτερικά από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Διάρκεια	Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2015 Ιούνιος - Οκτώβριος 2016 (1 ^η επικαιροποίηση) Δεκέμβριος 2019- Μάρτιος 2020 (2 ^η επικαιροποίηση)
π/υ	24.450 € (πλέον ΦΠΑ) (ΤΒ ΕΠΑΝ ΙΙ)

4. EX-ANTE ταμείων επιχειρηματικότητας (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Εκ των προτέρων αξιολόγηση για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων (Χ.Ε.) της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω ταμείων, ήτοι κυρίως τον Θ.Σ.3 καθώς και μέρος του Θ.Σ.1.
Κριτήρια αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> - Αξιολόγηση εφαρμογής και αξιοποίησης Χ.Ε. 2007-2013 - Ανάλυση της αγοράς - Χρηματοδοτικό κενό - Προστιθέμενη αξία - Στρατηγική - Δείκτες και ανάγκη επικαιροποίησης
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> - Πορεία χρηματοδοτικών εργαλείων 2007-2013 - Προσδιορισμός κύριων αστοχιών και προβλημάτων - Εφαρμογή εμπειρίας και ενίσχυση αποδοτικότητας - Αντίκτυπος οικονομικού περιβάλλοντος - Βαθμός ετοιμότητας και ωριμότητας εμπλεκόμενων φορέων - Υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στην Ευρώπη - Οικονομικό περιβάλλον και Χρηματοπιστωτικό σύστημα - Μεγέθη επιχειρηματικότητας και αποτυχίες αγοράς - Χρηματοδοτικό κενό - Προστιθέμενη αξία και εκτίμηση μόχλευσης ανά Χ.Ε. - Συνέργειες με άλλες μορφές χρηματοδότησης και ευρωπαϊκά προγράμματα - Ζητήματα κρατικών ενισχύσεων/ θέματα ανταγωνισμού - Προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, δομή διοίκησης - Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων
Μέθοδος (ενδεικτική)	Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
Δεδομένα	Δευτερογενής έρευνα αγοράς (στοιχεία από τράπεζες, ΕΤΕΑΝ)
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Το οικονομικό περιβάλλον είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων. Μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 εκταμιεύθηκαν 275 επιστρεπτές χρηματοδοτήσεις της τάξεως του € 1 δισ. Περίπου και ενισχύθηκαν 9.000 επιχειρήσεις. Η οικονομική ύφεση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας, η μεγάλη αύξηση της ανεργίας, η δημοσιονομική κρίση, η πτώση των δημοσίων επενδύσεων και η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους προκάλεσαν σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης στις αγορές προϊόντων, κεφαλαίου και εργασίας.</p> <p>Το χρηματοδοτικό κενό στις ΜΜΕ για την ΠΠ 2014-2020 εκτιμήθηκε στα € 3,65 δισ. (εκ των οποίων € 1,69 δισ. στον ΘΣ 3 και € 0,87 δισ. στον ΘΣ 1). Προτείνεται η χορήγηση μικροδανείων, επενδυτικών δανείων, δανείων κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, εγγυήσεις και κεφαλαίων</p>

	<p>συνεπένδυσης (κεφάλαιο σποράς/ εκκίνησης, επιχειρηματικές συμμετοχές, μετοχικό κεφάλαιο).</p> <p>Είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας πληροφόρησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα τους δικαιούχους των επενδύσεων.</p>
Τρόπος διεξαγωγής	Μέσω ανάθεσης της ΕΥΚΕ στην Grant Thornton
Διάρκεια	Ιούλιος 2014 – Μάιος 2015, Νοέμβριος 2016 (επικαιροποίηση)
π/υ	(Ανάθεση από ΕΥΚΕ)

5. Αξιολόγηση Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΠΑΝΕΚ (1η φάση) (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο	Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Περιεχόμενο	Αποτελεσματικότητα ενεργειών Επικοινωνίας
Κριτήριο αξιολόγησης	Αξιολόγηση της προβολής και της αναγνωρισιμότητας της πολιτικής και των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ, του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> - Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΕΠΑΝΕΚ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης - Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΕΠΑΝΕΚ - Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ - Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις - Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον - Αντιλαμβανόμενο όφελος από συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
Μέθοδος (ενδεικτική)	<ul style="list-style-type: none"> - Διαδικτυακή έρευνα μέσω ερωτηματολογίου στο κοινό που έχει ήδη εκτεθεί σε κάποια από αυτές τις ενέργειες - Ποσοτική & ποιοτική ανάλυση αυτών για την αποτίμηση των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας βάσει του ετήσιου προγραμματισμού
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> - Δείκτες Υλοποίησης (πχ. αριθμός δράσεων/εργαλείων κ.α.) - Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP 's, δελτία τύπου, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, αρ. κλήσεων-απαντήσεων info desk ανά μήνα κ.α.)
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιακών μέσων της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠΑΝΕΚ ως προς την επίτευξη του κεντρικού επικοινωνιακού στόχου του Προγράμματος. Επίσης αναδείχθηκε η αναγνωρισιμότητα της πολιτικής και των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ, του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην ενδυνάμωση του ρόλου του γραφείου πληροφόρησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού στα ερωτήματα σχετικά με τις προκηρύξεις του ΕΠΑΝΕΚ καθώς και στην αναβάθμιση του site που αναδείχθηκε ως το βασικό μέσο πληροφόρησης του κοινού.</p>
Τρόπος διεξαγωγής	Εσωτερικά από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Διάρκεια	Δ' Τρίμηνο 2017
π/υ	-

6. Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης ΕΠΑΝΕΚ (2018) (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης 2017 και της επικείμενης αναθεώρησης 2018
Περιεχόμενο	Ανάλυση της πορείας υλοποίησης, αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ με βάση τα ενταγμένα και τα προγραμματισμένα έργα (πρόσκληση και εξειδίκευση). Εξέταση οριζόντιων θεμάτων, προσδιορισμός τιμών δεικτών που έχουν επιτευχθεί, εκτίμηση καταλληλότητας και πορείας πλαισίου επίδοσης, διερεύνηση μοναδιαίου κόστους ανά δράση. Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν την ετήσια έκθεση του 2017 και την αναθεώρηση του 2018
Κριτήριο αξιολόγησης	-Καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ -Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης. -Καταλληλότητα δεικτών και επάρκεια δεδομένων -Πρόταση αναθεώρησης και περιβαλλοντικός προέλεγχος
Ερωτήματα αξιολόγησης	Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση: -Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης και αποδοτικότητας ενταγμένων έργων -Προσδιορισμός μοναδιαίου κόστους ανά δράση που εμφανίζει εντάξεις -Δείκτες που έχουν επιτευχθεί από τις εντάξεις και ενδεχομένως από την υλοποίηση και σύγκριση με τους ενδιάμεσους στόχους του πλαισίου επίδοσης -Τιμές δεικτών αποτελέσματος από επίσημες πηγές (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΚΤ κλπ) -Έλεγχος δεικτών πλαισίου επίδοσης σε σχέση με τυχόν αλλαγές στο περιβάλλον -Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης
Μέθοδος (ενδεικτική)	Συλλογή δεδομένων υλοποίησης, ποσοτική ανάλυση αυτών & εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει ανάλυσης λογικού πλαισίου
Δεδομένα	-Χρηματο-οικονομικά δεδομένα ενταγμένων έργων -Δείκτες ενταγμένων έργων
Κύρια Συμπεράσματα	Κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης το ΕΠΑΝΕΚ ήταν σε φάση εξέλιξης με τις περισσότερες παρεμβάσεις είτε να υλοποιούνται είτε να είναι κοντά σε προκήρυξη και με την οικονομική υλοποίηση (8,4%) να υστερεί σημαντικά έναντι της φυσικής υλοποίησης (44,1%). Την περίοδο αυτή είχαν συσταθεί και 3 Ταμεία Χαρτοφυλακίου (Εξοικονομώ κατ' Οίκον, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και EQUIFUND) τα οποία ξεκινούσαν την ενεργοποίησή τους. Με την ενδιάμεση αξιολόγηση εντοπίστηκαν διαφορετικές ταχύτητες ωρίμανσης σημαντικών έργων και διαφορετικές δυναμικές υλοποίησης στις δράσεις και στα έργα που χρηματοδοτούσαν οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος, με αυξημένες ανάγκες στις ε.π. 3c, 2a, 8iii, 4c, 6c, οι οποίες χρειαζόντουσαν ενίσχυση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Επιπλέον διαφάνηκαν οι ανάγκες ενίσχυσης της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, και σε μικρότερο βαθμό

	<p>ανάγκη στις Περιφέρειες σε Μετάβαση.</p> <p>Οι καθυστερήσεις που εντοπίστηκαν στην υλοποίηση του ΕΠΑΝΕΚ συνδεόντουσαν με την καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της στρατηγικής RIS3 που συνδέεται με την επιχειρηματική ανακάλυψη και το Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για τις Ερευνητικές Υποδομές. Επίσης οφείλονταν στην καθυστέρηση του στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με την κατάρτιση του πλαισίου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020. Σε ό,τι αφορά στις δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσπευσης και απλοποίησης των διαδικασιών εφαρμογής, γεγονός που οδήγησε σε μέτρα απλοποίησης στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020.</p> <p>Διαπιστώθηκε η επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης. Η στόχευση του ΕΠΑΝΕΚ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, με τις δράσεις να εκπροσωπούνται από επαρκείς και κατάλληλους δείκτες.</p> <p>Τονίστηκε η ανάγκη για γρηγορότερες διαδικασίες προκήρυξης δράσεων, ένταξης, υλοποίησης και πληρωμής έργων, με έμφαση στις δράσεις κρατικής ενίσχυσης που είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες.</p> <p>Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης οδήγησαν στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠΑΝΕΚ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων, με ανακατανομή πόρων και εσωτερικές προσαρμογές, καθώς και ανταλλαγή πόρων με άλλα ΕΠ που εμφάνιζαν αντίστροφες ανάγκες στις κατηγορίες περιφερειών.</p>
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Μέσω ανάθεσης στην «Κ&Ο Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε»
Διάρκεια	Απρίλιος-Ιούλιος 2018
π/υ	53.400 €

7. Μέτρηση του κοινού δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων CR07 (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Έρευνα για τη μέτρηση του κοινού δείκτη μακροπρόθεσμου αποτελέσματος του ΕΚΤ με κωδικό CR07 «Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και του ΕΠΑΝΕΚ
Περιεχόμενο	Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, Θεματικός Στόχος 10 (Ε.Π. 10iv) Ειδικός Στόχος 2.3: Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
Κριτήριο	Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας δράσεων 10iv μέσω έρευνας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των μεθοδολογικών εγγράφων της ΕΕ και το από 5/12/2018 με αρ.πρωτ. 130500 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ και της ΕΥ ΟΠΣ.
Ερωτήματα αξιολόγησης	Η έρευνα μετρά τους συμμετέχοντες που εισέρχονται στις πράξεις του ΕΚΤ ως απασχολούμενοι και που, έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στις πράξεις, έχει αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση, ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Α) μετακινήθηκαν από επισφαλή σε σταθερή απασχόληση ή/και Β) μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση ή/και Γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα/ εξειδίκευση ή/και Δ) έλαβαν προαγωγή.
Μέθοδος	Ποσοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων και ποιοτική ανάλυση (theory based)
Δεδομένα	Στο πλαίσιο του έργου, διεξήχθη πανελλαδική έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στη βάση δομημένων ερωτηματολογίων σε δείγμα ωφελουμένων συμμετεχόντων των ακόλουθων δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ: -Δράσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iv τη χρονιά 2014-2015 -Δράσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10iv το διάστημα 2016-2018
Κύρια Συμπεράσματα	Προσδιορισμός τιμής δείκτη CR07 για το ΕΠΑΝΕΚ (συνολικά 1.160 συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας) με στοιχεία ανά κατηγορία περιφέρειας για την ετήσια έκθεση του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2019 (Υποβολή Μάιος 2020)
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων από εξωτερικό αξιολογητή (FOCUS BARI A.E) σε συνέχεια προηγούμενης εμπειρογνωμοσύνης (ηλεκτρονικής έρευνας) από το ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διάρκεια	Δεκ.2019-Μάιος 2020
π/υ	Ανάθεση από ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

8. Αξιολόγηση Δημοσιότητας ΕΠΑΝΕΚ (2η φάση) (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Περιεχόμενο	Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας
Κριτήριο αξιολόγησης	Αξιολόγηση προβολής και αναγνωρισιμότητας της πολιτικής και των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> -Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΕΠΑΝΕΚ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης -Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΕΠΑΝΕΚ -Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ -Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις -Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον -Αντιλαμβανόμενο όφελος από συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
Μέθοδος (ενδεικτική)	<p>Ανάλυση ενεργειών Π&Ε και αποτίμηση των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας βάσει του ετήσιου προγραμματισμού</p> <p>Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες εθνικής εμβέλειας σε 5 διαφορετικά κοινά/ στόχους:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ενδιάμεσους φορείς & πολλαπλασιαστές πληροφόρησης (συνεντεύξεις) -δείγμα συμμετεχόντων σε ημερίδες (ερωτηματολόγιο) -αιτούντες χρηματοδότησης (ερωτηματολόγιο) -ωφελομένους νεοπροσληφθέντες δράσεων ΕΚΤ (ερωτηματολόγιο) -ευρύ κοινό (τυχαία τηλεφωνήματα)
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> -Στοιχεία Υλοποίησης (πχ. αριθμός δράσεων/εργαλείων κ.α.) -Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP 's, δελτία τύπου, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, αρ. κλήσεων-απαντήσεων info desk ανά μήνα κ.α.)
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Αναδείχθηκε εκ νέου ο κομβικός ρόλος που διαδραματίζει η ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, καθώς και η συμβολή του e-newsletter ως κρίσιμου εργαλείου μαζικής και στενευμένης ενημέρωσης, παράλληλα με την εντατική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα του Facebook. Οι πολίτες φάνηκε να διατηρούν θετική άποψη για το ΕΣΠΑ ανεξαρτήτως του βαθμού εμπλοκής τους με το ΕΠΑΝΕΚ. Οι πιο αναγνωρίσιμες δράσεις μεταξύ των διαφορετικών κοινών-στόχων ήταν: «Εξοικονομώ κατ'οίκον» (ε.π. 4c), «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» (ε.π. 3c) και δευτερευόντως «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» (ε.π. 8iii), «Ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών ΜΜΕ» (ε.π. 3c), «Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ε.π. 8iii). Τα ευρήματα αξιοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για τη συνεχή αναβάθμιση και ενημέρωση του site και την καλύτερη αξιοποίηση όλων των δικτύων επικοινωνίας.</p>
Τρόπος διεξαγωγής	Εξωτερικός Αξιολογητής (PRORATA ΑΕ)
Διάρκεια	Ιουλ.2019-Σεπτ. 2020
π/υ	51.280 € (εκτός ΦΠΑ)

**9. Ex ante για το Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19
(με 1η και 2η Επικαιροποίηση) (ολοκληρώθηκε)**

Αντικείμενο αξιολόγησης	Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για τον σχεδιασμό και εφαρμογή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19»
Περιεχόμενο	Απλοποιημένη εκ των προτέρων αξιολόγηση βάσει προσωρινού πλαισίου ΕΕ (COM(2020) 138 final 2020/0054 (COD) & 2020/C 112 I/01/4.4.2020) για την ανάγκη σύστασης Ταμείου για τη χορήγηση εγγυήσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.
Κριτήριο αξιολόγησης	Εκ των προτέρων αξιολόγηση του νέου χρηματοοικονομικού μέσου
Ερωτήματα αξιολόγησης	-Ανάλυση των αδυναμιών της αγοράς/επίπτωση COVID -Αξιολόγηση/επάρκεια υφιστάμενων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής -Εκτίμηση προστιθέμενης αξίας νέου χρηματοοικονομικού μέσου -Αναμενόμενα αποτελέσματα νέου χρηματοοικονομικού μέσου & συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων
Μέθοδος (ενδεικτική)	Ανάλυση υπαρχόντων εργαλείων και δεδομένων/αναγκών αγοράς
Δεδομένα	-Στοιχεία υλοποίησης υπαρχόντων εργαλείων -Στοιχεία αγοράς (IOBE, Eurostat)
Κύρια Συμπεράσματα	Οι ανάγκες των επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης εν μέσω πανδημίας εκτιμήθηκαν αρχικά σε 1 δισ. € (500 εκ.€ από το ΕΠΑΝΕΚ και 500 εκ. € από εθνικούς πόρους για μη επιλέξιμες από το ΕΠΑΝΕΚ επιχειρήσεις). Οι εγγυήσεις υπολογίστηκε ότι θα καλύψουν το 80% των νέων δανειακών κεφαλαίων κίνησης σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο (cap rate) 40% για τις ΜΜΕ & 30% για τις Μεγάλες επιχειρήσεις. Ακολούθησαν 2 επικαιροποιήσεις της αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο 2020 & τον Ιανουάριο 2021 που ενσωμάτωσαν τις επικαιροποιήσεις του προσωρινού πλαισίου και αποτύπωσαν τις επιπλέον ανάγκες των επιχειρήσεων λόγω των νέων πανδημικών κυμάτων, οι οποίες προσδιορίστηκαν σε € 1,78 και € 2 δισ. (εκ των οποίων αντίστοιχα 1,1 ή 1,32 δισ. € από το ΕΠΑΝΕΚ και 680 εκ. € εθνικούς πόρους) . Το Ταμείο είναι συμπληρωματικό σε σχέση με τα υφιστάμενα Ταμεία Χαρτοφυλακίου.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Εκπονήθηκε εσωτερικά από την ΕΥΔ
Διάρκεια	ΜΑΙΟΣ 2020 (αρχική), ΣΕΠΤ.2020 (1 ^η επικαιρ.), ΙΑΝ 2021 (2 ^η επικαιρ.)
Π/Υ	-

10. Αξιολόγηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Διαμόρφωση επιλογών για ενίσχυση επιχειρηματικότητας
Περιεχόμενο	Αξιολόγηση εφαρμογής δράσεων επιχειρηματικότητας ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, ανάδειξη προβλημάτων και καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προτάσεις για νέες δράσεις ΠΠ 2021-2027
Κριτήριο αξιολόγησης	Αξιολόγηση Εφαρμογής, διδάγματα/ προτάσεις για περίοδο 2021-2027
Ερωτήματα αξιολόγησης	-Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας δράσεων & δομών -Αποτύπωση αναγκών αγοράς και επιπτώσεις οικονομικής κρίσης & πανδημίας -Προτάσεις για νέα περίοδο (κατηγορίες δράσεων, ανάγκες ΜΜΕ ανάλογα με είδος, χωροθέτηση κλπ)
Μέθοδος (ενδεικτική)	Στατιστική ανάλυση δεδομένων έργων επιχειρηματικότητας και στοιχείων αγοράς/ Συνεντεύξεις με φορείς σχεδιασμού & υλοποίησης
Δεδομένα	Στοιχεία ΟΠΣ/ ΠΣΚΕ ενταγμένων έργων ΕΠΑΝΕΚ Δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, IOBE κλπ.
Κύρια Συμπεράσματα	<u>Δράσεις 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ)</u> Από τα στοιχεία 35.407 επενδυτικών σχεδίων 12 δράσεων επιχορηγήσεων συνολικού προϋπολογισμού 4,3 δισ.€: <ul style="list-style-type: none"> • Τα έργα αφορούσαν κυρίως μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις • Οι κλάδοι Τουρισμού & Εστίασης, Μεταποίησης & Εμπορίου έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης • Οι κλάδοι Μεταποίησης & Εμπορίου εμφάνισαν υψηλότερο ενδιαφέρον για ψηφιακή αναβάθμιση • Οι κλάδοι Μεταποίησης & ευρύτερου τομέα Υπηρεσιών (κυρίως επιχειρήσεις ΤΠΕ) εμφάνισαν μεγαλύτερη ζήτηση στη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» • Ο ευρύτερος κλάδος των Υπηρεσιών εμφάνισε μεγαλύτερη ζήτηση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων • Οι δράσεις συμβάλλουν στην δημιουργία 13.506 νέων θέσεων εργασίας και υποστήριξαν άλλες 3.862 υφιστάμενες θέσεις εργασίας • Σημαντική πρωτοβουλία αποτέλεσε το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund με κεφάλαια σποράς σε start-ups, σε καινοτόμες επιχειρήσεις & επιχειρήσεις σε φάση ανάπτυξης B) Από στοιχεία δράσεων ΕΠΑΝΕΚ 3,4 δισ € για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 για >115.000 ΜΜΕ: <ul style="list-style-type: none"> • Ο κλάδος του Εμπορίου έλαβε το μεγαλύτερο πόσο ενίσχυσης

	<ul style="list-style-type: none"> • Οι κλάδοι της Μεταποίησης, Τουρισμού & Εστίασης εμφάνισαν μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες <p><u>Προτάσεις για ΠΠ 2021-2027</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ιεράρχηση δράσεων με βάση τη συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας & τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις (Αναδεικνύονται: Ενίσχυση συνεργειών ΜΜΕ, Ενσωμάτωση τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0, Ψηφιοποίηση ΜΜΕ, Καινοτόμες Νεοφυείς) • Διάθεση πόρων μέσω εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνδυασμό με τις επιχορηγήσεις • Επιχορηγήσεις κυρίως σε δράσεις με στόχευση σε ΜΜΕ<10ετίας ή σε μικρές/ πολύ μικρές επιχειρήσεις χαμηλής έντασης γνώσης • Χρηματοδοτικά εργαλεία με βάση τον θεματικό στόχο κάθε δράσης ή/και το μέγεθος επιχειρήσεων • Έγκαιρη γνωστοποίηση των δράσεων στην αγορά/ μακροχρόνιος σχεδιασμός προκηρύξεων • Ευελιξία & αναπροσαρμογή σχεδιασμού βάσει αναγκών αγοράς • Επαρκής χρόνος υποβολής προτάσεων για καλύτερη προετοιμασία επενδυτικών σχεδίων • Μείωση επικαλύψεων μεταξύ δράσεων • Εστίαση σε θεματικές προτεραιότητες • Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων • Απλοποίηση προκηρύξεων, ομογενοποίηση και απλοποίηση κριτηρίων επιλογής
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση από την ΕΥΔ στην PWC
Διάρκεια	Ιαν.-Μάιος 2021
π/υ	55.000 € (εκτός ΦΠΑ)

11. Αξιολόγηση δράσεων Βιομηχανίας και Εμπορίου στο ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Μελέτη για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο στη νέα εποχή
Περιεχόμενο	Αξιολόγηση εφαρμογής δράσεων ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, ανάδειξη προβλημάτων και καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προτάσεις για νέες δράσεις ΠΠ 2021-2027
Κριτήριο αξιολόγησης	Αξιολόγηση Εφαρμογής, διδάγματα/ προτάσεις για περίοδο 2021-2027
Ερωτήματα αξιολόγησης	-Αποτύπωση υφιστάμενου περιβάλλοντος & αναγκών παραγωγικών κλάδων μεταποίησης & εμπορίου -Αξιολόγηση πολιτικών, υφιστάμενων δράσεων ΕΠΑΝΕΚ & δομών -Προτάσεις για νέα περίοδο
Μέθοδος (ενδεικτική)	Στατιστική ανάλυση δεδομένων έργων τομέων μεταποίησης και εμπορίου και στοιχείων αγοράς/ Συνεντεύξεις με φορείς σχεδιασμού & υλοποίησης
Δεδομένα	Στοιχεία ΟΠΣ/ ΠΣΚΕ ενταγμένων έργων ΕΠΑΝΕΚ Δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, IOBE κλπ.
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Μεταποιητικές Επιχειρήσεις στις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -τις αφορούσε κατεξοχήν η δράση «Επιχειρούμε Έξω» (96% αιτήσεων) -μεγάλο ενδιαφέρον για «Ποιοτικό Εκσυγχρονισμός (53% αιτήσεων) & «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (41% αιτήσεων) -μικρό ενδιαφέρον για «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» (19% αιτήσεων) & «Ψηφιακό Βήμα» (18% αιτήσεων) <p>Εμπορικές Επιχειρήσεις στις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ενδιαφέρον για τις δράσεις: -«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» (63% αιτήσεων) -«Ψηφιακό Βήμα» (38% αιτήσεων) -«Ψηφιακό Άλμα» (35% αιτήσεων) -μικρό ενδιαφέρον για τη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (18% αιτήσεων) <p>Στόχοι δράσεων στην ΠΠ 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Υποστήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας (μετά την πανδημία) -Μετάβαση σε νέο παραγωγικό μοντέλο με ενισχυμένη παρουσία μεταποιητικών δραστηριοτήτων -Μεγέθυνση της μεταποίησης & των επιχειρηματικών μονάδων -Ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων για συνεχή προσαρμογή & καινοτομία -Μετάβαση σε ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον μοντέλο λειτουργίας

	<p>της οικονομίας</p> <ul style="list-style-type: none"> -Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, λόγω των αλλαγών που προκαλούνται από την αυξημένη ψηφιοποίηση -Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας & εξαγωγικών επιδόσεων -Ένταξη σε εθνικές & διεθνείς αλυσίδες αξίας -Επανεκπαίδευση (re-skilling) & αναβάθμιση ικανοτήτων (up-skilling) ανθρώπινου δυναμικού -Μόχλευση κεφαλαίων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση από την ΕΥΔ στην Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ Σύμβουλοι Επενδύσεων και Σχεδιασμού ΕΠΕ
Διάρκεια	Ιαν.-Απρ. 2021
π/υ	40.000 € (εκτός ΦΠΑ)

12. Αξιολόγηση δράσεων ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΠΑΝΕΚ (ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο αξιολόγησης	Επιλογές επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό – Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
Περιεχόμενο	Ποιοτική & ποσοτική αποτίμηση πολιτικών και παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014 -2020 στο Ανθρώπινο Δυναμικό των επιχειρήσεων, αποτύπωση των διδαγμάτων (lessons learnt) και συνεισφορά στο σχεδιασμό του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021 με διατύπωση προτάσεων
Κριτήριο αξιολόγησης	Αξιολόγηση Εφαρμογής, διδάγματα/ προτάσεις για περίοδο 2021-2027
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> -Αποτύπωση υφιστάμενου περιβάλλοντος & αναγκών παραγωγικών κλάδων μεταποίησης & εμπορίου -Αξιολόγηση πολιτικών, υφιστάμενων δράσεων ΕΠΑΝΕΚ & δομών -Προτάσεις για νέα περίοδο
Μέθοδος (ενδεικτική)	theory based analysis, στατιστική ανάλυση δεδομένων, συνεντεύξεις/έρευνες πεδίου με θεσμικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, δικαιούχους & επιχειρήσεις
Δεδομένα	Στοιχεία ΟΠΣ/ ΠΣΚΕ ενταγμένων έργων ΕΠΑΝΕΚ
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Βασικά χαρακτηριστικά παρεμβάσεων</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ ευρείας γκάμας έργων/δράσεων κατάρτισης/πιστοποίησης με δικαιούχους Κοινωνικούς Εταίρους, Επιμελητήρια, Συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων, καθώς και Υπηρεσίες Εφαρμογής των Φορέων Πολιτικής -Άνω των 100 έργων κατάρτισης – πιστοποίησης εργαζομένων μισθωτών ιδιωτικού τομέα σε οριζόντιες δεξιότητες

- Άνω των 300 προγραμμάτων κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες μέσης διάρκειας 80 ωρών – 292 αντικείμενα πιστοποίησης
- Ποικιλία θεματικών κατηγοριών αντικειμένων κατάρτισης καλύπτοντας και τους 8 τομείς Προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ
- Οι παρεμβάσεις είχαν επίκεντρο τον εργαζόμενο και όχι την επιχείρηση (απουσία ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης)
- Οι αυτοαπασχολούμενοι δεν συμμετείχαν στις δράσεις κατάρτισης

Lessons learnt, Συμπεράσματα

- Η στόχευση προσανατολίστηκε προς οριζόντιες δεξιότητες, με αποτέλεσμα να μην υποστηριχθεί επαρκώς ο αρχικός προσανατολισμός των δράσεων προς μια πιο κλαδική εξειδίκευση που να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
- Η μη ελκυστικότητα δράσεων κρατικών ενισχύσεων για ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, οδήγησε στο μονόδρομο των οριζόντιων προγραμμάτων και στην επιλογή πληθώρας Δικαιούχων, ορισμένοι εκ των οποίων δεν είχαν υψηλή διαχειριστική εμπειρία.
- Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μείγμα δεξιοτήτων - πολλά διαφορετικά είδη δεξιοτήτων και ικανοτήτων - συνυπολογίζοντας και θεμελιώδεις, κοινωνικό-συναισθηματικές, γνωστικές, οριζόντιες, ήπιες και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες.
- Σημαντική είναι για τις επιχειρήσεις η συστηματική εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, ωστόσο απροθυμία επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαθέσιμους πόρους, εκτός από το ΛΑΕΚ, εξαιτίας της γραφειοκρατίας
- Απαιτείται βελτίωση του χρονισμού πράξεων του ΕΣΠΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς (μια καλή ροή από τη διάγνωση αναγκών στον σχεδιασμό και υλοποίηση)
- Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Δεξιοτήτων και Επαγγελμάτων (πρ. ΕΙΕΑΔ) χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να τροφοδοτεί, με ειδικά στοιχεία σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο ειδικοτήτων ή δεξιοτήτων μεγάλης ζήτησης, τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων επ' ωφελεία και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
- Απαιτείται απλοποίηση διαδικασιών για συγχρηματοδότηση των πράξεων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα συνέβαλε σ' αυτό, η εφαρμογή επιλογών απλοποιημένου κόστους.
- Καλές πρακτικές δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι στις περισσότερες χώρες ενεργοποιούνται κατάλληλοι Δικαιούχοι /Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, που υποστηρίζουν με τεχνογνωσία τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

	<p>Προτάσεις για την νέα περίοδο 2021 - 2027</p> <p>-Σχεδιασμός προγραμμάτων – όχι μόνον οριζόντιων – αλλά και κάθετης εξειδίκευσης με στόχευση σε κλαδικό ή επαγγελματικό επίπεδο, με κεντρικό σχεδιασμό και με συνεργασία Φορέων - Ενεργοποίηση συλλογικών κλαδικών φορέων</p> <p>-Ανάπτυξη συμπράξεων με μεγάλους ακαδημαϊκούς φορείς, κέντρα καινοτομίας, φορείς υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, κλπ για την ανάπτυξη ακαδημιών εκπαίδευσης in-house</p> <p>-Αξιοποίηση συστημικών παρεμβάσεων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο 2014-2020 από τους κοινωνικούς εταίρους</p> <p>-Εφαρμογή των Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης</p> <p>-Ανάπτυξη ενός Μόνιμου Μηχανισμού Αξιολόγησης Προγραμμάτων Κατάρτισης</p> <p>-Απλοποίηση διαδικασιών για συγχρηματοδότηση των πράξεων, διερεύνηση διαδικασιών εφαρμογής δράσεων κλαδικής εξειδίκευσης</p>
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση από την ΕΥΔ στην ΕΕΟ GROUP ΑΕ
Διάρκεια	Ιαν.-Μάιος 2021
π/υ	59.000 € (εκτός ΦΠΑ)

13. Αξιολόγηση παρεμβάσεων REACT-EU για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Αντικείμενο αξιολόγησης	Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου και του συμμετοχικού χαρακτήρα των πόρων REACT-EU/ ΕΤΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID - 19 στην ελληνική οικονομία καθώς και του τρόπου με τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των επιμέρους στόχων του νέου ειδικού θεματικού στόχου
Περιεχόμενο	Η ανάλυση εν δυνάμει θα μπορούσε να περιλαμβάνει σύγκριση επιδόσεων επιχειρήσεων δικαιούχων των ελεγχόμενων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων COVID και επιχειρήσεων με αντίστοιχα χαρακτηριστικά που δεν ενισχύθηκαν (αντιπαραδείγματα)
Κριτήριο αξιολόγησης	Επιπτώσεων, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα αξιολόγησης	Αξιολόγηση των δράσεων COVID (όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης της μελέτης) όπου κατ' ελάχιστον θα γίνεται: <ul style="list-style-type: none"> - Εκτίμηση αποτελεσματικότητας, - Εκτίμηση αποδοτικότητας,

	<ul style="list-style-type: none"> - Εκτίμηση του αντίκτυπου, - Εκτίμηση του συμμετοχικού χαρακτήρα, - Ανάλυση της συμβολής στην επίτευξη των επιμέρους στόχων του νέου ειδικού θεματικού στόχου και γενικότερα στην ανάκαμψη της οικονομίας
Μέθοδος (ενδεικτική)	<ul style="list-style-type: none"> -Ανάλυση ποσοτικών στοιχείων από διοικητικές πηγές -Έρευνα πεδίου/συνεντεύξεις σε focus group όπου δύναται να συμμετέχουν εκπρόσωποι από το σχεδιασμό, την υλοποίηση της δράσης, εκπρόσωποι των δικαιούχων κτλ. -Ενδεχόμενη χρήση αντιπαραδείγματος (σύγκριση με επιχειρήσεις που δεν ενισχύθηκαν) -Ποιοτική ανάλυση των ανωτέρω
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> -Δεδομένα από τον σχεδιασμό /υλοποίηση των δράσεων, την οικονομία, πριν/μετά την παρέμβαση, προ covid19/μετά covid19 με όρους τζίρου, κερδών, απασχόλησης -Δεδομένα επιχειρήσεων που δεν εντάχθηκαν (π.χ. από ICAP) -Δευτερογενείς πηγές (μελέτες, δελτία τύπου, συζητήσεις κλπ)/ βιβλιογραφική επισκόπηση
Κύρια Συμπεράσματα	Η αξιολόγηση είναι υπό εκπόνηση
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση από την ΕΥΔ στην Ένωση Εταιρειών «REMACO ΑΕ» και «SPEED ΑΕ»
Διάρκεια	1/10/23-30/4/24
Εκτιμώμενος π/υ	90.000

14. Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής E&K για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014 – 2020

Αντικείμενο αξιολόγησης	Σκοπός της αξιολόγησης της RIS3 είναι η εκτίμηση: α) της ορθότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, β) της αποτελεσματικότητας των στόχων και του Σχεδίου Δράσης που έθεσε, γ) της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επίπτωσης των δράσεων που συνέβαλαν και του βαθμού επίτευξης των στόχων αυτών καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, δ) των πιθανών αποκλίσεων που προέκυψαν και των αντίστοιχων διορθωτικών κινήσεων και προτάσεων και, μέσω αυτής, της συνεισφοράς στην υρύτερη παρακολούθηση της πορείας του συστήματος ETAK
Περιεχόμενο	Πλαίσιο πολιτικής, διαμόρφωση και σχεδιασμός της Στρατηγικής της RIS3 Όργανα Διακυβέρνησης και Μηχανισμός Παρακολούθησης εθνικής RIS3 Δράσεις που υλοποιήθηκαν και βαθμός υλοποίησης της RIS3 Περιφερειακή διάσταση της RIS3 Συνολική αξιολόγηση RIS3 – Συμπεράσματα και προτάσεις
Κριτήριο αξιολ.	Επίπτωση, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Συνάφεια, Προστιθέμενη Αξία
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> -Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της στρατηγικής και σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρηματοδοτικοί του στόχοι; -Εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις της υλοποίησης σε σχέση με τους αρχικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες; -Ποιοι είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης και ποιες εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή; -Ποιες εκτιμάται ότι είναι οι προβλέψεις αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών, ποσοτικών και χρηματοδοτικών στόχων έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού; -Πώς οι ποσοτικοί στόχοι του Προγράμματος συνέβαλαν έως τώρα στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων της στρατηγικής; -Εκτιμάται ότι μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους; -Κατά πόσο η στρατηγική του RIS3 παραμένει επίκαιρη σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί; -Πώς αξιολογείται η συνέπεια του προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων της

	<p>στρατηγικής;</p> <p>-Κατά πόσο η SWOT ανάλυση παραμένει επίκαιρη και ποιες πιθανές αλλαγές κρίνονται απαραίτητες;</p> <p>-Εκτιμάται ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική κοινωνικοοικονομική ανάλυση, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της επίδρασης της οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας;</p> <p>-Κρίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στη στρατηγική, υπό το πρίσμα των σχετικών εξελίξεων και ποιες;</p> <p>-Πώς οι παρεμβάσεις της RIS3 έχουν συμβάλει έως τώρα στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΣΕΤΑΚ σε όρους ποιοτικών και ποσοτικών στόχων;</p> <p>-Πώς αξιολογείται η συνεισφορά των υλοποιηθέντων / σε εξέλιξη παρεμβάσεων του, σε σχέση με τις στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020</p>
Μέθοδος	<p>Ποσοτική έρευνα και ποιοτική ανάλυση δεδομένων έργων</p> <p>Έρευνα πεδίου και συνεντεύξεις με εκπροσώπους όλων των οργάνων σχεδιασμού, υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης της RIS3 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο</p> <p>Αποδελτίωση των φυσικών / ηλεκτρονικών αρχείων των οργάνων διαχείρισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο</p> <p>Κείμενα και μελέτες που έχουν δημοσιευτεί πριν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της RIS</p>
Δεδομένα	<p>Δεδομένα ενταγμένων έργων στο πλαίσιο της RIS (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ΓΓΕΚ, ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)</p> <p>Δείκτες Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)</p> <p>Σχετικές μελέτες και έγγραφα</p>
Κύρια Συμπεράσματα	<p>Η αξιολόγηση είναι υπό εκπόνηση</p>
Τρόπος διεξ/γής	<p>Ανάθεση από τη ΓΓΕΚ σε εξωτερικό Αξιολογητή</p>
Διάρκεια	<p>Β' Εξάμηνο 2023</p>
Εκτιμώμενος π/υ	<p>(ΓΓΕΚ)</p>

15. Αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠΑΝΕΚ-Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων

Αντικείμενο αξιολόγησης	Αξιολόγηση επιπτώσεων της στρατηγικής του ΕΠΑΝΕΚ (ανά ειδικό στόχο), συνολική αποτίμηση και έκθεση σύνοψης αποτελεσμάτων αξιολογήσεων
Περιεχόμενο	Αξιολόγηση επίπτωσης των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ στους στόχους πολιτικής αυτού ανά ειδικό στόχο. Διδάγματα που αναδεικνύονται και καλές πρακτικές.
Κριτήριο αξιολόγησης	Επίπτωση, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, καταλληλότητα, συνάφεια & προστιθέμενη αξία (όπου το καθένα αφορά)
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> -Αποτίμηση επιπτώσεων, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποιημένων δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ ανά ειδικό στόχο -Επίτευξη δεικτών εκροής και συμβολής στους μακροσκοπικούς δείκτες αποτελέσματος της χώρας -Αξιολόγηση συμβολής του ΕΠΑΝΕΚ στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης -Ποιες εκτιμάται ότι είναι οι προβλέψεις αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών, ποσοτικών και χρηματοδοτικών στόχων έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού; -Επιπτώσεις των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ σε ότι αφορά τους στόχους πολιτικής του Προγράμματος, της ΕΕ2020, της Digital Agenda 2020, κλπ.(δευτερογενής ανάλυση) -Αξιολόγηση της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ -Διδάγματα και καλές πρακτικές που αναδεικνύονται
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none"> -Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση υλοποίησης έργων ανά ειδικό στόχο -Έρευνες πεδίου σε δράσεις ιδιαίτερης σημασίας (π.χ. επιχειρηματικότητα και αυτό-απασχόλησης (8iii), εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, δράσεων κοινωνικών εταιρών/εργαλείων και μηχανισμών πρόγνωσης μεταβολών στην αγορά εργασίας) -Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση άλλων αξιολογήσεων, σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ειδικό στόχο
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> -Στοιχεία υλοποίησης έργων ΕΠΑΝΕΚ (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ΕΥΔ, ΕΦ κλπ) -Στοιχεία άλλων αξιολογήσεων (RIS, δράσεων COVID-19, κλπ) -Άλλα δεδομένα που τυχόν χρειασθούν (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ΕΚΤ, ΟΒΙ, ΙΟΒΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κλπ)
Κύρια Συμπεράσματα	Η αξιολόγηση είναι σε διαδικασία ανάθεσης
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση από ΕΥΔ σε εξωτερικό Αξιολογητή
Διάρκεια	Α' Εξάμηνο 2024
Εκτιμώμενος π/υ	125.000 €