



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


3^η Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013

Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ

14.12.2011




Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ






Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013






Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013






Πορεία Υλοποίησης ανά Ταμείο ΕΣΠΑ 2007-2013





Πορεία Υλοποίησης ανά Στόχο ΕΣΠΑ 2007-2013





Πορεία Υλοποίησης – Δυναμική του ΕΣΠΑ

Η δυναμική του ΕΣΠΑ, σήμερα:

Εντάξεις νέων έργων του τελευταίου εξαμήνου:
1.852 νέα έργα με προϋπολογισμό 4,05 δις €

Ενεργές συμβάσεις:

8,2 δις € [από μηδενικές σχεδόν που ήταν το 2009 και προερχόταν κυρίως από μεταφερόμενα έργα του 3^{ου} ΚΠΣ]

Το τελευταίο εξάμηνο υπογράφηκαν 768 νέες συμβάσεις με προϋπολογισμό (ΔΔ) 722.306.066€

Απορρόφηση του τελευταίου τετραμήνου Ιούνιος – Οκτώβριος 2011:
αυξημένη κατά 39 % σε σύγκριση με αντίστοιχη του 2010 (επίσημα αιτήματα πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).



Πορεία Υλοποίησης – Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης

πρώτο βήμα: Σχέδιο δράσης 10 σημείων


- Απένταξη νεκρών έργων (από τα 7.500 ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ τα 4.700 περίπου με προϋπολογισμό 5,5 δις, ήταν «νεκρά». Δηλαδή είχαν περάσει από 6 μήνες έως 2 χρόνια χωρίς να δημοπρατηθούν).
- Κατάργηση των εκχωρήσεων και μείωση νεκρών εκχωρήσεων
- Άνοιγμα όλων των κωδικών των προγραμμάτων με προσκλήσεις για να ενταχθούν νέα ώριμα και χρήσιμα έργα
- Δημιουργία δεξαμενών ώριμων έργων στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας
- Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στις Περιφέρειες χωρίς αγκυλώσεις με κεντρικά Υπουργεία

Αποτελέσματα (μετά και την κινητοποίηση του συστήματος όλων των Διαχειριστικών Αρχών):

- ✓ Τα νεκρά έργα μειώθηκαν κατά 39%.
- ✓ Δημιουργήθηκαν δεξαμενές ώριμων έργων στο 60% των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.



Πορεία Υλοποίησης – Νεκρά έργα





Πορεία Υλοποίησης – Νεκρά έργα

30/04/2011 : 4.762 λιμνάζοντα έργα (νεκρά), με συνολική ΔΔ εντάξεων 5.662,62 Μ€

30/11/2011: μείωση σε 3.335, με συνολική ΔΔ εντάξεων 3.390,38 Μ€

Δηλαδή μέσα σε αυτό το διάστημα, η μείωση ήταν κατά 1.427 έργα, με συνολική ΔΔ εντάξεων 2.162,25 Μ€


Η μείωση επιτεύχθηκε ως εξής:

Απεντάχθηκαν μόνο 129 έργα, με συνολική ΔΔ εντάξεων 110,87 Μ€

Συμβασιοποιήθηκαν τα υπόλοιπα 1.298 έργα, με συνολική ΔΔ εντάξεων 2.051,38 Μ€.





Πορεία Υλοποίησης – Νέα έργα τελευταίου εξαμήνου





Πορεία Υλοποίησης – Χρόνοι υλοποίησης έργων





Πορεία Υλοποίησης – Απλοποίηση Θεσμικού πλαισίου

Δεύτερο βήμα : Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου στα εξής:

- Νομοθεσία δημοσίων έργων – απαλλοτριώσεις,
- Αρχαιολογία – χρόνοι Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
- Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
- Σύστημα Προμηθειών.

Αποτελέσματα (σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία):

- ✓ Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης και κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου (μείωση χρόνου για τις απαλλοτριώσεις από 33 μήνες σε 19)
- ✓ Μείωση του χρόνου εγκρίσεων από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) από 110 ημέρες κατά μέσο όρο, σε 41.
- ✓ Ψήφιση νέου νόμου για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, (επιτάχυνση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, μείωση απαίτησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για 2.000 κατηγορίες έργων από τις ~20.000 σήμερα, μείωση χρόνου αδειοδότησης σε 4 με 6 μήνες)
- ✓ Προώθηση από το ΥΠΑΑΝ (ΦΕΚ Β΄ 2498, 4/11/2011), απόφασης εξαίρεσης από το Ενιαίο Σύστημα Προμηθειών εκείνων που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. (παράδειγμα: απεγκλωβισμός πλέον των 2.500 έργων που αφορούν σε εξοπλισμούς σχολικών εργαστηρίων σε όλη τη χώρα).



Πορεία Υλοποίησης – Προσαρμογή στις ανάγκες της κρίσης

τρίτο βήμα: Διαπραγμάτευση με την ΕΕ για την προσαρμογή του ΕΣΠΑ στις ανάγκες της κρίσης έτσι ώστε να αποτελέσει πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας.

Αντιμετώπιση τη δεδομένη περίοδο:

- της μεγάλης μείωσης του ΠΔΕ μέσω της μείωσης της εθνικής συμμετοχής
- του μεγάλου προβλήματος της ρευστότητας που αντιμετωπίζει η οικονομία της Χώρας.

Αποτελέσματα :

- ✓ Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης αρχικά στο 85%. [Επιπρόσθετα δόθηκε η τελική έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την συγχρηματοδότηση του 95 – 5 %]. Άμεση εξοικονόμηση 771 εκ € (επιστρέφονται στη Χώρα). Συνολικά μέχρι το 2013 εξοικονομούνται εθνικοί πόροι της τάξης των 1,5 δις €.
- ✓ Διεύρυνση της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ:
 - για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων και των δημοσίων έργων
 - για να δημιουργηθεί νέο πρόγραμμα στοχευμένης ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (500 εκ ευρώ) που δοκιμάζονται από την κρίση.
 - για να καλυφθεί το κόστος Υποστήριξης των νέων Καλλικρατικών ΟΤΑ και άλλων Αδύναμων Δικαιούχων, με τεχνικούς συμβούλους για την ωρίμανση έργων, από την Τεχνική Βοήθεια.



Πορεία Υλοποίησης – Επίτευξη στόχων Μνημονίου

Ο Στόχος του μνημονίου 2011 ανέρχεται σε **3.350 δις €** σε όρους κοινοτικής συνδρομής.

Σήμερα για την επίτευξή του υπολείπονται **1.060,36 δις €**


Εκτίμηση δυνατότητας προσέγγισης στόχου ως τέλος Δεκεμβρίου, λόγω:

- καταγραφής στο Πληροφοριακό σύστημα πληρωμών που ήδη έχουν γίνει μέσω των αιτημάτων κατανομής (ΠΔΕ-Κεντρικός Λογαριασμός) της τάξης των 800 εκ €
- προβλέψεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για επιπλέον 400 εκ € πληρωμές

Η προσέγγιση του στόχου θα επιτευχθεί με τεράστια προσπάθεια από όλους.




Επίτευξη στόχων Μνημονίου (ΠΕΠ, ΤΕΠ)






Επίτευξη στόχων Μνημονίου (Στόχοι)






Επίτευξη στόχων Μνημονίου (Ταμεία)






Πορεία Υλοποίησης – Επίτευξη στόχου $n+3$ έτος 2011





Πορεία Υλοποίησης – Επίτευξη στόχου ν+3 έτος 2012





Πορεία Υλοποίησης – Επόμενα βήματα

1.«ΕΡΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ» ΕΣΠΑ

Καταγραφή και σύνταξη σχεδίου αξιολόγησης **181 έργων** προτεραιότητας με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2015, των Περιφερειών και των Υπουργείων (Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων) συνολικού προϋπολογισμού **11,5 δις€**, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ.

Στον κατάλογο των έργων προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

- **166 έργα** / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού **10.529.792.517 €**, για την υλοποίηση των οποίων μέχρι το τέλος του 2015 θα προκύψει συνολική απασχόληση που αντιστοιχεί σε 126.514 ανθρωποέτη εργασίας.
- **15 έργα** / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού **984.332.481 €**, κατά την διάρκεια των οποίων, μέχρι το τέλος του 2015 θα προκύψει συνολική απασχόληση που αντιστοιχεί σε 124.896 ανθρωποέτη εργασίας.

Η προσπάθεια αυτή έγινε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον Επίτροπο κ Hahn, ενώ την προσπάθεια αυτή παρακολουθεί και ο ίδιος ο Πρόεδρος Barroso



Πορεία Υλοποίησης – Επόμενα βήματα

1.«ΕΡΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ» ΕΣΠΑ

166 έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Στον τομέα ενέργειας περιλαμβάνονται 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 690.532.633 €.

Στον τομέα καινοτομίας περιλαμβάνονται 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού 371.856.948 €.

Στον τομέα επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 924.313.675 €.

Στον τομέα χρήσης νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της Διοικητικής μεταρρύθμισης και βελτίωση της παραγωγικότητας, περιλαμβάνονται 11 έργα συνολικού προϋπολογισμού 648.345.314 €.

Στον τομέα μεταφορών χρηματοδοτείται η κατασκευή:

5 αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης συνολικού προϋπολογισμού 1.597.210.942 €.

39 οδικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.400.202.831 €.

6 έργων καθαρών αστικών μεταφορών, συνολικού προϋπολογισμού 1.008.096.590 €.

11 έργων επεκτάσεων / εκσυγχρονισμού λιμένων, συνολικού προϋπολογισμού 230.198.155 €

Ενός έργου αεροδρομίου που αφορά στην ολοκλήρωση του αεροδρομίου Μακεδονία προϋπολογισμού 72.421.368 €.

10 σιδηροδρομικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.484.404.131 €.

Στον τομέα περιβάλλοντος περιλαμβάνονται 29 έργα / ομάδες έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.744.671.817 €

Στον τομέα πολιτισμού και του τουρισμού περιλαμβάνονται 15 έργα συνολικού προϋπολογισμού 140.235.540 €.

Στον τομέα υποδομών υγείας και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται 18 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 217.302.571 €



Πορεία Υλοποίησης – Επόμενα βήματα

1. «ΕΡΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ» ΕΣΠΑ

15 έργα / ομάδες έργων / δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ

4 έργα αφορούν στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, προϋπολογισμού 591.857.231 €.

5 έργα αφορούν στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, προϋπολογισμού 258.000.000 €.

5 έργα αφορούν στην διοικητική μεταρρύθμιση, προϋπολογισμού 62.475.250 €.

1 έργο προϋπολογισμού 72.000.000 €. αφορά στην στήριξη της απασχόλησης / επιχειρηματικότητας σε περιοχές που υφίστανται την οικονομική κρίση.

Σήμερα γνωρίζουμε:

- σε ποιο ακριβώς σημείο της όλης διαδικασίας υλοποίησης «κολλάει» το κάθε έργο
- τι απαιτείται για να επιτευχθεί άμεσα η υλοποίησή του
- τι είδους τεχνικής βοήθειας χρειάζεται να παρασχεθεί
- ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίησή του

Επίσης,

- ❖ Η ευθύνη για κάθε έργο είναι απόλυτα προσωποποιημένη στον προϊστάμενο κάθε αρμόδιας Αρχής
- ❖ Υπάρχει ατομική χρέωση και ατομική ευθύνη και δέσμευση του κάθε αρμόδιου, του κάθε υπεύθυνου και υπάρχουν επίσης απολύτως αυστηρά χρονοδιαγράμματα.



Πορεία Υλοποίησης – Επόμενα βήματα

2. «Αναδιάρθρωση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης ΕΣΠΑ και Υπηρεσιών»

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, προκειμένου να αξιοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο το έμπειρο και αξιόμαχο προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης. Έχει πραγματοποιηθεί.

Οι ενέργειες του ΥΠΑΑΝ εντός του 2011 στον τομέα αυτόν έχουν στόχο:

- Να υποστηριχθούν οι Φορείς Διαχείρισης που έχουν σημαντικές αδυναμίες οι οποίες έχουν καταγραφεί αναλυτικά
- Να υποστηριχθούν άμεσα οι πρώτοι 41 αδύναμοι και υψηλής επικινδυνότητας Δικαιούχοι που διαχειρίζονται 894 έργα προϋπολογισμού 8,7δισ€ και σε δεύτερο χρόνο οι μεσαίας επικινδυνότητας Δικαιούχοι που διαχειρίζονται 599 έργα 1,2δισ€.
- Να ενισχυθούν με εξειδικευμένους τεχνοκράτες οι νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι
- Να δημιουργηθούν Task forces για επιτόπια και εξειδικευμένη ενίσχυση Δικαιούχων, όπου απαιτείται.

Η Αναδιάρθρωση των Φορέων Διαχείρισης θα γίνει από τη ΜΟΔ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, με τη Διαμόρφωση Πρότασης βελτιστοποίησης λειτουργίας και αναδιάρθρωσης -όπου είναι απαραίτητο- των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης.



Πορεία Υλοποίησης – Επόμενα βήματα

3. «Νέο σύστημα παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από 1η Οκτώβρη»

- A) Σύστημα παρακολούθησης που επικεντρώνεται στις τρεις κατηγορίες «**Αδύναμων κρίκων**» (Αδύναμους φορείς διαχείρισης, Επικίνδυνους Τελικούς δικαιούχους, Νέους Καλλικρατικούς ΟΤΑ με έμφαση στους Ορεινούς και Νησιωτικούς Δήμους), με τρεις τρόπους.
- ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ υποστήριξη από την ΜΟΔ
 - Τεχνική βοήθεια (σύμβουλοι, μελέτες)
 - Flying agents (από το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών και κυρίως της ΜΟΔ)
- B) Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης **επίτευξης στόχων απορρόφησης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Έργο**.
Ο στόχος για κάθε έργο συνδέεται με συγκεκριμένο Αρμόδιο Στέλεχος και Πολιτικό Προϊστάμενο, τόσο στον φορέα Διαχείρισης, όσο και στον Τελικό Δικαιούχο. Το σύστημα ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 1/10/2011
- Γ) Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης που επικεντρώνεται **και σε υπηρεσίες και Υπουργεία που δημιουργούν «συμφόρηση “bottlenecks”** στην διαδικασία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. (δεν διαχειρίζονται πόρους αλλά δημιουργούν καθυστερήσεις στο στάδιο των αδειοδοτήσεων).



Πορεία Υλοποίησης – Επόμενα βήματα

4. «Διαδικασία αναθεώρησης ΕΣΠΑ»

Η αναθεώρηση είναι πολύ σημαντική για την επιτάχυνση του προγράμματος και διότι τα δεδομένα λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν διαφοροποιηθεί.

Πρέπει να υπάρξει ένας αναπροσανατολισμός στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης.

Οι στόχοι της αναθεώρησης είναι :

- ✓ Η έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων
- ✓ Η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης με προτεραιότητα την ενίσχυση της ρευστότητας
- ✓ **Η κατεύθυνση των πόρων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.**