



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

**5^η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020**

**ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Νοέμβριος 2019**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ¹

1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 με την υπ' αριθμόν C(2014) 10162 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕΚ με **3.104 εκ. €** ενώ το ΕΚΤ με **582,4 εκ. €**, καλύπτοντας και τις 13 Περιφέρειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται μετά την έγκριση της Αναθεώρησης το Δεκέμβριο του 2018 σε **4.716 εκ. €**. Στις 30/10/2019 υποβλήθηκε πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ σε συνέχεια των Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (Α.Π. 80219/31.07.2019) για την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 για την κατανομή του διαθέσιμου Αποθεματικού Επίδοσης αυτών, ανάλογα με την επίτευξη των Στόχων 2018 (αρθρ. 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013) και αναμένεται η σχετική έγκριση από την ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Το ΕΠΑνΕΚ διαρθρώνεται στους ακόλουθους 5 Άξονες :

| | |
|--------------------------|---|
| 01/01Σ | Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες |
| 02/02Σ | Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις |
| 03/03Σ | Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας |
| 04/04Σ 05/05Σ | Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ-ΕΚΤ |

Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν στα εξής:

- 1) Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
- 2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους
- 3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα


¹ Αναλυτική επικαιροποιημένη αναφορά της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. θα παρουσιαστεί κατά την 5η Συνεδρίαση της ΕπΓα και θα αναρτηθεί για τα Μέλη της Επιτροπής στο ΔΙΑΥΛΟ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) και στο αντίστοιχο Διάγραμμα παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠΑνεΚ έως 29/10/19.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑνεΚ

| ΕΠΑνεΚ | Ποσά σε εκ. ευρώ | % ενεργοποίησης έναντι Π/Υ |
|------------------|------------------|----------------------------|
| Εγκεκριμένος Π/Υ | 4.716 | |
| Εξειδίκευση | 7.564 | 160% |
| Προσκλήσεις | 5.302 | 112% |
| Εντάξεις | 4.603 | 98% |
| ΝΟΔΕ | 3.693 | 78% |
| Δαπάνες | 861 | 18% |



Ποσά σε εκ € (ποσοστά επί της ίδιας βάσης του ισχύοντος Π/Υ ΕΠΑνεΚ)

Η εγκεκριμένη εξειδίκευση του Προγράμματος, ύστερα από την 4^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 44 γραπτές διαδικασίες, καλύπτει το **160%** του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης και ανέρχεται σε **7.564 εκ. €**. Κατά το τελευταίο έτος, η υλοποίηση του Προγράμματος παρουσία σε περεταίρω ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων (+1,07 δισ. €) και νομικών δεσμεύσεων (+1,3 δισ. €) ως επακόλουθο όλων των εντατικών ενεργειών κατά τα προηγούμενα έτη. Ο ρυθμός πραγματοποίησης δαπανών έχει επίσης

αυξηθεί σημαντικά και η απορρόφηση είναι σήμερα 18% ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 29% έως το τέλος του 2019. Στο τέλος του 2020 αναμένεται η απορρόφηση να προσεγγίσει το 50%.

Οι 128 ενεργές προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έχουν προϋπολογισμό **5.302 εκ. €** και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης **112%**, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά την 4^η Συνεδρίαση της ΕπΠα ήταν 4.231 εκ € (86% επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο **98%** του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ πέρυσι ήταν στο 72% (επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Σε επίπεδο πλήθους έργων, είναι ενταγμένα **20.078** έργα (4^η ΕπΠα 13.334 έργα) εκ των οποίων τα **19.567** είναι έργα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Από πλευράς δαπανών έχουν δηλωθεί στο ΟΠΣ **861 εκ €** ενώ στην 4^η ΕπΠα ήταν 473 εκ €.

Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 2) παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (δημόσια δαπάνη σε εκ. €, στοιχεία ΟΠΣ 29/10/2019).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

| ΑΠ | ΕΠ | Π/Υ ΕΠΑΝΕΚ | | | Π/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ | | Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | | Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ | | ΔΑΠΑΝΕΣ | |
|--------------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|---|
| | | ΔΔ | ΔΔ | % | ΔΔ | % | ΔΔ | % | ΔΔ | % | ΔΔ | % |
| 01 & 01Σ (ΕΤΠΑ) | 1b | 806,15 | 812,5 | 101% | 711,0 | 88% | 437,9 | 54% | 29,8 | 4% | | |
| | 2b | 197,20 | 381,6 | 194% | 362,5 | 184% | 255,8 | 130% | 64,5 | 33% | | |
| | 3a | 183,27 | 116,5 | 64% | 89,0 | 49% | 89,0 | 49% | 20,5 | 11% | | |
| | 3c | 863,16 | 2.182,7 | 253% | 1.940,7 | 225% | 1.585,3 | 184% | 204,5 | 24% | | |
| | 3d | 197,05 | 166,5 | 84,5% | 84,5 | 42,9% | 31,4 | 16% | 1,0 | 0% | | |
| | 4a | 109,36 | 117,4 | 107% | 32,4 | 30% | 32,0 | 29% | 6,4 | 6% | | |
| 02 & 02Σ (ΕΚΤ) | 8iii | 320,00 | 570,0 | 178% | 341,2 | 107% | 193,4 | 60% | 47,5 | 15% | | |
| | 8v | 218,00 | 308,8 | 142% | 206,2 | 95% | 194,8 | 89% | 0,8 | 0% | | |
| | 10iv | 140,00 | 166,4 | 119% | 154,0 | 110% | 137,0 | 98% | 37,3 | 27% | | |
| | 11i | 51,88 | 60,5 | 117% | 60,0 | 116% | 34,5 | 66% | 0,1 | 0% | | |
| 03 & 03Σ (ΕΤΠΑ) | 1a | 196,46 | 179,9 | 92% | 169,9 | 86% | 121,7 | 62% | 9,5 | 5% | | |
| | 2a | 388,32 | 448,4 | 115% | 132,8 | 34% | 111,9 | 29% | 57,9 | 15% | | |
| | 4b | 32,03 | 70,0 | 219% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | | |
| | 4c | 363,81 | 718,1 | 197% | 363,8 | 100% | 658,7 | 181% | 167,7 | 46% | | |
| | 6c | 102,02 | 306,7 | 301% | 225,7 | 221% | 236,3 | 232% | 26,5 | 26% | | |
| | 6g | 28,77 | 47,8 | 166% | 23,8 | 83% | 25,5 | 89% | 5,3 | 19% | | |
| | 7e | 423,12 | 826,0 | 195% | 330,8 | 78% | 375,8 | 89% | 131,9 | 31% | | |
| 04 & 04Σ | ΤΒ ΕΤΠΑ | 79,4 | 67,3 | 96,0% | 58,3 | 74% | 68,0 | 86% | 42,0 | 53% | | |
| 05 & 05Σ | ΤΒ ΕΚΤ | 16,1 | 14,0 | 87,0% | 15,3 | 97% | 13,8 | 86% | 7,5 | 46% | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 4.716 | 7.564 | 160% | 5.302 | 112% | 4.603 | 98% | 861 | 18% | | |

Αναλυτικότερα, τα **19.567** έργα κρατικών ενισχύσεων που έχουν ενταχθεί, έχουν προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης **1,64 δισ. €** και αφορούν:

- 4.983 projects για ίδρυση επιχειρήσεων από Πτυχιούχους (127 εκ. €)
- 1.170 projects ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων (67 εκ. €)
- 5.136 projects Αναβάθμισης Υφιστάμενων ΜΜΕ (298 εκ. €)
- 595 ερευνητικά projects στο «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» (325 εκ. €)
- 1.784 projects Αναβάθμισης Τουριστικών ΜΜΕ (100 εκ. €)
- 3.142 projects Ίδρυσης Τουριστικών ΜΜΕ (500 εκ. €)
- 1.063 projects από τη δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας (77 εκ. € - ανοιχτή πρόσκληση – σταδιακές εντάξεις)
- 270 projects για Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό Μεσαίων επιχειρήσεων (42 εκ. € - ανοιχτή πρόσκληση– σταδιακές εντάξεις)
- 703 projects στο Επιχειρούμε Έξω (32 εκ. € - ανοιχτή πρόσκληση– σταδιακές εντάξεις)
- 605 projects για Ψηφιακό Άλμα / Βήμα (43 εκ. € έως τώρα, σε φάση αξιολόγησης)
- 116 projects για Διμερείς Συνεργασίες/ ERANETS/ Ειδικές Δράσεις της ΓΓΕΤ (30 εκ. €)

Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 3) παρουσιάζει την πρόοδο του ΕΠΑΝΕΚ ανά Τομέα Παρέμβασης, όπου απεικονίζεται η συνεισφορά και πολλαπλή στόχευση των δράσεων του Προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Ποσά σε εκ. € | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ | ΝΟΔΕ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------------|
| Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας | 1.997,2 | 1.402,4 | 1.286,9 | 140,1 | 18.923 |
| Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (Υποδομές) | 66,76 | 13,98 | 8,07 | 0,88 | 6 |
| Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου | 868 | 868 | 868 | 234 | 4 |
| Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας: | 640,97 | 367,88 | 354,01 | 12,28 | 713 |
| Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (Υποδομές) | 169,9 | 121,7 | 81,7 | 9,5 | 58 |
| Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (Υποδομές) | 359,4 | 324,6 | 181,1 | 122,4 | 17 |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Ποσά σε εκ € | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ | ΝΟΔΕ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ |
|---|---|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (Υποδομές) | 330,8 | 375,8 | 288,2 | 131,9 | 13 |
| Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας | 199,5 | 493,97 | 367,4 | 107,9 | 2 |
| Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (Υποδομές) | 175,68 | 186,26 | 33,54 | 14,0 | 161 |
| Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων | 206,2 | 194,8 | 36,7 | 0,8 | 95 |
| Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα | 60 | 34,5 | 3 | 0,07 | 32 |
| Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων | 154 | 137 | 108,3 | 37,3 | 35 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | 73,7 | 81,8 | 76,5 | 49,9 | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.302,1 | 4.602,7 | 3.693,4 | 861,0 | 20.078 |