



Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Πορεία ΕΣΠΑ έως 31/12/2011

Πρόοδος υλοποίησης του ΕΣΠΑ

Οι πόροι του ΕΣΠΑ ανέρχονται σήμερα σε **24,320 δις €** (δημόσια δαπάνη).

Το ΕΣΠΑ στις **28 Δεκεμβρίου 2011**, ήταν στην ακόλουθη κατάσταση:

- Εντάξεις έργων: 24,021 δις€ (98,8%)
- Νομικές δεσμεύσεις (Συμβάσεις): 14,655 δις€ (60,3%)
- Απορρόφηση: 7,366 δις€ (30,3%)
- Ποσοστό επίτευξης στόχου μνημονίου 99% με πρόβλεψη κάλυψης 100%

Το ΕΣΠΑ στις **31 Δεκεμβρίου 2010**, ήταν ακόλουθη κατάσταση:

- Εντάξεις έργων: 16,817 δις€ (64,1%)
- Νομικές δεσμεύσεις (Συμβάσεις): 9,986 δις€ (38,07%)
- Απορρόφηση: 4,561 δις€ (17,4%)
- Ποσοστό επίτευξης στόχου μνημονίου 97% με πρόβλεψη κάλυψης 100%

Το ΕΣΠΑ στις **31 Δεκεμβρίου 2009**, ήταν ακόλουθη κατάσταση:

- Εντάξεις έργων: 5,730 δις€ (21,9%)
- Νομικές δεσμεύσεις (Συμβάσεις): 2,424 δις€ (9,25%)
- Απορρόφηση: 934 εκ€ (3,6%)

Το ΕΣΠΑ στις **31 Δεκεμβρίου 2008**, ήταν ακόλουθη κατάσταση:

- Εντάξεις έργων: 0€
- Νομικές δεσμεύσεις (Συμβάσεις): 0
- Απορρόφηση: 0

Το ΕΣΠΑ στις **31 Δεκεμβρίου 2007**, ήταν ακόλουθη κατάσταση:

- Εντάξεις έργων: 0
- Νομικές δεσμεύσεις (Συμβάσεις): 0
- Απορρόφηση: 0

Συνολικά η πορεία απορρόφησης από το 2007 μέχρι σήμερα (πληρωμές: πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε Κοινοτική Συμμετοχή "ΚΣ" Μ€):

Έτος	Στόχος απορρόφησης ανά Έτος *(ΚΣ) Μ€	Πληρωμές (ΚΣ) Μ€	% επίτευξης στόχου	Παρατηρήσεις
2007	3.057,9	0	0%	
2008	2.999,1	0	0%	
2009	2.936,7	728,5	24,8%	Εκ των οποίων 698εκ€ μεταφερόμενα από το 3 ^ο ΚΠΣ
2010	2.750,0	2.819,6	102,5%	Εκ των οποίων 1,107δις€ είναι πληρωμές από Ταμεία
2011	3.350,0	3.389,9	101,2%	Εκ των οποίων 681εκ€ σε Κοινοτική Συμμετοχή αποτελούν πληρωμές από την εφαρμογή του 85-15 (230εκ€) και του 95-5 (451 εκ€)

* ο στόχος απορρόφησης ανά έτος για τα έτη 2007, 2008, 2009 είναι στόχος του ΕΣΠΑ (χρηματοδοτικοί πίνακες), ενώ για τα έτη 2010 και 2011 είναι στόχοι που προκύπτουν από το Μνημόνιο.

Ενέργειες επιτάχυνσης

Η πρόοδος αυτή δεν ήταν τυχαία. Το διάστημα που προηγήθηκε εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν στις αρχές του 2011, με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ:

1^ο Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, που εντόπισε και πρότεινε λύσεις για τα κύρια προβλήματα καθυστέρησης του ΕΣΠΑ, που αφορούσαν κύρια στο σύστημα διαχείρισης και καθιέρωσε μια νέα φιλοσοφία στη Διαχείριση που έδινε ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ και όχι στους αριθμούς.

2^ο Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε που αφορούσε κατά προτεραιότητα στην υποστήριξη των υψηλής επικινδυνότητας Τελικών Δικαιούχων (τομέας υγείας, πανεπιστήμια, υπ. Δικαιοσύνης, κ.λ.π), των αδύναμων φορέων διαχείρισης (ΥΠΕΚΑ, Διοικητική Μεταρρύθμιση, νεοσύστατες Περιφέρειες κ.λ.π) και των νέων Καλλικρατικών ΟΤΑ.

Ειδικότερα εφαρμόστηκαν τα παρακάτω:

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Εφαρμόστηκε ένα σχέδιο δράσης 10 σημείων το οποίο κυρίως περιελάμβανε:

- Απένταξη νεκρών έργων (από τα 7500 ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ τα 4700 περίπου ήταν «νεκρά» με προϋπολογισμό 5,5 δις. Δηλαδή είχαν περάσει από 6 μήνες έως 2 χρόνια χωρίς να δημοπρατηθούν).
- Κατάργηση των εκχωρήσεων και μείωση νεκρών εκχωρήσεων (τον Μάρτιο του 2011 υπήρχαν 1,65 δις€ νεκρές εκχωρήσεις).
- Άνοιγμα όλων των κωδικών των προγραμμάτων με προσκλήσεις για να ενταχθούν νέα ώριμα και χρήσιμα έργα (~4δις€ κλειστοί κωδικοί).
- Δημιουργία δεξαμενών ώριμων έργων στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας.
- Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στις Περιφέρειες χωρίς αγκυλώσεις με κεντρικά Υπουργεία.
- Αξιοποίηση της Τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ που σήμερα εξακολουθεί να παραμένει αναξιοποίητη με απορρόφηση ~13% και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ), για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ από τη ΜΟΔ

- Υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης με την υποστήριξη όλων των νέων Καλλικρατικών δομών Αυτοδιοίκησης που είναι Τελικοί Δικαιούχοι/Φορείς υλοποίησης των έργων και ιδιαίτερα των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων.
- Υποστήριξη σημαντικών τομέων όπως, του Περιβάλλοντος, της Υγείας, της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, της Δια Βίου Μάθησης, που σήμερα η υλοποίηση των Προγραμμάτων τους καθυστερεί.
- Υποστήριξη Δικαιούχων του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα τους Σαράντα ένας (41) Τελικούς Δικαιούχους με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, που εκτελούν έργα >30εκ€ και έχουν ιδιαίτερα μεγάλου χρόνου καθυστερήσεις, ενώ διαχειρίζονται 899 έργα ~9δις €.
- Υποστήριξη των φορέων διαχείρισης των 64 μεγάλων έργων.

Αποτελέσματα από τα παραπάνω:

- Τα νεκρά έργα μειώθηκαν κατά 44%.
- Οι νεκρές εκχωρήσεις μειώθηκαν κατά 39,7%
- Ο χρόνος Διαχείρισης μειώθηκε κατά 87% (από την υποβολή έως την ένταξη ενός έργου/πράξης) από τις 387 το Α' εξάμηνο του 2009 στις 49 ημέρες Β' εξάμηνο)
- Δημιουργήθηκαν δεξαμενές ώριμων έργων στο 60% των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
- Το ΕΣΠΑ απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική που σήμερα αποτυπώνεται στην επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθεσμου και του Μνημονίου αλλά και στη πράξη στα στοιχεία του 2011, δηλαδή:

Οι Εντάξεις νέων έργων μόνο το 2011, ανέρχονται σε 3216 νέα έργα με προϋπολογισμό 5,96δις €.

Οι Ενεργές συμβάσεις (δηλαδή συμβάσεις που τρέχουν και δίνουν δαπάνες) ανέρχονται πλέον σε 8,0 δις € από μηδενικές σχεδόν που ήταν το 2009 (οι όποιες συμβάσεις υπήρχαν προερχόταν από μεταφερόμενα έργα του 3ου ΚΠΣ). Μόνο το 2011 υπογράφηκαν 938 νέες συμβάσεις με προϋπολογισμό (ΔΔ) 931,4 εκ€.

Η Απορρόφηση σε πραγματικές δαπάνες νέων έργων του τελευταίου εξαμήνου ανήλθε μόνο το διάστημα Ιούνιος – Δεκέμβριος 2011 σε 2,4 δις€ .

Πορεία επίτευξης των στόχων του Μεσοπρόθεσμου για το ΥΠΑΑΝ και του Μνημονίου για το ΕΣΠΑ

ΤΟ ΥΠΑΑΝ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΕ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΑ 750 εκ€ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ 1 δις€ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ !!!

Στόχος Μεσοπρόθεσμου: ο στόχος ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ !!!

Ο στόχος του Μεσοπρόθεσμου για το ΥΠΑΑΝ αφορούσε την επίτευξη εσόδων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (αφορά έσοδα και από το κλείσιμο του 3ου ΚΠΣ, αλλά και όλων συνολικά των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων) για το 2011 ύψους 2,9 δις€ 3,34δις€. Ο στόχος αυτό στις 29/12/2011 επιτεύχθηκε με υπέρβαση 440εκ€.

Στόχοι Μνημονίου: όλοι οι στόχοι ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ !!!

1ος Ο βασικός στόχος του μνημονίου για το ΕΣΠΑ είναι ο στόχος της απορρόφησης.

Για το 2011 ανέρχεται σε 3,350 δις € σε όρους κοινοτικής συνδρομής και σε 4,003δις€ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης.

Σήμερα 29/12 ο στόχος απορρόφησης σε όρους ΕΕ επιτεύχθηκε αφού οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες τον ξεπερνούν κατά περίπου 200εκ€ ενώ οι πιστοποιηθείσες από την Αρχή Πληρωμής δαπάνες υπολείπονται στις 29/12 (19:30) μόνο κατά 35εκ€, που όμως επειδή οι καταχωρήσεις δαπανών συνεχίζονται έως και τις 30/12 αναμένεται να υπερκαλύψουν το στόχο.

2ος στόχος :κατάθεση 10 επιπλέον αιτήσεων για Μεγάλα έργα με ετήσιο στόχο 15 Μεγάλα Έργα: ο στόχος επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο με την κατάθεση και των τελευταίων δύο αιτήσεων μεγάλων έργων.

3ος στόχος: παροχή στοιχείων για δαπάνες μη στοχευμένων κρατικών ενισχύσεων: έχουν ήδη δοθεί οι δαπάνες και τηρούνται οι όροι για τη μη αύξηση των δαπανών μη στοχευμένων κρτικών ενισχύσεων.

4ος στόχο: Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου ανοιχτής πρόσβασης για τον έλεγχο των διαδικασιών έγκρισης και υλοποίησης δημοσίων έργων: Το εργαλείο δημιουργήθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται με πρώτη εφαρμογή για τα 181 ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ . Έγινε επίδειξη στη κοινότητα και την Task Force και απέσπασε πάρα πολύ θετικά σχόλια.

5ος στόχος: Πιστοποίηση της Διοικητικής επάρκειας των Διαχειριστικών Αρχών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Ο στόχος καλύφθηκε με τις πιστοποιήσεις εντός του Δεκεμβρίου και των τελευταίων δομών διαχείρισης.

6ος στόχος: Αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων επιτάχυνσης της απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Θα παρουσιασθεί σχετική μελέτη της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

Έμφαση στα έργα: 181 έργα προτεραιότητας

Το ΥΠΑΑΝ ξεκίνησε πριν εννέα μήνες μια αλλαγή στην φιλοσοφία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Εντόπισε τα έργα που θα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των περιοχών τους και στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Το ΕΣΠΑ έγινε «ΕΡΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ».

Την προσπάθεια αυτή αγκάλιασε, συμμετέχει και παρακολουθεί ο Επίτροπος Χαν και ο ίδιος ο Πρόεδρος Μπαρόζο.

Συντάχθηκε σχέδιο δράσης που καταγράφει και αξιολογεί ένα προς ένα έργα «Προτεραιότητας» σε όλη τη Χώρα δημόσιας δαπάνης 11,5 δις €.

Τα έργα αυτά δημιουργούν κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους 207.000 ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης ετήσιας διάρκειας και ~15.000 θέσεις απασχόλησης κατά την λειτουργία τους.

Έμφαση στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Για τη στήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, είναι σήμερα σε εξέλιξη δράσεις ύψους 3,018δισ€ σε Δημόσια Δαπάνη (7,064δισ€ Συνολική Δαπάνη) που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Μ€)	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Μ€)
Αναπτυξιακός Νόμος (που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ)*	3.724,46	1470,78
Ψηφιακές Ενισχύσεις	480,00	240,00
Έρευνα και Τεχνολογία	245,24	179,40
Δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο και υπηρεσίες	1039,86	648,20
Jeremie	450,00	180,00
Ταμείο Επιχειρηματικότητας	1.125,00	300,00
ΣΥΝΟΛΟ	7.064,55	3.018,38

*επιπρόσθετα υπάρχουν επιχειρηματικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου που όμως δεν είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ συνολικής δαπάνης 8.487,54 και αντίστοιχης Δημόσιας Δαπάνης 3.396,22

Η ιδιωτική συμμετοχή για τα παραπάνω προγράμματα ανέρχεται σε 4.046,15δισ€ που αναλύεται σε 1.640,7δισ€ ίδιας συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών και **2.405,45δισ€ δανειακές ανάγκες για την κάλυψη αυτών των επιχειρηματικών σχεδίων.**

Αυτές τις δανειακές ανάγκες αδυνατούν να καλύψουν σήμερα οι Τράπεζες και για το λόγο αυτό το ΥΠΑΑΝ πήρε τη πρωτοβουλία εννέα μήνες πριν για τη δημιουργία των 2 ΤΑΜΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ.

Προσαρμογή του ΕΣΠΑ στις ανάγκες της κρίσης: ΤΑΜΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ και εφαρμογή του 85 -15 και του 95-5

Το ΥΠΑΑΝ ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση με την ΕΕ για να επιλύσει μέσω του ΕΣΠΑ τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η δημοσιονομική κρίση στη Χώρα. Από τη διαπραγμάτευση προέκυψαν τα παρακάτω:

1ο Μείωση της εθνικής συμμετοχής με την εφαρμογή του νέου ποσοστού συγχρηματοδότησης αρχικά στο 85-15 (Οκτώβριος 2011) και από τις 19/12/2011 στο 95-5 για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη μείωση του εθνικού ΠΔΕ. Από την εφαρμογή αυτή επιτεύχθηκε:

✓ Η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης αρχικά στο 85 - 15%. Η αναδρομική εφαρμογή έδωσε έσοδα το 2011, 271εκ€ στη Χώρα

✓ Η εφαρμογή του 95-5 που εφαρμόστηκε από 19/12 οπότε δόθηκε η τελική έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που για το 2011 άμεσα επιστρέφονται στη Χώρα 471εκ€ ενώ συνολικά μέχρι το 2013 εξοικονομούνται εθνικοί πόροι τουλάχιστον 1,5 δις €.

2ο Αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ρευστότητας με τη δημιουργία δύο νέων Ταμείων, μέσω του ΕΣΠΑ.

Ταμείο ρευστότητας για τις ΜΜΕ: Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ μέσω της ΕΤΕπ 500εκ€ για τις ΜΜΕ, που με την ανάλογη μόχλευση από την ΕΤΕπ θα ανέλθει στο 1,2 έως 1,5δισ€. Οι λεπτομέρειες του "Funding Agreement" εξετάζονται προκειμένου να υπογραφεί και να έρθει για έγκριση στο ΔΣ της ΕΤΕπ στο τέλος Ιανουαρίου (συνεδρίαση ~25/1)

Ταμείο ρευστότητας για τα δημόσια έργα: Αφορά έργα συμβάσεων παραχώρησης, ΣΔΙΤ, έργα διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, έργα υποδομής οπτικών ινών στον χρήστη (FTTH, FTTU) και γενικότερα έργα που έχουν ίδια συμμετοχή. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ μέσω της ΕΤΕπ ~1,5δισ€ σε δόσεις, ποσό το οποίο θα μοχλεύσει η ΕΤΕπ. Από τις 12 Οκτωβρίου η Επιτροπή ετοίμασε σχέδιο τροποποίησης γενικού κανονισμού. Η πρόταση τροποποίησης του γενικού κανονισμού προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο του έτους.

Συνολικά με την αξιοποίηση των 2 δις € του ΕΣΠΑ, προσδοκούμε να διατεθούν 4-6 δις €, ανάλογα με την τελική διαπραγμάτευση.

3ο Επιλεξιμότητα Working Capital. Στις 27 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατέθηκε πρόταση τροποποίησης του εφαρμοστικού κανονισμού όσον αφορά την επιλεξιμότητα για κεφάλαιο κίνησης καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που ήδη υφίστανται (όχι νέες). Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο.

4ο Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (500 εκ ευρώ) που δοκιμάζονται από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει στοχευμένη ενίσχυση παραγωγικών τομέων της οικονομίας.

5ο Κάλυψη του συνολικού κόστους των απαλλοτριώσεων των Συμβάσεων Παραχώρησης, γεγονός που σημαίνει εξοικονόμηση πόρων ύψους 400 εκ ευρώ.

ΣΤΟΧΟΙ 2012

1^{ος} «Αναδιάρθρωση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης ΕΣΠΑ και Υπηρεσιών»

Εντός του 2011 ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση όλου του στελεχειακού δυναμικού όλων των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

Η Αναδιάρθρωση των Φορέων Διαχείρισης θα γίνει από την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ με στόχο τη βελτιστοποίηση λειτουργίας και μείωσης -όπου είναι απαραίτητο- των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης.

2^{ος} «Νέο σύστημα παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων»

- Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης που επικεντρώνεται στις τρεις κατηγορίες «Αδύναμων κρίκων» (Αδύναμους φορείς διαχείρισης, Επικίνδυνους Τελικούς δικαιούχους, Νέους Καλλικρατικούς ΟΤΑ), με τρεις τρόπους.

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ υποστήριξη από την ΜΟΔ (ξεκίνησε ήδη)

Τεχνική βοήθεια (σύμβουλοι, μελέτες) (ξεκίνησε ήδη)

Flying agents (από το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών και κυρίως της ΜΟΔ) (ξεκίνησε ήδη)

- Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης επίτευξης στόχων απορρόφησης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Έργο.

Ο στόχος για κάθε έργο συνδέεται με συγκεκριμένο Αρμόδιο Στέλεχος και Πολιτικό Προϊστάμενο, τόσο στον φορέα Διαχείρισης, όσο και στον Τελικό Δικαιούχο. Το σύστημα ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από 1/10/2011

- Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης που επικεντρώνεται και σε υπηρεσίες και Υπουργεία που δημιουργούν «συμφόρηση "bottlenecks" στην διαδικασία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. (δεν διαχειρίζονται πόρους αλλά δημιουργούν καθυστερήσεις στο στάδιο των αδειοδοτήσεων).

3^{ος} «Διαδικασία αναθεώρησης ΕΣΠΑ»

Η αναθεώρηση είναι πολύ σημαντική για την επιτάχυνση του προγράμματος και διότι τα δεδομένα λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν διαφοροποιηθεί.

Πρέπει να υπάρξει ένας αναπροσανατολισμός στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης.

Οι στόχοι της αναθεώρησης είναι :

- ✓ Η έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων
- ✓ Η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης με προτεραιότητα την ενίσχυση της ρευστότητας
- ✓ Η κατεύθυνση των πόρων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

4^{ος} Δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για παραγωγή δημοσίων έργων με έμφαση στη μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής των δημοσίων έργων στη Χώρα.