



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνεΚ

**5<sup>η</sup> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020**

**ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑνεΚ  
Νοέμβριος 2019**



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία

**ΕΠΑνεΚ 2014-2020**  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



## 1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 με την υπ' αριθμόν C(2014) 10162 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕΚ με **3.104 εκ. €** ενώ το ΕΚΤ με **582,4 εκ. €**, καλύπτοντας και τις 13 Περιφέρειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται μετά την έγκριση της Αναθεώρησης το Δεκέμβριο του 2018 σε **4.716 εκ. €**. Στις 30/10/2019 υποβλήθηκε πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ σε συνέχεια των Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (Α.Π. 80219/31.07.2019) για την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 για την κατανομή του διαθέσιμου Αποθεματικού Επίδοσης αυτών, ανάλογα με την επίτευξη των Στόχων 2018 (άρθρ. 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013) και αναμένεται η σχετική έγκριση από την ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Επιπρόσθετα, με σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, έχει εγκριθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε επίπεδο εντάξεων έως του ποσού των 3.857 εκ € για τους Άξονες 1/1Σ και έως του ποσού των 2.275 εκ € για τους Άξονες 3/3Σ. Συνολικά δύνανται να ενταχθούν με υπερδέσμευση έργα προϋπολογισμού έως 7.063 εκ € στο σύνολο του ΕΠΑνΕΚ.

Το ΕΠΑνΕΚ διαρθρώνεται στους ακόλουθους 5 Άξονες :

<b>01/01Σ</b>	<b>Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες</b>
<b>02/02Σ</b>	<b>Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις</b>
<b>03/03Σ</b>	<b>Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας</b>
<b>04/04Σ 05/05Σ</b>	<b>Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ-ΕΚΤ</b>


Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν στα εξής:

- Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
- Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους
- Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
- Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) και στο αντίστοιχο Διάγραμμα παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠΑνεΚ έως 4/11/19.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑνεΚ**

ΕΠΑνεΚ	Ποσά σε εκ. ευρώ	% ενεργοποίησης έναντι Π/Υ
Εγκεκριμένος Π/Υ	4.716	
Εξειδίκευση	7.567	160%
Προσκλήσεις	5.302	112%
Εντάξεις	4.603	98%
ΝΟΔΕ	3.698	78%
Δαπάνες	921	20%



*Ποσά σε εκ € (ποσοστά επί της ίδιας βάσης του ισχύοντος Π/Υ ΕΠΑνεΚ)*

Η εγκεκριμένη εξειδίκευση του Προγράμματος, ύστερα από την 4<sup>η</sup> Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 44 γραπτές διαδικασίες, καλύπτει το **160%** του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης και ανέρχεται σε **7.567 εκ. €**. Κατά το τελευταίο έτος, η υλοποίηση του Προγράμματος παρουσία σε περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων (+1,07 δισ. €) και νομικών δεσμεύσεων (+1,3 δισ. €) ως επακόλουθο όλων των εντατικών ενεργειών κατά τα προηγούμενα έτη. Ο ρυθμός πραγματοποίησης δαπανών έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά και η απορρόφηση είναι σήμερα 20% ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 29% έως το τέλος του 2019. Στο τέλος του 2020 αναμένεται η απορρόφηση να προσεγγίσει το 50%.

Οι 128 ενεργές προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έχουν προϋπολογισμό **5.302 εκ. €** και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης **112%**, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά την 4<sup>η</sup> Συνεδρίαση της ΕπΠα ήταν 4.231 εκ € (86% επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνεΚ). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο **98%** του προϋπολογισμού του ΕΠΑνεΚ, ενώ αντίστοιχα στην 4<sup>η</sup> Συνεδρίαση ήταν στο 72% (επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνεΚ). Σε επίπεδο πλήθους έργων, είναι ενταγμένα **20.193** έργα (4<sup>η</sup> ΕπΠα 13.334 έργα) εκ των οποίων τα **19.686** είναι έργα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Από πλευράς δαπανών έχουν δηλωθεί στο ΟΠΣ **921 εκ €** ενώ στην 4<sup>η</sup> ΕπΠα ήταν 495εκ €. Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 2) παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠΑνεΚ ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα (δημόσια δαπάνη σε εκ. €, στοιχεία ΟΠΣ 5/11/2019).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ**

ΑΠ	ΕΠ	Π/Υ ΕΠΑνεΚ ΔΔ	Εγκεκρ. Υπερδέ- σμευση Εντάξεων	Π/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ		Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ		Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
				ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%
01 & 01Σ (ΕΤΠΑ)	1b	806,15	3.857	812,5	101%	711,0	88%	437,9	54%	49,1	6,1%
	2b	197,20		381,6	194%	362,5	184%	255,8	130%	64,5	32,7%
	3a	183,27		116,5	64%	89,0	49%	89,0	49%	40,5	22,1%
	3c	863,16		2.182,7	253%	1.940,7	225%	1.585,3	184%	220,8	25,6%
	3d	197,05		166,5	84,5%	84,5	42,9%	31,4	16%	1,0	0,5%
	4a	109,36		117,4	107%	32,4	30%	32,0	29%	6,4	5,9%
02 & 02Σ (ΕΚΤ)	8iii	320,00	815	570,0	178%	341,2	107%	193,4	60%	50,8	15,9%
	8v	218,00		312,1	143%	206,2	95%	194,8	89%	0,8	0,4%
	10iv	140,00		166,4	119%	154,0	110%	137,0	98%	37,5	26,8%
	11i	51,88		60,5	117%	60,0	116%	34,5	66%	0,1	0,1%
03 & 03Σ (ΕΤΠΑ)	1a	196,46	2.275	179,9	92%	169,9	86%	121,7	62%	9,9	5,0%
	2a	388,32		448,4	115%	132,8	34%	111,9	29%	58,2	15,0%
	4b	32,03		70,0	219%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0,0%
	4c	363,81		718,1	197%	363,8	100%	658,7	181%	167,7	46,1%
	6c	102,02		306,7	301%	225,7	221%	236,3	232%	26,5	26,0%
	6g	28,77		47,8	166%	23,8	83%	25,5	89%	5,3	18,5%
	7e	423,12		826,0	195%	330,8	78%	375,8	89%	132,6	31,3%
04 & 04Σ	ΤΒ ΕΤΠΑ	79,4	95,3	70,5	89,0%	58,3	74%	68,0	86%	42,0	53%
05 & 05Σ	ΤΒ ΕΚΤ	16,1	19,2	14,1	87,0%	15,3	97%	13,8	86%	7,5	46%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>4.716</b>	<b>7.063</b>	<b>7.567</b>	<b>160%</b>	<b>5.302</b>	<b>112%</b>	<b>4.603</b>	<b>98%</b>	<b>921</b>	<b>20%</b>

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3) παρουσιάζεται η πρόοδος του ΕΠΑΝΕΚ ανά Τομέα/Είδος Δράσεων όπου απεικονίζεται η συνεισφορά και πολυσχιδής στόχευση του του Προγράμματος.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ/ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ</b> Ποσά σε εκ €	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b> <b>(ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ</b>	<b>Π/Υ (ΔΔ)</b> <b>ΕΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΝΟΔΕ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ</b> <b>ΕΡΓΩΝ</b>
Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας	1.997,17	1.406,43	1.290,93	147,10	19.036
Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (Υποδομές)	66,76	12,27	6,35	0,88	6
Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου	868,00	868,00	868,00	284,00	4
Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας:	640,97	366,38	353,30	14,09	719
Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (Υποδομές)	169,86	121,69	83,64	9,91	58
Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (Υποδομές)	359,39	324,63	181,10	122,70	17
Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (Υποδομές)	330,84	375,82	288,90	132,57	13
Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας	199,54	493,97	367,36	107,95	2
Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (Υποδομές)	175,68	186,26	33,65	14,02	156
Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων	206,23	194,80	37,64	0,80	95
Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα	60,00	34,47	3,06	0,07	33
Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων	153,98	136,96	108,34	37,51	35
<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ</b>	73,67	81,79	76,47	49,85	19
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.302,1</b>	<b>4.602,7</b>	<b>3.698,8</b>	<b>921,4</b>	<b>20.193</b>

Ειδικότερα για τις κρατικές ενισχύσεις, τα **19.686** ενταγμένα έργα έχουν προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης **1,644 δισ. €** και αφορούν σε :

	<b>Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>Αριθμός Projects</b>
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	127 εκ €	4.983
Ίδρυση Νεοφυών Επιχειρήσεων	67 εκ €	1.170
Αναβάθμιση Υφιστάμενων ΜΜΕ	298 εκ €	5.136
Δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ»	324 εκ €	595
Αναβάθμισης Τουριστικών ΜΜΕ	100 εκ €	1.784
Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ	500 εκ €	3.142
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων	77 εκ €	1.063
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμό Μεσαίων επιχειρήσεων	42 εκ €	270
Επιχειρούμε Έξω	36 εκ €	816
Ψηφιακό Άλμα / Βήμα	43 εκ €	605
Διμερείς Συνεργασίες/ ERANETS/ Ειδικές Δράσεις της ΓΓΕΤ	30 εκ €	122

## 2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

### Άξονας 01/01Σ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες

Οι Άξονες 01/01Σ είναι συμπληρωματικοί με σκοπό να καλύψουν το σύνολο της χώρας σε δράσεις ενίσχυσης ΕΤΑΚ, ΤΠΕ, επιχειρηματικότητας, ΑΠΕ. Τα έργα ενίσχυσης εντάσσονται στις περιφέρειες των δικαιούχων που συμμετέχουν, τα έργα υποδομής χωροθετούνται στην περιφέρεια που υλοποιούνται, ενώ τα έργα οριζόντιας ωφέλειας κατανέμονται σε όλες τις κατηγορίες περιφερειών ακολουθώντας την κλειδα κατανομής που ταιριάζει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 01/ 01Σ ανέρχεται σε ΔΔ **2.356,2 εκ. €**. Έως 4/11/2019 οι εντάξεις ανήλθαν συνολικά σε **ΔΔ 2.434 εκ. €** (103%), οι νομικές δεσμεύσεις σε ΔΔ 2.185 εκ. € (93%) και οι δαπάνες σε ΔΔ 382 εκ. € (16%).

Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικότερα έργα που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ανά Ειδικό Στόχο (Ε.Σ.) /Επενδυτική Προτεραιότητα (Ε.Π.)

**Επενδυτική Προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής**

#### ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Μέσα στο 2018 εντάχθηκε το σύνολο των ερευνητικών έργων του Α' Κύκλου. Πρόκειται για 595 ερευνητικά έργα με 1.808 εταίρους, εκ των οποίων 989 συμμετοχές επιχειρήσεων (739 μοναδιαία ΑΦΜ). Η ΔΔ ένταξης ανέρχεται σε 323 εκ. €. Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτομία επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και εντάσσονταν σε έναν από τους 8 τομείς της RIS και σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜΜΕ

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το ενδιαφέρον για την δράση ήταν εξαιρετικά υψηλό γι' αυτό ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυξήθηκε σε ΔΔ 542,5 εκ. €.

Τον Μάρτιο 2019 ακολούθησε προκήρυξη του Β' Κύκλου (ΔΔ 200 εκ. €) υποβολής προτάσεων συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον και την παρέμβαση IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτού υποβλήθηκαν 2.912 προτάσεις με 9.678 υποέργα /συνδικαιούχους, αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.74 δισ. €!. Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στις παρεμβάσεις I, III, IV και έχουν εκδοθεί προσωρινό κατάλογοι των δυνητικών δικαιούχων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση στην παρέμβαση II.

#### ΔΙΜΕΡΕΙΣ/ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έχουν ενταχθεί 44 ερευνητικά έργα συνεργασιών της Ελλάδας με Ρωσία, Γερμανία, Ισραήλ και Κίνα με ΔΔ 15 εκ € Απευθύνονται σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς & επιχειρήσεις για από κοινού υλοποίηση έργων ΕΤΑΚ.

#### ERANETS

Βασικός στόχος των δράσεων Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Δικτύωσης ερευνητικών ομάδων (ERANETS) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας είναι να ενταχθεί η συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονιστούν κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Έχουν ενταχθεί 47 έργα ΔΔ 4,6 εκ. € στα οποία περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις. Βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού νέα προκήρυξη.

#### Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι εντάξεις γίνονται σταδιακά και έχουν ενταχθεί, έως 4/11/2019, 31 έργα με προϋπολογισμό ΔΔ 10,1 εκ €.

#### ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (CLUSTERS)

Σε ότι αφορά τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ) προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης 24 εκ. €, σε συνέχεια ενδεδειγμένης εξέτασης των θεμάτων εφαρμογής και ιδίως του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, διαμορφώθηκαν 2 ξεχωριστές προσκλήσεις, μία για φορείς αρωγούς (5,3 εκ. €) και μία για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτούς (18,7 εκ. €). Τέλη Μαΐου/αρχές Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε ο ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα της δράσης με την έκδοση της σχετικής εκχώρησης και στις 9/8/2019 έγινε προδημοσίευση της δράσης στο site του ΕΠΑΝΕΚ.



Μετά την έγκριση των κριτήριων και της μεθοδολογίας αξιολόγησης της δράσης από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, στις 26/9/2019 **εκδόθηκε η 1η πρόσκληση** δημόσιας δαπάνης 5,3 εκ. € για υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων από φορείς αρωγούς με προθεσμία έως τις 29/11/2019. Η πρόταση αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κλάδο/τομέα της RIS3 στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο ΣΣΚ, τη δυναμική του, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ ή της καινοτόμου διαδικασίας και τους αναπτυξιακούς στόχους του. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα παρουσιάζεται επίσης το δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (συνολικός αριθμός μελών και ταυτότητα του κάθε μέλους) και οι ενέργειες, που θα υλοποιήσει ο Φορέας Αρωγός προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των μελών του ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην επίτευξη των στόχων του ΣΣΚ.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ RIS3

Έργο οριζόντιας ωφέλειας ΔΔ 4,4 εκ.€, για τη συλλογή, ανάλυση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση στοιχείων της εθνικής RIS3

Εκτός των παραπάνω υπάρχει συμβολή με ΔΔ 70 εκ. € στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ το οποίο έχει ξεκινήσει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και παρουσιάζεται στο τέλος της ενότητας.

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ**

Με τον Ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος και τις σχετικές ΚΥΑ εκχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων, η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας με αρμοδιότητα στη διαχείριση και υλοποίηση πόρων του ΕΠΑνΕΚ συνολικού ύψους 451,8 εκ. € (εκ των οποίων 307,1 εκ. € αφορούν σε έργα της ΕΠ 2a, 96,3 εκ. € αφορούν σε έργα της ΕΠ 2b, 28,4 εκ. € αφορούν σε έργα της ΕΠ 11i και 20 εκ. € αφορούν σε έργα της ΕΠ 8v). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ παραμένει αρωγός στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση των έργων και την επιτυχή απορρόφηση των σχετικών κοινοτικών πόρων.

### Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα (83,7 εκ. €)

Προχωρά η υλοποίηση του Μεγάλου Έργου. Η συνολική πρόοδος δηλωθέντων δικαιωμάτων στις 31/10/2019 για τις 27 ενεργές συμβάσεις είναι 38,4% επί των προεκτιμώμενων δικαιωμάτων (ανά σύμβαση κυμαίνεται από 10% έως 81%). Στο σύνολο -μαζί δηλαδή με τις 5 συμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε δικαστικές προσφυγές και δεν έχουν υπογραφεί- η πρόοδος του έργου διαμορφώνεται στο 32%. Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες δημοσιότητας για την ενεργοποίηση των πολιτών και την επιτάχυνση των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ (εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ΔΔ 136 εκ. €)

Οι δύο δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ προκηρύχθηκαν στο τέλος του 2018. Υπεβλήθησαν 5.820 αιτήσεις ΔΔ 84,8 εκ. € και 685 αιτήσεις ΔΔ 56,5 εκ. €, αντιστοίχως. Ολοκληρώθηκαν οι Εντάξεις στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» για το σύνολο της χώρας (480 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 41,12 εκ. €). Στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» έχουν ενταχθεί επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (125 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 1,7 εκ. €), ενώ συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των έργων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ (48 εκ. €)

Στα αρχικά στάδια υλοποίησης παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις, που αφορούσαν κυρίως στην οριστικοποίηση των κριτηρίων ανάθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών. Για τον λόγο αυτό, η Πράξη εμφανίζει χρονική υστέρηση, με την τελευταία περίοδο ωστόσο να καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος (Υποέργο 2 (0,4 εκ.€): σε εξέλιξη ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, Υποέργο 1 (2,4 εκ. €): έγκριση σχεδίων Τευχών Διακήρυξης και άμεση προκήρυξη διαγωνισμού, Υποέργο 5 (π/υ 25,2 εκ. €): αίτημα έγκρισης σχεδίων Τευχών Διακήρυξης υπό εξέταση, Υποέργο 6 (8,8 εκ.€): ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, υπόλοιπα Υποέργα (11,2 εκ. €): σε διαδικασία σύνταξης ή/και επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών και Τευχών Διακήρυξης).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (12 εκ. €)

Σε εξέλιξη η σύνταξη και ο έλεγχος των Τευχών Διακήρυξης, ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται στο 1<sup>ο</sup> τρίμηνο 2020 και η συμβασιοποίηση στο 3<sup>ο</sup> τρίμηνο 2020.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (16,2 εκ. €)

Υποβλήθηκαν 84 προτάσεις δημόσιας δαπάνης 14,5 εκ. € προς αξιολόγηση. Ενδιάμεσος Φορέας έχει οριστεί η ΚτΠ Α.Ε..

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΦΕ) (30 εκ. €)

Ετοιμάστηκε το Τεύχος Διακήρυξης (ΤΔ) για το Υποέργο 3 και είναι σε φάση έγκρισης προς διαβούλευση, ενώ παράλληλα ετοιμάστηκε και το ΤΔ για το Υποέργο 2. Συνολικά, για τα υποέργα 1, 2, 3, 4 & 6 (3,1 εκ. €) τα ΤΔ αναμένεται να τεθούν σε διαβούλευση εντός 2019 και σε διεθνείς διαγωνισμούς εντός του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2020. Για το υποέργο 5 (1,1 εκ.

€) τα ΤΔ αναμένονται να τεθούν σε διαβούλευση εντός 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2020. Τα ΤΔ του υποέργου 7 (25,8 εκ. €) αναμένεται να τεθούν σε διαβούλευση το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο 2020 και σε διαγωνιστική διαδικασία το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο 2020.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΔΦ) (2,5 εκ. €)

Πραγματοποιήθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός στις 8/7/19 κατά τον οποίο ελήφθησαν 3 προσφορές. Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η τεχνική αξιολόγηση, ενώ αναμένεται εντός 2019 η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η συμβασιοποίηση αμέσως μετά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΦΔ) (3,75 εκ. €)

Σε φάση προετοιμασίας των Τευχών Διακήρυξης, τα οποία αναμένονται στο 1<sup>ο</sup> τρίμηνο 2020.

ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ (9,4 εκ. €)

Το έργο υλοποιείται ικανοποιητικά. Εκκρεμεί τροποποίηση της Πράξης για παράταση πιλοτικής λειτουργίας έως τις 31/12/2019. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί μια ψηφιακή κιβωτός με το πολιτιστικό απόθεμα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους με ιδιαίτερη επιστημονική και πολιτιστική αξία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/INSPIRE (8,2 εκ. €)

Το έργο είναι υπό ολοκλήρωση και συμβάλλει στην επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Κτηματολόγιο, την επαναοριοθέτηση των περιοχών NATURA, την προσαρμογή των δεδομένων της εταιρείας με την οδηγία INSPIRE, που θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των εμπράγματων συναλλαγών.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΕΣ (3,1 εκ. €)

Το έργο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, αφορά στην παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων, καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων**

Συμβάλλει με ΔΔ 80 εκ. € στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ το οποίο έχει ξεκινήσει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και παρουσιάζεται στο τέλος της ενότητας.

Επίσης υλοποιείται έργο μελετών και ερευνών στήριξης του ενεργειακού τομέα, της βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας ΔΔ 5,3 εκ. €, καθώς και δράσεις γεωλογικών

χαρτογραφίσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ΔΔ 2,8 εκ. €.

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (ΔΔ 863 εκ. €)**

Στην 3c έχει συμπεριληφθεί το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΠΑΝΕΚ.

#### **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 1.784 επενδυτικά σχέδια με ΔΔ 100,4 εκ. € και αναμενόμενη ιδιωτική συμμετοχή 119,3 εκ. €. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

#### **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ**

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 5.136 επενδυτικά σχέδια ΔΔ 298 εκ. € με αναμενόμενη ιδιωτική συμμετοχή 313 εκ. €. Η δράση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων προτεραιότητας αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, ΤΠΕ, Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό, εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών.

#### **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ**

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στο ΕΠΑΝΕΚ 3.142 επενδυτικά σχέδια με ΔΔ 500,6 εκ. € και με αναμενόμενη ιδιωτική συμμετοχή 501,3 εκ. €. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ποιοτικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία τουριστικών μονάδων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της χώρας. Το ενδιαφέρον για τη δράση ήταν εξαιρετικά υψηλό (7.297 αιτήσεις, συνολικού π/υ 2,28 δισ. € με αιτούμενη ΔΔ 1,12 δισ. €) επιτυγχάνοντας υψηλές βαθμολογίες αξιολόγησης. Για τον λόγο αυτό ο π/υ της δράσης αυξήθηκε με συμβολή πόρων των ΠΕΠ κατά 156,1 εκ. € έως σήμερα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω έως τέλους 2019. Μέχρι σήμερα στα ΠΕΠ εντάχθηκαν 1.112 επιχειρηματικά σχέδια με ΔΔ 174,9 εκ. €.

## ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2018 (ανοικτή πρόσκληση) και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.. Έχουν ενταχθεί έως τώρα 270 μεσαίες επιχειρήσεις με ΔΔ 42 εκ. € και αναμενόμενη ισόποση ιδιωτική συμμετοχή. Οι εντάξεις συνεχίζονται και το 2019.

## ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (OPEN MALLS)

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2018, έκλεισε στις 30 Νοεμβρίου 2018 και έχουν ενταχθεί 67 έργα με προϋπολογισμό ΔΔ 115 εκ. €.

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ανοικτή για υποβολή προτάσεων δράση π/υ 400 εκ. € εστιάζει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.. Έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί 1.063 έργα με ΔΔ 77,5 εκ. €.

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η\_δράση π/υ 60 εκ. € απευθύνεται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των αναφερόμενων τομέων για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, την αξιοποίηση ΤΠΕ, την αγορά επαγγελματικού μεταφορικού μέσου, την πιστοποίηση διαδικασιών-υπηρεσιών κ.α. Οι υποβληθείσες 1.616 προτάσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Εκτός των παραπάνω υπάρχει συμβολή με 50 εκ. € στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ το οποίο έχει ξεκινήσει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και παρουσιάζεται στο τέλος της ενότητας.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας**

## ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Έως 4/11/2019 αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν 816 επενδυτικά σχέδια ΔΔ 36 εκ. € με αναμενόμενη ισόποση ιδιωτική συμμετοχή. Στόχος είναι η στήριξη ελληνικών

μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η διαδικασία υποβολών παραμένει ανοικτή.

## **Επενδυτική Προτεραιότητα 4a - Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές**

### ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Το 2018 εντάχθηκε το έργο κατασκευής μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την τηλεθέρμανση Αμυνταίου ισχύος 30 MW ΔΔ 6,2 εκ. €, με αναμενόμενη ιδιωτική συμμετοχή 5,5 εκ. €..

### ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Επίσης συμβάλλει με 25,7 εκ. € στο Ταμείο Υποδομών με σκοπό να γίνουν να γίνουν έργα ΑΠΕ από επιχειρήσεις, όπως αναλύεται εκτενώς στο τέλος του Άξονα 03.

## **Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής Άξονα 1/1Σ**

### ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II (ΤΕΠΙΧ II) (3c)

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «**Ταμείο Επιχειρηματικότητας II**» υλοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 7314/1819/29.11.2016 Υπουργική Απόφαση.

Στόχος του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα Χρηματοδοτικά Μέσα για παροχή δανείων, εγγυήσεων και μικροπιστώσεων για την επίτευξη των στόχων του. Σε πρώτη φάση, θα περιλαμβάνει Ταμείο Δανείων και Ταμείο Εγγυήσεων.

Στις 30/11/2016 υπεγράφη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΕΤΕΑΝ – Ελληνικού Δημοσίου με την οποία η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αναλαμβάνει με ανάθεση καθήκοντα διαχείρισης Ταμείου Χαρτοφυλακίου και εντάσσεται το έργο της Σύστασης του Ταμείου στο ΕΠΑΝΕΚ. Μετά από σχετική επιστολή του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ προς τα ΠΕΠ (ΑΠ114734/ΕΥΚΕ6635/20.10.2017), 12 ΠΕΠ εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου προκειμένου να διοχετευθούν πόροι τους σε εργαλεία επιστρεπτών ενισχύσεων, με έκδοση αποφάσεων εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στη βάση των οποίων τροποποιήθηκε η ΥΑ σύστασης καθώς και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ταμείου προκειμένου να περιλαμβάνει και τους πόρους των ΠΕΠ, καθώς και την πρόβλεψη σύστασης Ειδικού Ταμείου για επιχειρήσεις ΚΑΛΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας). Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ οι απαιτούμενες ενέργειες πρόσκλησης και ένταξης των έργων στα αντίστοιχα

προγράμματα καθώς και οι διαδικασίες πληρωμής και δήλωσης των σχετικών δαπανών που αντιστοιχούν στη 1η δόση προς το Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Οι συνεισφορές των προγραμμάτων στο ΤΕΠΙΧ II έχουν ως εξής:

Πηγή Χρηματοδότησης	Ημ/νία Ένταξης	Ημ/νία καταβολής 1ης δόσης	Ποσό 1ης δόσης	Συνολική Συνεισφορά
Ε.Π. ΕΠΑνεΚ	12/2016	12/2016	100.000.000	400.000.000
ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	12/2017	12/2017	2.500.000	10.000.000
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	12/2017	12/2017	1.250.000	5.000.000
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ	12/2017	12/2017	2.500.000*	10.000.000
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ	3/2018	12/2018	1.825.000	7.300.000
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3/2018	12/2018	500.000*	2.000.000
ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	12/2017	12/2017	1.000.000	4.000.000
ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	12/2017	12/2017	500.000*	2.000.000
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	3/2018	12/2018	2.500.000	10.000.000
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	12/2017	12/2017	2.000.000	8.000.000
ΠΕΠ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	12/2017	12/2017	1.250.000	5.000.000
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	12/2017	12/2017	2.500.000	10.000.000
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	12/2017	12/2017	12.500.000	50.000.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>523.300.000</b>

\*Στα ΠΕΠ Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας ακολουθεί και 2<sup>η</sup> δόση (τέλη 2019).

Στις 25/4/2018 δημοσιεύτηκε πρόσκληση της ΕΤΕΑΝ προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ II», η οποία αφορά στην παροχή δανείων (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με επένδυση ύψους 366,3 εκ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ II και 549,45 εκ. ευρώ από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ). Το Δεκέμβριο 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 11 ΕΧΟ. Έως το 1ο τρίμηνο 2019 ολοκληρώθηκε η υπογραφή και των δύο τελευταίων συμφωνιών δεσμεύοντας δημόσιους πόρους **366,3 εκ. €**.

Τον Μάρτιο 2019 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και ετέθησαν σε εφαρμογή τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΤΕΑΝ, των ΕΧΟ και του ΠΣΚΕ οπότε και ενεργοποιήθηκε η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ II» με την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του ΠΣΚΕ.

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η εξέλιξη του ΤΕΠΙΧ II έως 30/9/2019.

Πορεία εγκρίσεων – εκταμιεύσεων Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Στοιχεία 30/9/2019)

Πορεία Δράσης "Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ"		30/9/2019 στοιχεία από ΕΤΕΑΝ														
	Προϋπολογισμός Δράσης		Αιτήσεις (από ΕΧΟ σε ΕΤΕΑΝ)			Εγκρίσεις (ΕΤΕΑΝ)			Συμβάσεις			Εκταμιεύσεις				
	Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης	Επίτευξη Π/Υ ΔΔ (εκταμιεύσεις), %	Αρ. αιτήσεων δανείων	Ποσό αιτήσεων δανείων	Ποσό ΤΕΠΙΧ ΙΙ αιτήσεων δανείων	Αρ. εγκρίσεων δανείων	Ποσό εγκρίσεων δανείων	Ποσό ΤΕΠΙΧ ΙΙ εγκρίσεων δανείων	Αρ. συμβάσεων δανείων	Ποσό συμβάσεων δανείων	Ποσό ΤΕΠΙΧ ΙΙ συμβάσεων δανείων	Αρ. ενεργ. Συμβ. Δανείων	Ποσό εκταμιευμένων δανείων	Ποσό ΤΕΠΙΧ ΙΙ εκταμιευμένων δανείων	% κατανομή αρ. δανείων	% κατανομή ποσών δανείων
<b>Γενικό Άθροισμα</b>	<b>366.300.000</b>	<b>10%</b>	<b>1.157</b>	<b>214.809.710</b>	<b>85.923.884</b>	<b>1.119</b>	<b>208.069.710</b>	<b>83.227.884</b>	<b>880</b>	<b>157.378.652</b>	<b>62.951.461</b>	<b>675</b>	<b>95.969.437</b>	<b>38.387.775</b>		
<b>ανάλυση ανά Ε.Π.</b>																
Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ	280.000.000	11%	745	169.548.666	67.819.466	723	163.788.666	65.515.466	569	123.433.473	49.373.389	439	75.041.641	30.016.656	65%	78%
ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡ	7.000.000	4%	24	1.868.480	747.392	23	1.868.480	747.392	18	1.170.000	468.000	12	656.948	262.779	2%	1%
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ	35.000.000	10%	164	18.903.300	7.561.320	160	18.833.300	7.533.320	124	13.628.340	5.451.336	95	8.717.952	3.487.181	14%	9%
ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	5.600.000	0%	5	360.000	144.000	5	360.000	144.000	4	110.000	44.000	2	54.911	21.964	0%	0%
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	7.000.000	8%	31	2.746.457	1.098.583	30	2.746.457	1.098.583	22	1.778.457	711.383	18	1.324.782	529.913	3%	1%
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3.500.000	7%	10	1.320.440	528.176	10	1.320.440	528.176	10	1.320.440	528.176	8	582.222	232.889	1%	1%
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ	5.100.000	3%	10	1.150.000	460.000	10	1.150.000	460.000	8	1.010.000	404.000	6	392.250	156.900	1%	0%
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ	7.000.000	26%	58	8.539.327	3.415.731	53	7.729.327	3.091.731	43	7.121.407	2.848.563	34	4.541.715	1.816.686	5%	5%
ΠΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	2.800.000	0%	3	470.000	188.000	3	470.000	188.000							0%	0%
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗ	7.000.000	9%	46	4.197.212	1.678.885	45	4.157.212	1.662.885	35	3.073.707	1.229.483	25	1.492.685	597.074	4%	2%
ΠΕΠ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3.500.000	14%	16	1.514.721	605.888	16	1.514.721	605.888	14	1.459.721	583.888	11	1.259.612	503.845	2%	1%
ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	1.400.000	36%	21	2.363.888	945.555	17	2.303.888	921.555	14	2.097.888	839.155	10	1.243.279	497.312	1%	1%
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1.400.000	19%	24	1.827.219	730.888	24	1.827.219	730.888	19	1.175.219	470.088	15	661.439	264.575	2%	1%



## ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΑΕΣΥΜ/ EQUIFUND) (1B-3A-3C)

Το ΤΑΕΣΥΜ είναι Ταμείο Χαρτοφυλακίου προς όφελος των επιχειρήσεων που συστάθηκε με την ΑΠ 7428/1829/2-12-16 Υπουργική Απόφαση. Καθήκοντα διαχείρισης και δικαιούχος αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων EIF μέσω Συμφωνίας Χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο (22/12/16).

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς μέσω επένδυσης σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital/Private Equity Funds) σε συνεργασία με επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ). Έχουν συσταθεί τα ακόλουθα (υπο) Ταμεία:

- Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Window)
- Ταμεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Μετοχικών Κεφαλαίων (Growth Window)
- Ταμεία Κεφαλαίων Σποράς και Σταδίων Εκκίνησης (Early Stage Window)

Το Ταμείο συστάθηκε με ΔΔ 200εκ.€ που προέρχονται από 3 διαφορετικές επενδυτικές προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη το είδος κάθε Υπο-ταμείου και τη συνάφεια με τους ειδικούς στόχους **1.1(1b) 70 εκ. €, 1.3(3a) 80 εκ. €, 1.4(3c) 50 εκ. €**

Τον Μάρτιο 2017 εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπεγράφησαν 9 συμφωνίες με ΕΧΟ ύψους 190 εκ. € (ΔΔ). Στο ταμείο συνεπενδύουν με 258 εκ. € το EIF, ΕΙΒ, ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) και ιδιώτες, οπότε συνολικά διατίθενται πόροι ύψους 448 εκ. €

Έως 30/9/2019 έχουν υπογραφεί και εκταμιευθεί 83 συμβάσεις σε τελικούς δικαιούχους συνολικού ύψους 60,6 εκ. € εκ των οποίων ΔΔ 32,7εκ. €.

## Άξονας 02/02Σ Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις αποτελεί στρατηγικό πυλώνα στο σχεδιασμό του ΕΠΑνΕΚ. Για την εξυπηρέτηση του στρατηγικού αυτού πυλώνα έχουν προβλεφθεί οι Άξονες 02/02Σ οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας σε δράσεις ΕΚΤ (8iii, 8v, 10iv, 11i)..

Επί συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (π/υ) των δύο αξόνων 729,88 εκ. € οι εντάξεις έως 4/11/2019 ανήλθαν σε ΔΔ 560 εκ. € (77%), οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 342 εκ. € (47%) και οι δαπάνες σε 89 εκ. € (12%).

Αναλυτικότερα, δίνονται στοιχεία προόδου ανά Επενδυτική Προτεραιότητα για τις σημαντικότερες παρεμβάσεις.

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων**

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας έχουν ενεργοποιηθεί δύο δράσεις για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ενίσχυση επιχειρημάτων νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί **3 προσκλήσεις ύψους 341,2 εκ.€** (δύο κύκλοι προκλήσεων για την «ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ένας κύκλος για την «ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας»). Έχουν ενταχθεί συνολικά **6.153** επιχειρηματικά σχέδια και οι δαπάνες βάσει ΟΠΣ (10.11.2019) ανέρχονται σε **50,8 εκ.€**.

Αναλυτικότερα:

Α΄ κύκλος της δράσης "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" προϋπολογισμού 75 εκ.€.

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ο προϋπολογισμός των σχεδίων κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 € και επιχορηγείται με ποσοστό 100%. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά σχέδιο αυξάνεται σε 50.000 € στην περίπτωση υποβολής σχεδίων από συνεργατικά σχήματα.

Εντάχθηκαν συνολικά **2.748** επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό **68,6 εκ. €**, η πλειοψηφία των οποίων υλοποιούνται και οι δαπάνες βάσει ΟΠΣ ανέρχονται σε **17,2 εκ.€**.

Β΄ κύκλος της δράσης "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" προϋπολογισμού, 150 εκ.€.

Στις 08.06.2017 προκηρύχθηκε ο β΄ κύκλος της δράσης με προϋπολογισμό **80 εκ. €**, ο οποίος το 2017 αυξήθηκε σε 150 εκ.€. Η προκήρυξη πρόβλεψε 3 περιόδους υποβολής. Έχουν ενταχθεί ως σήμερα 2.235 επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό **58,4 εκ. €**, και οι δαπάνες βάσει ΟΠΣ ανέρχονται σε **6,5 εκ.€**. Αναμένονται και υπόλοιπες εντάξεις λόγω αύξησης της διαθέσιμης δαπάνης από 80 εκ€ σε 150 εκ.€. Έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί κατάλογοι για τοις δυο περιόδους υποβολής.

### "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (συνολική δημόσια δαπάνη 116,2 εκ. €).

Αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Η ενίσχυση (100% ) δίνεται σε ανέργους και σε ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση με πρόκριση σχεδίων χαρακτηριστικά καινοτομίας, για την παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Ο προϋπολογισμός των σχεδίων κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 € και επιχορηγείται με ποσοστό 100%..

Εντάχθηκαν συνολικά **1.170** επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό **66,6 εκ. €**, και σημειώνεται ικανοποιητική εξέλιξη υλοποίησης με δαπάνες βάσει ΟΠΣ που ανέρχονται σε **27 εκ.€**,

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές**

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8ν, παρά το γεγονός των χαμηλών επιδόσεων σε επίπεδο δαπανών, είχε σημειωθεί σημαντική εξέλιξη στο επίπεδο των εντάξεων ήδη από το τέλος του 2018. Κατά το 2019, σημειώθηκαν επιπρόσθετες εντάξεις που κυρίως αφορούν:

- στο β' κύκλο της δράσης «**Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα**» όπου εντάχθηκαν **38 έργα** για **45.000** εργαζόμενους, προϋπολογισμού **56,5 εκ.€**
- σε παρεμβάσεις **κοινωνικών εταίρων για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών** του παραγωγικού περιβάλλοντος (β κύκλος) όπου εντάχθηκαν τρία επιπρόσθετα έργα, προϋπολογισμού **3,05 εκ.€** .

Επίσης έχει συμπεριληφθεί στην εξειδίκευση δράση για την «Προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας» για 4.000 εργαζόμενους, προϋπολογισμού 6,24 εκ€ και αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

**Η συνολική εικόνα ενεργοποίησης σε επίπεδο εντάξεων περιλαμβάνει τα παρακάτω ενταγμένα έργα τα οποία υλοποιούνται ή βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας της υλοποίησης.**

- **82 έργα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»** προϋπολογισμού ένταξης **116,2 εκ.€**. με δικαιούχους Επιστημονικούς, επαγγελματικούς φορείς ΝΠΔΔ. Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους, Κλαδικούς φορείς, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Στο πλαίσιο των έργων θα καταρτισθούν και θα συμμετέχουν σε διαδικασίες πιστοποίησης άνω των 80.000 εργαζομένων (δεν συμμετέχουν αυτοαπασχολούμενοι).

- 9 έργα **κοινωνικών εταίρων** για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος προϋπολογισμού ένταξης **9,7 εκ.€**.
- Δράση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων **«Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος»** προϋπολογισμού ένταξης **29 εκ.€**. Αφορά σε εξατομικευμένη υποστήριξη **13.400** εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, με το σύστημα επιταγών (voucher).
- Δράση της Επιτελικής Δομής Υπ. Εργασίας «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» για **4.000** φορτοεκφορτωτές προϋπολογισμού ένταξης **6,5 εκ.€**.
- Δράση της ΕΣΕΕ «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων» προϋπολογισμού ένταξης **9,6 εκ.€**. Η πράξη σκοπεύει στην προσαρμογή των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. (αφορά σε περίπου **7.000** εργαζόμενους).
- Δράση της ΚΕΕΕ που αφορά στην **«Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»** προϋπολογισμού **23,8 εκ.€**. για **15.000** εργαζόμενους

**Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας**

Κατά το 2018 η επενδυτική προτεραιότητα ενεργοποιήθηκε πλήρως με την έκδοση των προσκλήσεων και για τις 3 δράσεις, ύψους 154,5 εκ. Τα συγκεκριμένα έργα υλοποιούνται από το φθινόπωρο 2015 και εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τον επταετή προγραμματισμό (2016-2022).. Στο ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 10iv, εξελίσσονται ικανοποιητικά οι δύο δράσεις που υλοποιούνται από τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Πρόκειται για την **«Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»** με π/υ **97,5** εκ. ευρώ και τη δράση **«Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους»** με π/υ **27** εκ. ευρώ. Έχουν ενταχθεί 33 έργα πρακτικής άσκησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο που αφορά στην πρακτική σπουδαστών ναυτικών ακαδημιών , συνολικού προϋπολογισμού **109,5** εκ.€1 και εξελίσσεται ικανοποιητικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Η απορρόφηση έχει φθάσει το 35% στη δράση **«Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»** και στο 32,5% στη δράση Πρακτική

<sup>1</sup> Η διαφορά 15 εκ.€ περίπου μεταξύ προσκλήσεων και εντάξεων αφορά στη δράση **«Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»** και θα ενταχθεί σε επόμενο χρόνο (αφορά πρόβλεψη για τον τελευταίο χρόνο υλοποίησης της δράσης).

Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του **Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους**»

Κατά το 2019, εντάχθηκε ακόμη μια δράση που αφορά στην Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, προϋπολογισμού **27,3 εκ.€** με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Δικαιοσύνης

**Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση.**

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 11i εξειδικεύτηκαν από το 2016 και 2017 οι παρακάτω δύο (2) ευρείες δράσεις με τη μορφή «ομπρέλας» επιμέρους δράσεων φορέων δημόσιας διοίκησης για την αναβάθμιση λειτουργιών τους:

- 1. «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», 25 εκ.€** Εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις, η πρώτη των οποίων (α΄ κύκλος) είχε προϋπολογισμό 10 εκ.€ και έκλεισε στα 5,4 εκ. € εντάξεων, ενώ ακολούθησε β΄ κύκλος με προϋπολογισμό 20 εκ. €.
- 2. Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίξει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ** (με προϋπολογισμό 25 εκ. €).

Στις δύο αυτές δράσεις, έως τώρα έχουν ενταχθεί **33** έργα συνολικού προϋπολογισμού **34,5** εκ. €.

Μεταξύ αυτών,

- 7 έργα προϋπολογισμού 11,05 εκ.€ συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή στρατηγική αναπτύσσοντας εργαλεία και εφαρμογές με αξιοποίηση ΤΠΕ.
- 26 έργα προϋπολογισμού 23,4 εκ.€ αφορούν σε απλοποίηση διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση ή αναβάθμιση λειτουργιών υπηρεσιών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»

Για 19 από τα παραπάνω έργα, προϋπολογισμού 20,9 εκ.€, ορίστηκε με πρόσφατη ΚΥΑ, η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ως Ενδιάμεσος Φορέας.

Η υλοποίηση των έργων βρίσκεται κατά βάση στα αρχικά στάδια καθώς πρόκειται για έργα με δικαιούχους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης τα οποία ενεργοποιούνται σταδιακά και για τα οποία απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες διαγωνισμών και δημοσίων συμβάσεων.

## Άξονας 03/03Σ: Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Οι Άξονες 03 και 03Σ είναι συμπληρωματικοί, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας σε δράσεις ερευνητικών υποδομών (1a), υποδομών ΤΠΕ (2a), εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις/ κατοικίες/ δημόσια κτίρια (4b/4c), τουριστικές/ πολιτιστικές(6c), περιβαλλοντικές (6g) και ενεργειακές υποδομές (7e).

Επί συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (π/υ) των δύο αξόνων 1.534,53 εκ. €, οι εντάξεις έως 4/11/2019 ανήλθαν σε ΔΔ 1.528 εκ. € (99,6%), οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 1.094 εκ. € (71%) και οι δαπάνες σε 400 εκ. € (26%).

Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικότερα έργα του άξονα ανά Ειδικό Στόχο (Ε.Σ.)/Επενδυτική Προτεραιότητα (Ε.Π.)

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος**

#### ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόκειται για υποδομές έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Απόφασης του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Α.Π. 127502/01.08.2016 (2η Ορθή Επανάληψη), μετά από αξιολόγηση ως προς τη συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. Εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις Α' και Β' το 2016 και 2017 αντίστοιχα. Συνολικά έχουν ενταχθεί 28 Ερευνητικές Υποδομές συνολικής ΔΔ 91,37 εκ. € που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

#### ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ)

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και την ποιότητα προσφερομένων προϊόντων και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020. Έχουν ενταχθεί 30 ερευνητικά έργα συνολικής ΔΔ 30,32 εκ. €. τα οποία βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.

Σε φάση αξιολόγησης βρίσκεται η δράση της Περιφερειακής Αριστείας (πρόσκληση 45 εκ. €) που στοχεύει στην ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (66 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 118.9 εκ €)

**Ε.Π.2α - Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας**

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (RURAL PHASING) (63,66 εκ. €)**

Πρόκειται για Μεγάλο Έργο του οποίου το φυσικό αντικείμενο βαίνει προς ολοκλήρωση (LOT1 και LOT3 έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εκκρεμεί το τελευταίο ορόσημο A3 από τα 3 ορόσημα του LOT2, λόγω εξαιρετικά μεγάλων καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις κεραιοσυστημάτων, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με συντονισμένες προσπάθειες του δικαιούχου, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και της ΓΓΤΤ. Σε διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του τελευταίου οροσήμου). Οι δύο ενταγμένες Πράξεις έχουν ως σκοπό να αμβλύνουν το ευρυζωνικό χάσμα ανάμεσα σε απομακρυσμένες και μειονεκτικές «λευκές» αγροτικές περιοχές και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης δικτύων (τόσο για οικιακούς όσο και για επιχειρησιακούς χρήστες). Τα έργα αφορούν περιοχές στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και της Δυτικής Μακεδονίας.

**ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) (ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ΔΔ 300 εκ. €, εκ των οποίων 265 εκ. € από το ΕΠΑΝΕΚ και 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020)**

Το 2017 ξεκίνησε ο ανασχεδιασμός του Μεγάλου Έργου “Ultrafast Broadband” (UFBB), ο οποίος οριστικοποιήθηκε το 2018 σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης που υπαγορεύτηκε από τις νέες τεχνολογικές ανάγκες στις τηλεπικοινωνίες, τη χαρτογράφηση της αγοράς και την εναρμόνιση με τους νέους στόχους της Ε.Ε. για το 2025 (Gigabit Society). Το UFBB συγχώνευσε και ταυτόχρονα διεύρυνε το αντικείμενο των προγενέστερων -εξειδικευμένων στο ΕΠΑΝΕΚ- Δράσεων “Regional Broadband Extension” (RBBE) και “Superfast Broadband” (SFBB), με προϋπολογισμό 300 εκ. € δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 265 εκ. € από το ΕΠΑΝΕΚ και 35 εκ. € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτική παρέμβαση (μέσω ΣΔΙΤ) για αύξηση διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε NGA-Λευκές αγροτικές/ περιαστικές περιοχές, που δε διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου μεγαλύτερης των 100Mbps και σε αστικές περιοχές που δε διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου υψηλότερης των 100Mbps και αναβαθμίσιμη σε 1Gbit. Αφού ολοκληρώθηκε η έγκριση της DG COMP, τον Σεπτέμβριο 2019 υποβλήθηκε προς την DG REGIO ο Φάκελος Μεγάλου Έργου, και, στη συνέχεια, με επιστολή της τελευταίας από 25/10/2019, ζητήθηκαν διευκρινίσεις και επικαιροποίηση/ επανυποβολή του φακέλου. Σε συνεργασία με το ΠΑΑ επαναδιαμορφώθηκαν κοινά κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης της πράξης, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ (44η Γραπτή Διαδικασία). Ήδη προετοιμάζεται η έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης, ενώ η Ένταξη του έργου εκτιμάται στο τέλος του 2019, μετά την επανυποβολή του Φακέλου Μεγάλου Έργου. Επίσης, έχει

ξεκινήσει η Α' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας με ανταγωνιστικό διάλογο που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται κατά το Α' τρίμηνο 2020, με την συμβασιοποίησή του στο τέλος του Β' τριμήνου 2020.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ (11,03 εκ. €)

Το έργο εντάχθηκε τον Ιούνιο 2019.

ΚΟΜΒΟΣ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚτΠ Α.Ε. (17,5 εκ. €)

Έργο phasing, το οποίο υλοποιείται κανονικά και είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Στο Government Cloud (G-Cloud) που αποτελεί το πλέον σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο του Δημοσίου με τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους, απονεμήθηκε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Έργων & Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Έργα Τεχνολογικών Υποδομών, των IMPACT BITE Awards.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (19,7 εκ. €)

Βρίσκονται σε φάση υλοποίησης το Υποέργο 5 της αυτεπιστασίας (4,0 εκ. €) και το Υποέργο 6 (0,8 εκ. €) σε ανοιχτό διαγωνισμό υπηρεσιών. Παράλληλα, στις 25/10/19 ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός του Υποέργου 1 (8,2 εκ. €), και αναμένεται η συμβασιοποίηση του Υποέργου 7 (0,65 εκ. €).

WIFI4GR - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (15 εκ. €)

Έργο υπό ένταξη, με σκοπό τη σύνδεση Wi-Fi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους και Δήμους, συμπληρωματικά με το αντίστοιχο έργο της Ε.Ε. Τα σχετικά Τεύχη Προκήρυξης έχουν ετοιμαστεί.

G-CLOUD NEXT GENERATION (11,78 εκ. €)

Έργο υπό ένταξη, μέσω του οποίου αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι υποδομές πληροφορικής της δημόσιας διοίκησης.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 4b: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις**

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΜΕ (π/υ Εξειδίκευσης 70 εκ. €)



Επίκειται ανασχεδιασμός της Δράσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται να απευθυνθεί σε όλους τους κλάδους μεταποίησης, βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους και την εξοικονόμηση πόρων.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης**

##### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ**

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση ιδιωτών (άμεση ενίσχυση, λήψη δανείου ή συνδυασμός αυτών ανάλογα με τα εισοδηματικά τους κριτήρια) για εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους. Για τον σκοπό αυτό:

- Έχει ενταχθεί η δράση «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με π/υ ΔΔ 487,73 εκ. € από το ΕΠΑνΕΚ (αντίστοιχη δράση έχει ενεργοποιηθεί και σε 9 ΠΕΠ, 44,37 εκ. €) για λήψη άμεσης ενίσχυσης από τους ιδιώτες.
- Έχει συσταθεί το Ταμείο Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ με ΔΔ 68 εκ. € που χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το ΕΠΑνΕΚ.

Δικαιούχος και διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ).

Στις 15/1/2018 υπεγράφησαν οι επιχειρησιακές συμφωνίες με 10 Τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, EUROBANK, Attica Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Ηπείρου, Παγκρήτια, Καρδίτσας, Θεσσαλίας). Τον Μάρτιο του 2018 ξεκίνησαν οι υποβολές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος.

Στο σύνολο της χώρας έχουν συνολικά γίνει 42.646 υπαγωγές (δάνεια και άμεσες ενισχύσεις) με Π/Υ ΔΔ 459,5 εκ. €:

- 38.483 αιτήσεις Π/Υ ΔΔ 415 εκ. € στο ΕΠΑνΕΚ και
- 4.163 αιτήσεις Π/Υ ΔΔ 44,5 εκ. € στα 9 ΠΕΠ (Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδα, Στερεάς Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, Ν. Αιγαίου).
- Λήψη δανείου πραγματοποιήθηκε από 18.851 Ωφελούμενους (εκ των 42.646 υπαχθέντων), συνολικού προϋπολογισμού Ταμείου ύψους 57 εκ. €. Έως αρχές Νοεμβρίου 2019, έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣ εκταμιεύσεις 108 εκ. €, ενώ εκτιμώνται συνολικά να καταχωριστούν δαπάνες 200 εκ. € έως το τέλος του 2019.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τον Β' κύκλο του Προγράμματος (241 εκ. € εκ των οποίων 136,7 από ΕΠΑνΕΚ). Υποβλήθηκαν 22.730 αιτήσεις προϋπολογισμού ΔΔ 239 εκ. €.

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (12,8 εκ. €)

Η Δράση σχεδιάζεται με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων για την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Έχει εκδοθεί Πρόσκληση η οποία απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (3,5 εκ. €).

#### ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Επίσης αναμένεται να συμβάλει με περίπου 103 εκ. € στο Ταμείο Υποδομών με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, όπως αναλύεται ακολούθως στην παρούσα ενότητα (βλ. τέλος Άξονα 03/03Σ).

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 6c- Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς**

#### ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αφορά σε ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους από τους ΟΤΑ Α' βαθμού ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. ΔΔ Δράσης 105 εκατ. € . Έχουν ενταχθεί 60 έργα προϋπολογισμού 116,9 εκ. €.

#### ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Έως σήμερα εντάχθηκαν 78 έργα με συνολική ΔΔ 13,3 εκατ. €, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του παραλιακού μετώπου της χώρας, με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών ΑΜΕΑ καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων, όπως άτομα με κινητικές δυσκολίες. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτείται η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) τόσο στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στον χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Οι εντάξεις συνεχίζονται και το 2019.

#### ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μέσα στο 2019 εντάχθηκαν τα ακόλουθα έργα:

- Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών (2,2 εκ. €)
- Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβάλλου της Ι. Μ. Δαφνίου- Β' Φάση (1,2 εκατ. €)
- Δήλος- ανοικτό μουσείο - Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο (4,5 εκατ. €)

#### Τα ακόλουθα έργα είχαν ενταχθεί και υλοποιούνται:

- Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση, ανάδειξη Ανακτόρου Αιγών (UNESCO) (10 εκ. €)
- Κτίριο εξυπηρέτησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο Ανακτόρου Αιγών (0,3 εκ. €)
- Αναστήλωση – συντήρηση μνημείων Ακρόπολης (UNESCO) (5 εκ. €)
- Στερέωση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Επανάχρηση Μπούρτζι στο Ναύπλιο (2εκ.€)
- Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Λιμεναρίων Θάσου (2,5 εκ. €)
- Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου (4,4 εκ. €)
- Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης (3 εκ. €)
- Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (0,5 εκ. €)
- Μουσείο Μαστίχας Χίου (0,7 εκ. €)
- Εκσυγχρονισμός αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού (1,7 εκ. €)
- Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα (5 εκ. €)
- Αποκατάσταση – Ανάδειξη σπηλαίων/ κτιριακών εγκαταστάσεων Διρού (8,5 εκ. €)
- Αποκατάσταση – Ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών (UNESCO) (3 εκ. €)
- Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας (UNESCO) (1 εκ. €)
- Αποκατάσταση δωμαίων-συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (UNESCO) (1 εκ. €)

#### ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Με συμβολή πόρων της 6c ύψους 50 εκ. € συστάθηκε το **Ταμείο Υποδομών** με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων αξιοποίησης χώρων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αναλύεται ακολούθως στο τέλος της ενότητας.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 6g - Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα**

Έχει ενταχθεί το έργο “Απορρύπανση-Αποκατάσταση κτιρίου ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου” ΔΔ 2,5 εκ.€.

#### ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Επίσης αναμένεται να συμβάλει με περίπου 21,3 εκ. € στο **Ταμείο Υποδομών** με σκοπό την χρηματοδότηση επενδύσεων βιομηχανικών/επιχειρηματικών εκτάσεων, με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, όπως αναλύεται ακολούθως στην παρούσα ενότητα (βλ. τέλος ενότητας).

**Επενδυτική Προτεραιότητα 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής,**

## αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα ενεργειακών υποδομών (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου):

- Διασύνδεση Κυκλάδων (135,6 εκ. €): Μεγάλο Έργο το οποίο υλοποιείται κανονικά. Έχει ολοκληρωθεί το 2ο στάδιο της Α' φάσης του έργου (152 χλμ. υποβρύχια καλώδια). Στα τέλη 2018 εντάχθηκαν οι Φάσεις Β' και Γ' του έργου.
- Β' Αναβάθμιση του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας (32 εκ. €): Μεγάλο Έργο, του οποίου η λειτουργία έχει ξεκινήσει στα τέλη 2018. Αναμένεται η ολοκλήρωση των punch lists έως τα τέλη 2019.
- Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ «ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος» (127,5 εκ. €): Μεγάλο Έργο του οποίου ο ΦΜΕ υποβλήθηκε το 2018 οπότε και εντάχθηκε.
- Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (9,9 εκ. €): Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
- Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβιάδι (Ν.Εύβοια) - Άνδρος & Άνδρος – Τήνος (6,3 εκ. €): Το έργο εντάχθηκε το 2018. Το φυσικό αντικείμενο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.
- Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ (10,3 εκ. €): Το έργο εντάχθηκε το 2018 (σε στάδιο δημοπράτησης)
- Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ (19,7 εκ. €): Το έργο εντάχθηκε το 2018 (σε στάδιο δημοπράτησης)
- Εκσυγχρονισμός κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ (1,5 εκ. €): Το έργο εντάχθηκε το 2018 (σε στάδιο υλοποίησης)
- Σταθμός ΜΡ στην Ν. Μεσημβρία για τη σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον ΤΑΡ (5,4 εκ. €): Το έργο εντάχθηκε το 2018 (διερεύνηση νομικού καθεστώτος σε σχέσεις με θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των διαγωνιστικών διαδικασιών)
- Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) (3,4 εκ. €): που εντάχθηκε το 2018
- Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (3 εκ. €): Το έργο εντάχθηκε το 2018.
- Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου (0,975 εκ. €): Το έργο εντάχθηκε το 2019.

Για τα έργα φυσικού αερίου με δικαιούχο το ΔΕΣΦΑ βρίσκονται σε αναστολή οι διαδικασίες προεγκρίσεων για τις διαγωνιστικές διαδικασίες μέχρι την αποσαφήνιση της υπαγωγής ή μη του φορέα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

## Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής Αξονα 3/3Σ

### TAMEIO ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ (Ε.Π. 4c)

Το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» συστάθηκε στα τέλη του 2016 με ΔΔ 68 εκ. €. Στο Ταμείο έχουν γίνει πληρωμές 34 εκ. €. Το Ταμείο συμβάλλει στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ», το οποίο συνδυάζεται με άμεσες ενισχύσεις ανάλογα των εισοδηματικών κριτηρίων των ιδιωτών. Αναλυτικότερες πληροφορίες δίνονται για το σύνολο της Δράσης στην ενότητα της Ε.Π. 4c.

### TAMEIO ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΤΑΜΥΠΟΔ) (Ε.Π. 4a, 4c, 6c, 6g)

Το Ταμείο Υποδομών συστάθηκε στις 28/11/2017 και η αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης με την ΕΤΕπ υπεγράφη στις 17/12/2018. Σκοπός είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.

Το Ταμείο Υποδομών, προϋπολογισμού 450 εκ. € θα αξιοποιήσει πόρους από διάφορες πηγές χρηματοδότησης ως εξής:

- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: ΔΔ 200 εκ. €
- Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι: 200 εκ. €
- Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι οι οποίοι θα προέρχονται από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013: 50 εκ. € (κατ' εκτίμηση)

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑΝΕΚ, αυτοί προέρχονται από 4 διαφορετικές Επενδυτικές Προτεραιότητες (4a, 4c, 6c, 6g) στο πλαίσιο των αξόνων 01/01Σ (Ε.Π. 4a) και 03/03Σ, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της κάθε επένδυσης και το είδος των τελικών αποδεκτών.

Στις 19/5/2018 δημοσιεύτηκε από την ΕΤΕπ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή έως τριών Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις 18/7/2018. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν και η επιλογή των ΕΧΟ έγινε τον Νοέμβριο του 2018 με τη σχετική απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής. Ακολούθησε η περίοδος διαπραγμάτευσης της ΕΤΕπ για την υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών με τους τρεις ΕΧΟ, οι οποίες υπεγράφησαν τον Μάιο του 2019 με την Εθνική Τράπεζα, τον Ιούλιο με την Τράπεζα Πειραιώς και τον Σεπτέμβριο με την Κοινοπραξία Alpha Bank – Eurobank. Ήδη έχει δημοσιευτεί (από αρχές Σεπτεμβρίου) η πρόσκληση της Εθνικής Τράπεζας προς τους επενδυτές και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Συνεπώς, το Ταμείο Υποδομών για τη δανειοδότηση των projects στους τομείς ενεργειακής αναβάθμισης, ΑΠΕ και αστικής ανάπτυξης έχει ενεργοποιηθεί και οι πρώτες δανειακές συμβάσεις θα συναφθούν μέσα στο 2019.

## Άξονες 04/04Σ Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ και 5/5Σ Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ

Οι Άξονες 04/ 04Σ και 05/ 05Σ καλύπτουν το σύνολο της χώρας σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ, οι οποίες αφορούν ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας είχαν ενταχθεί από τα προηγούμενα έτη (2015-2017) προκειμένου να υποστηρίξουν από την αρχή τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ και υλοποιούνται κανονικά. Οι δράσεις που υλοποιούνται εντάσσονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της υποστήριξης Λειτουργίας των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος, για εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυμών των Επιτελικών ή Γενικών Γραμματειών των τομέων πολιτικής του Προγράμματος καθώς και για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (υποστήριξη αξιολογήσεων, δράσεις δημοσιότητας κλπ).

Το σύνολο της διαθέσιμης ΔΔ για δράσεις Τεχνικής Βοήθειας είναι 95,52 εκ. € (άξονες 04, 04Σ, 05, 05Σ). Έχουν εκδοθεί 18 προσκλήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 74,5 € (84% του Π/Υ των αξόνων). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 81,8 εκ € (86%), ενώ οι δαπάνες είναι έως σήμερα ύψους 49,8 εκ € (52%).

Στο Παράρτημα παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας όλων των προσκλήσεων του ΕΠΑΝΕΚ..

### 3. Πίνακας Μεγάλων Έργων

Ο Κατάλογος Μεγάλων Έργων έχει τροποποιηθεί μετά την Αναθεώρηση του 2018 και περιλαμβάνει μεν επτά (7) έργα, αλλά πλέον τα έργα «Superfast Broadband (SFBB)» και «Regional Broadband Extension (RBBE)» έχουν ενοποιηθεί και αντικατασταθεί από το έργο «Ultrafast Broadband (UFBB)», ενώ προστέθηκε και το έργο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης». Σε επόμενη αναθεώρηση του Καταλόγου Μεγάλου Έργων προγραμματίζεται η προσθήκη του έργου «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.Ε.Σ»

Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνεται ανά έργο και η κατάσταση υποβολής και έγκρισης από την Ε.Ε. των Φακέλων Μεγάλων Έργων (ΦΜΕ).

	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	Υποβολή ΦΜΕ	Έγκριση ΦΜΕ
1	Αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Π/Υ 135,6 εκ €)	Δεκ-16	Μαρ-17
2	Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Διασύνδεση Κρήτης με Πελοπόννησο, υποβρύχιο καλώδιο AC, 150 kV, 200 MVA) (Π/Υ 127 εκ €)	Δεκ-18	Απρ-19
3	Β' Αναβάθμιση του Τερματικού σταθμού Υδροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας (Π/Υ 32 εκ €)	Δεκ-16	Μαρ-17
4	Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα (Π/Υ 83,7 εκ €)	Δεκ- 2017 (05/2018 & 10/2018)	Ιαν-19
5	Ανάπτυξη Ευζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural phasing) (Π/Υ 63,7 εκ €)	Δεκ-16	Μαρ-17
6	Ultrafast Broadband (UFBB) (Π/Υ 265 εκ €)	Σεπ-19	-
7	Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης (Π/Υ 165,9 εκ €, υπό οριστικοποίηση)	4ο τρίμ. 2020	-

	ΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	Υποβολή ΦΜΕ	Έγκριση ΦΜΕ
1	Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Φάση II, Διασύνδεση Κρήτη – Αττική)	4ο τρίμ. 2020	

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
1	01/01Σ	009ΚΕ	1b	Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συμπράξεων αυτών με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ ΕΡΕΥΝΩ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ	342.535.722	323.420.999	323.420.999	13.173.967	595
2	01/01Σ	009ΚΕ	1b	Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συμπράξεων αυτών με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ ΕΡΕΥΝΩ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β' κύκλος)	200.000.000				0
3	01/01Σ	007ΚΕ	1b	Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες - Ελλάδα - Ρωσία	2.000.000	1.716.458	1.716.458	0	4
4	01/01Σ	006ΚΕ	1b	Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες - Ελλάδα - Γερμανία	9.000.000	7.890.985	3.762.059	76.379	24
5	01/01Σ	008ΚΕ	1b	Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες - Ελλάδα - Ισραήλ	4.500.000	1.783.099	1.783.099	36.416	5
6	01/01Σ	020ΚΕ	1b	Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες - Ελλάδα - Ισραήλ 2019	7.000.000				
7	01/01Σ	014ΚΕ	1b	Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες - Ελλάδα - Κίνα	10.000.000	4.011.399	4.011.399	0	11
8	01/01Σ	005ΚΕ	1b	ERANET (1η προκήρυξη) Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία	4.500.000	3.099.922	3.099.922	43.454	32
9	01/01Σ	015ΚΕ	1b	ERANET (2η προκήρυξη) ERA-NETS 2018	2.600.000	1.471.400	1.471.400	0	15
10	01/01Σ	023ΚΕ	1b	ERANET (3η προκήρυξη) ERA-NETS 2019	1.900.000				
11	01/01Σ	030	1b	Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί	8.532.876	8.477.260	1.093.980	499.197	1



Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
12	01/01Σ	011ΚΕ	1b	Ειδική Δράση για τις Υδατοκαλλιέργειες ή/και άλλων δράσεων, Πολιτισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά, Επιστήμη & Τεχνολογία, Βιομηχανικά Υλικά	38.681.250	10.086.041	10.086.041	0	31
13	01/01Σ	026ΚΕ	1b	Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς της RIS3 (Innovation Clusters)	5.300.000				
14	01/01Σ	059	1b	Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης της υλοποίησης της RIS 3 - Συλλογή & επεξεργασία δεικτών	4.425.000	4.424.405	2.859.405	256.434	1
15	01/01Σ	042	2b	Ψηφιακές δράσεις των Υπηρεσιών του Τομέα Πολιτισμού (Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο)	4.675.932	3.198.328	3.137.761	546.830	1
16	01/01Σ	043	2b	Ψηφιακές δράσεις των Υπηρεσιών του Τομέα Πολιτισμού (Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων)	5.530.000	7.596.294	7.596.294	6.946.413	1
17	01/01Σ	056	2b	Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της 4ης γενιάς κτηματογραφήσεων	83.704.922	83.704.922	64.709.226	39.602.361	1
18	01/01Σ	049	2b	ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ	9.412.260	9.412.260	9.199.420	8.897.771	1
19	01/01Σ	035	2b	Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών	3.104.700	3.104.700	3.104.700	3.104.699	1
20	01/01Σ	053	2b	Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE	7.379.428	8.176.904	7.366.762	4.620.882	1
21	01/01Σ	055	2b	Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος : από τις Αιγές στην Οικουμένη»	950.000	1.260.200	1.110.200	793.535	1

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
22	01/01Σ	069	2b	Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου	47.332.636	48.019.651	0	0	1
23	01/01Σ	079	2b	Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών	32.500.000	32.500.000	0	0	2
24	01/01Σ	082	2b	Ανάπτυξη Υποδομής και Συστοιχίας Μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών	3.750.000	3.750.000	0	0	1
25	01/01Σ	024ΚΕ	2b	Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου	16.200.000				
26	01/01Σ	112	2b	Επεξεργασία και διάθεση μέσω ΤΠΕ μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες	12.007.500	12.007.500	0	0	1
27	01/01Σ	016ΚΕ	2b	ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ	84.400.000	1.783.027	1.783.027		125
28	01/01Σ	017ΚΕ	2b	ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ	51.600.000	41.128.498	41.128.498	0	480
29	01/01Σ	ΚΕ04	3c	Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές - Α' ΚΥΚΛΟΣ	310.000.000	297.614.697	297.614.697	61.298.773	5.136
30	01/01Σ	003ΚΕ	3c	Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών	110.000.000	100.374.203	100.374.203	29.626.770	1.784
31	01/01Σ	012ΚΕ	3c	Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ύδρευσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων	390.000.000	500.636.574	500.636.574	1.181.982	3.142
32	01/01Σ	018ΚΕ	3c	ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝ	150.000.000	42.274.106	42.274.106	3.253.586	270
33	01/01Σ	022ΚΕ	3c	Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση	60.000.000				

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
34	01/01Σ	098	3c	Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (OPEN MALLS)	50.000.000	115.631.369	130.434	0	67
35	01/01Σ	019ΚΕ	3c	Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων	400.000.000	77.476.383	77.476.383	0	1.063
36	01/01Σ	051	3c	Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων	437.270	437.270	437.270	409.500	1
37	01/01Σ	096	3c	Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ	286.440	286.440			1
38	01/01Σ	119	3c	Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας	20.000.000				
39	01/01Σ	040	3a	Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα, της βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας (ΙΓΜΕ)	5.313.500	5.313.500	3.989.800	473.075	1
40	01/01Σ	095	3a	Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)	2.800.000	2.800.000	1.927.620		1
41	01/01Σ	117	3a	Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «ESA BIC Greece»	930.000	930.000			1
42	01/01Σ	076	3d	Ανάπτυξη, προώθηση και αξιοποίηση ενιαίας ταυτότητας-σήματος ποιότητας προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού τομέα	34.490.000				
43	01/01Σ	013ΚΕ	3d	ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ	50.000.000	36.093.988	36.093.988	964.615	816

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
44	01/01Σ	052	1b-3a-3c	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	1
45	01/01Σ	046	3c	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100.000.000	1
46	01/01Σ	085	4a	Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW	6.694.265	6.244.265	6.244.265		1
47	01/01Σ 03/03Σ	086	4a - 4c - 6c -6g	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	200.000.000	200.000.000	200.000.000	50.000.000	0
48	02/02Σ	024	8v	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα	30.000.000	59.617.447	21.383.321	261.907	44
49	02/02Σ	110	8v	Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)	70.387.748	56.545.203	637.500	0	38
50	02/02Σ	037	8v	Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων	10.000.000	6.683.706	5.190.021	532.845	6
51	02/02Σ	114	8v	Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Β ΚΥΚΛΟΣ	3.316.294	3.047.299	0	0	3
52	02/02Σ	094	8v	Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος	30.000.000	28.991.825			1
53	02/02Σ	090	8v	Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών	6.500.000	6.499.200	20.000		1

Α/Α	ΑΞΙΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
54	02/02Σ	089	8ν	Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων	9.630.000	9.594.800	2.913.000	4.220	1
55	02/02Σ	109	8ν	Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα	24.000.000	23.821.500	7.500.000	0	1
56	02/02Σ	121	8ν	Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας	22.400.000				
57	02/02Σ	ΕΚΤΠ01	10iv	Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	97.333.695	82.687.160	81.340.167	28.738.465	33
58	02/02Σ	ΕΚΤΠ02	10iv	Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους	27.000.000	27.000.000	27.000.000	8.769.317	1
59	02/02Σ	107	10iv	Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου	29.650.000	27.270.300			1
60	02/02Σ	057	11i	Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων	10.000.000	5.422.729	386.951	38.812	11
61	02/02Σ	073	11i	Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)	20.000.000	17.991.383	2.674.038	35.210	15
62	02/02Σ	066	11i	Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ	25.000.000	11.051.980	0	0	7

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
63	02/02Σ	104	11i	Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ	5.000.000				
64	02/02Σ	001KE	8iii	Ενίσχυση της δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στους τομείς στρατηγικής στόχευσης (Νεοφυής επιχειρηματικότητα)	116.173.307	66.630.422	66.630.422	17.150.875	1.170
65	02/02Σ	002KE	8iii	Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α' ΚΥΚΛΟΣ	75.000.000	68.413.551	68.413.551	27.080.637	2.748
66	02/02Σ	010KE	8iii	Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β' ΚΥΚΛΟΣ	150.000.000	58.377.577	58.377.577	6.545.684	2.235
67	03/03Σ	034	7e	Διασύνδεση Κυκλάδων (2ο στάδιο-Α' Φάση)	43.600.565	135.610.158	132.313.306	88.018.671	1
68	03/03Σ	038	7e	Β' Αναβάθμιση Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας (Δεξαμενή) (Β' ΦΑΣΗ)	32.015.768	31.875.768	29.579.192	23.789.723	1
69	03/03Σ	009	7e	Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ	10.850.000	10.850.000	9.890.588	9.782.169	1
70	03/03Σ	071	7e	Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας	3.034.372	3.028.044			1
71	03/03Σ	093	7e	Σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ	3.382.400	3.382.400			1
72	03/03Σ	078	7e	Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον ΤΑΡ	5.448.864	5.435.965			1
73	03/03Σ	103	7e	Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Άνδρος & Άνδρος – Τήνος	6.290.448	6.290.448	6.290.448		1
74	03/03Σ	062	7e	Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ	10.274.245	10.274.245			1
75	03/03Σ	064	7e	Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ	19.675.622	19.675.622			1

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
76	03/03Σ	099	7e	Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου	975.650	975.650			1
77	03/03Σ	113	7e	Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ «ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2×200ΜVA Κρήτη – Πελοπόννησος»	127.428.278	127.428.278	110.082.438	10.983.686	1
78	03/03Σ	011	7e	Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων	20.500.000	19.500.000			1
79	03/03Σ	077	7e	Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ	1.497.903	1.497.791	745.694		1
80	03/03Σ	116	7e	Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργεια	25.865.046				
81	03/03Σ	115	7e	Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ	20.000.714				
82	03/03Σ	026	6c	Μουσείο Αλεξανδρούπολης	3.009.010	2.885.268	2.007.538	1.434.166	1
83	03/03Σ	032	6c	Καταφύγιο Τουρ. Σκαφών -Λιμενάρια θάσου	2.872.473	2.226.365	2.226.365	2.404.175	1
84	03/03Σ	027	6c	Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στη Σάμο	4.362.755	4.388.174	2.664.740	2.045.226	1
85	03/03Σ	063	6c	Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Δυρού Ν. Λακωνίας	8.500.000	8.499.934	270.795		1
86	03/03Σ	050	6c	Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού	1.690.211	1.690.211	1.690.211	1.674.263	1
87	03/03Σ	022	6c	Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε Αρχαιολογικούς χώρους, Μουσεία και πολιτιστικές υποδομές	2.000.000	290.160	133.348	0	1
88	03/03Σ	029	6c	Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων	304.516	465.715	439.923	218.796	1
	03/03Σ	029	6c	Μουσείο Μαστίχας Χίου	724.323	724.323	724.323	691.349	1

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
89	03/03Σ	033	6c	Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας (Καταλόγου UNESCO)	10.000.000	15.000.000	12.748.008	4.227.529	2
90	03/03Σ	036	6c	Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό (Μπούρτζι)	1.720.000	2.044.709	2.001.202	1.326.359	1
91	03/03Σ	091	6c	5.1 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση).	13.000.000	10.606.212	6.995.250	0	5
92	03/03Σ	083	6c	Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας	105.000.000	116.889.091	840.861	0	60
93	03/03Σ	074	6c	Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός πολιτιστικών υποδομών με καινοτόμο περιεχόμενο (Στέγη Ελληνικών Ιδεών)	2.500.000	2.223.322	0	0	1
94	03/03Σ	058	6c	Παρεμβάσεις αποκατάστασης των Σπηλαίων και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών του Συγκροτήματος Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας	5.000.000	4.999.725	57.400	0	1
95	03/03Σ	075	6c	Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών.	15.000.000	13.327.234	852.252	0	78
96	03/03Σ	039	1a	Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας	73.000.000	75.829.766	50.530.593	3.075.573	20
97	03/03Σ	031	1a	Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ II)	31.860.000	30.324.368	28.079.365	6.834.988	30
98	03/03Σ	111	1a	Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας	45.000.000				
99	03/03Σ	088	1a	Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας (Β' ΠΡΟΚΛΗΣΗ)	20.000.000	15.537.285	5.027.966	0	8



Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
100	03/03Σ	045	2a	Rural (Β' ΦΑΣΗ) (Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών)- Περιφέρειες ΑΜΘ, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης	59.971.063	59.971.063	59.971.063	38.648.847	1
101	03/03Σ	044	2a	Rural (Β' ΦΑΣΗ) (Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών)- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	3.690.364	3.690.364	3.690.364	3.534.129	1
102	03/03Σ	041	2a	Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών όλων των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων	18.600.000	19.703.574	4.007.752	388.396	1
103	03/03Σ	048	2a	Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ	14.908.224	17.504.584	17.206.984	15.613.056	1
104	03/03Σ	101	2a	Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας	8.894.199	11.028.807			1
105	03/03Σ	105	2a	WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	15.000.000				
106	03/03Σ	102	2a	G-Cloud Next Generation	11.780.000				
107	03/03Σ	106, 120	4c	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων	12.786.369				
108	03/03Σ	047	4c	Β' ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ (ΤΑΜΕΙΟ)	68.000.000	68.000.000	68.000.000	34.000.000	1
109	03/03Σ	061	4c	Β' ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ	180.055.556	487.730.282	361.110.897	107.945.066	1
110	03/03Σ	007	6g	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ" ΣΤΟ ΤΠΛΛ	2.500.000	2.500.000	0	0	1

Α/Α	ΑΞΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
111	4/4Σ 5/5Σ	001	TB	Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ	60.000.000	65.566.750	65.566.750	42.742.380	2
112	4/4Σ	010	TB	Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝ II	2.133.250	2.202.015	2.202.015	1.745.557	1
113	4/4Σ 5/5Σ	6	TB	Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ	2.000.000	2.000.000	1.512.724	566.373	1
114	4/4Σ 5/5Σ	002	TB	Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ	3.000.000	1.400.000	706.088	670.777	1
115	4/4Σ 5/5Σ	068	TB	Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και επιμέρους δράσεων	1.000.000	1.000.000	66.216	66.216	1
116	4/4Σ 5/5Σ	003	TB	Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ	1.800.000	3.400.000	1.083.066	458.118	1
117	4/4Σ 5/5Σ	012	TB	Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝΚΑ	70.000	70.000			1
118	4/4Σ 5/5Σ	017	TB	Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	350.000	350.000	304.916	242.487	1
119	4/4Σ 5/5Σ	019	TB	Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ	200.000	200.000			1
120	4/4Σ 5/5Σ	016	TB	Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Τομέας Τουρισμού πρώην ΕΥΣΕΥΤ	100.000	100.000	36.456		1
121	4/4Σ 5/5Σ	013	TB	Υποστήριξη ΕΚ ΑΘΗΝΑ	150.000	270.000	270.000	266.272	1
122	4/4Σ 5/5Σ	014	TB	Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Τομέας Τουρισμού πρώην ΕΥΣΕΥΤ	100.000	100.000	87.000	20.156	1
123	4/4Σ 5/5Σ	015	TB	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ	1.200.000	1.200.000	1.200.000	837.853	1

Α/Α	ΑΞΙΟΝΕΣ	Κωδικός Πρόσκλησης	ΕΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ (ΔΔ) ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΔΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
124	4/4Σ 5/5Σ	018	TB	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ΓΓΒ	500.000	500.000	387.192	339.943	1
125	4/4Σ 5/5Σ	020	TB	Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΥΔ ΕΦΑΡ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝ ΑΝΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	400.000	2.030.000	1.780.000	1.036.746	1
126	4/4Σ 5/5Σ	021	TB	Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ	100.000	140.000	120.000	35.314	1
127	4/4Σ 5/5Σ	023	TB	Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Ψηφιακή Σύγκλιση πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση ΠΑΡΑΤΑΣΗ	268.000	858.704	738.144	418.841	1
128	4/4Σ 5/5Σ	025	TB	Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ	300.000	400.000	400.000	400.000	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>5.302.104.934</b>	<b>4.603.475.496</b>	<b>3.698.750.499</b>	<b>921.447.812</b>	<b>20.193</b>